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 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem – pismo fax z dnia 14.11.2014r. oraz z dnia 17.11.2014r.
dotyczące  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty  określonej  w
przepisach   wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień   publicznych,  realizowanym  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane pn: „Przebudowa dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk”  z podziałem na
2 zadania

ZADANIE nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1162G w m. Przytocko (Gmina Kępice)
ZADANIE nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino – Gorzyno (Gmina Główczyce) 

dot. pytania nr 1 cyt:
Prosimy o uściślenie, czy rozliczenie przedmiotowego zadania będzie wykonane na podstawie faktycznej ilości wykonanych robót
(kontrakt obmiarowy), czy na podstawie kwoty ryczałtowej za realizację całego zadania. 

Odpowiedź na pyt. Nr 1
Zamawiający wyjaśnia, że cena umowna pozostaje niezmienna i stanowi wynagrodzenie Wykonawcy.

dot. pytania nr 2 cyt:
Ze  względu  na  fakt,  iż  zamieszczone  przez  Zamawiającego  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  odwołują  się  się  niekiedy  do
nieaktualnych  norm  i  wytycznych  prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  materiałów  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi technicznymi dla ruchu KR1-2.

Odpowiedź na pyt. Nr 2
Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  przy  zastosowaniu  materiałów zgodnych  z  obowiązującymi
przepisami i normami dla ruchu KR 1 po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

dot. pytania nr 3 cyt:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dysponuje  wszelkimi  wymaganymi  prawem  decyzjami  administracyjnymi  oraz
uzgodnieniami  potrzebnymi  w  celu  wykonania  zamówienia,  które  zachowują  ważność  na  okres  wykonania  zadania,  a  skutki
ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. Jednocześnie prosimy o udostępnienie w/w dokumentów.

Odpowiedź na pyt. Nr 3
Zamawiający dokonał właściwego zgłoszenia w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Starostwa Powiatowego w Słupsku
na okres wykonania zadania. Zamawiający udostępni dokumenty po podpisaniu umowy z wykonawcą.

dot. pytania nr 4 cyt:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiającemu przysługuje  prawo dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  w zakresie
całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. Nr 4
Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu na
którym będzie realizowana inwestycja.

dot. pytania nr 5 cyt:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania
przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta  jest  kompletna i  odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji
zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. Nr 5
Zamawiający udostępnił odpowiednią Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z Ogłoszeniem o zamówieniu
wraz  z  Przedmiarem  Robót  oraz  Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  (SST)  w  celu  realizacji  przedmiotu
zamówienia.

dot. pytania nr 6 cyt:
Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie
obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z



realizacją  przedmiotu  umowy  dotyczy  wyłącznie  kosztów  możliwych  do  oszacowania  na  podstawie  dostarczonej  przez
Zamawiającego dokumentacji,  nie  obejmuje zaś  kosztów niemożliwych do  przewidzenia na  etapie  oferowania,  w szczególności
wynikających z  błędów/braków w dokumentacji,  odmiennych  od wskazanych w dokumentacji  warunków gruntowych,  wodnych,
archeologicznych,  ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji  podziemnych itp.,oraz że w
przypadku  konieczności  wykonania  robót  wynikających  z  zaistnienia  ww.  okoliczności  wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie
dodatkowe.  Rozszerzenie  zakresu  zamówienia  o  roboty  nieprzewidziane  w  dokumentacji  projektowej  lub  koszty  niemożliwe  do
wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58  § 1 KC, jako wykraczające poza określenie
przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia
objętego ceną oferty.

Odpowiedź na pyt. Nr 6
Zamawiający  wyjaśnia,  że  cena  umowna  pozostaje  jako  niezmienna.  Ocena  stanu  istniejącego  oraz  wycena  robót
budowlanych leży po stronie Wykonawcy, na podstawie zapoznania się z treścią SIWZ oraz dokonania wizji  lokalnej  w
terenie.  Wykonawca ma przedłożyć taką ofertę,  w której  ujęte zostaną wszelkie składniki  ceny potrzebne do wykonania
zamówienia.

dot. pytania nr 7 cyt:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne,
w  stosunku  do  stanu  wynikającego  z  dokumentacji  projektowej  załączonej  do  SIWZ  i  stanowiącej  podstawę  wyceny  oferty,w
przypadku  konieczności  dokonania  ich  przebudowy  lub  naprawy,  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  dodatkowe,  a  termin
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na pyt. Nr 7
Zamawiający  informuje,  że  w  przypadku  napotkania  na  niezinwentaryzowane lub  błędnie  zinwentaryzowane  instalacje
podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, w/w roboty zostaną zlecone Wykonawcy lub
innej  firmie  przez  niego  wskazanej  za  dodatkowe  wynagrodzenie  lub  firmie  wybranej  przez  Zamawiającego  lecz  bez
wydłużenia terminu wykonania zamówienia- ale tylko w przypadku na podstawie zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę
wraz z potwierdzeniem zasadności przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

dot. pytania nr 8 cyt:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w
dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z
zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie  stosownemu
wydłużeniu

Odpowiedź na pyt. Nr 8
Zamawiający  informuje,  że  w  przypadku  napotkania  na  niezinwentaryzowane lub  błędnie  zinwentaryzowane  instalacje
podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, w/w roboty zostaną zlecone Wykonawcy lub
innej  firmie  przez  niego  wskazanej  za  dodatkowe  wynagrodzenie  lub  firmie  wybranej  przez  Zamawiającego  lecz  bez
wydłużenia terminu wykonania zamówienia- ale tylko w przypadku na podstawie zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę
wraz z potwierdzeniem zasadności przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
dot. pytania nr 9 cyt:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbędnych do prowadzenia robót zgód,
decyzji lub uzgodnień przez podmioty trzecie, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co
najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót z tej przyczyny.

Odpowiedź na pyt. Nr 9
Zamawiający informuje, że w przypadku zaistnienia konieczności uzyskania nieprzewidzianych w SIWZ zgód, decyzji lub
uzgodnień przez podmioty trzecie rozważy możliwość wydłużenia terminu, ale tylko w przypadku na podstawie zgłoszenia
pisemnego  przez  Wykonawcę  wraz  z  potwierdzeniem  zasadności  przez  inspektora  nadzoru  oraz  uzyskania  zgody
Zamawiającego.

dot. pytania nr 10 cyt:
prosi o wyjaśnienie zapisu w umowie na w/w zadanie:
W § 8 pkt 24 Zamawiający zapisał, że:
W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia
nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w
przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie postanowieniami niniej-
szej Umowy, Zamawiający nalicza kary umowne, o których mowa w § 11 ust. 1 i 3 umowy.

Odpowiedź na pyt. Nr 10
Zmienia się na:

„W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym  podwykonawcą, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody
Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający nalicza karę umowną w wysokości 20% ceny umownej”.

W związku z  powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert  do  26.11.2014 do godz.  9.00,  natomiast  otwarcie  ofert
26.11.2014r. o godz. 9.15.


