



76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e  
NIP 839-25-73-515

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
W SŁUPSKU

tel.0-59-842-07-30  
tel.0-59-842-02-69  
REGON 770983124

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G od km 10+950 do km 11+940 w miejscowości Bięcino”

ZDP.GI Z.343.8-11.2012

Słupsk 03.08.2012.

## WYJAŚNIENIE SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem Wykonawcy- pismo fax z dnia 01.08.2012r. dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i zbuduj pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G od km 10+950 do km 11+940 w miejscowości Bięcino” przedkłada wyjaśnienie:

### dot.pytania nr 1 cyt:

*W związku z faktem, iż dla terenu objętego planowanymi robotami nie istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz brakiem dysponowania przez Inwestora decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej czy Inwestor przewiduje możliwość przedłożenia terminu związanego z wykonaniem Projektu Budowlanego budowy kanalizacji deszczowej (i w konsekwencji przedłużenie terminu na wykonanie robót w oparciu o tę dokumentację) z uwagi na udowodnione i uzasadnione terminy proceduralno-administracyjne?*

### **Odpowiedź na pyt. Nr 1**

Zamawiający przewidział możliwość przedłużenia terminu związanego z wykonaniem Projektu Budowlanego budowy kanalizacji deszczowej o czym stanowi zapis SIWZ rozdział 20 pkt.20.6. o brzmieniu- „Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy Załączniku nr 8 do SIWZ w następujących przypadkach: **zapis litera B.** wydania decyzji, postanowień lub innych aktów organów administracji publicznej bądź instytucji kontrolujących działania Zamawiającego mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany wysokości, wartości lub sposobu spełnienia świadczeń stron”.