
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Słoneczna 16e
76 – 200 Słupsk

PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„Opracowanie dokumentacji projektowych na przejściach dla pieszych oraz ich 

przebudowa  w ciągu dróg powiatowych:
nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica); 
nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica); 
nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębnica Kaszubska); 
nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice); 
nr 1112G w Przewłoce (Gmina Ustka);
nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo); 
w Redzikowie (Gmina Słupsk)” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie nr 1: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina Damnica)

 CPV: 45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 CPV: 71322000-1   Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 CPV: 45233222-1   Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

CPV: 45316110-9    Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

Zawartość programu:

część opisowa,

część informacyjna.

 Opracował :  Wiktor Dobrynin 

Słupsk, listopad 2021 r.



CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  polegających na
przebudowie  przejścia  dla  pieszych  w  ciągu  drogi  powiatowej  nr  1139G  w  Damnicy  (gmina
Damnica). Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021).

2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Stan istniejący.

Przedmiotowa  droga  powiatowa  jest  drogą  jednojezdniową  dwupasową  klasy  Z.   W  miejscu
lokalizacji przejścia dla pieszych posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 6,0m oraz
obustronne  chodniki  o  szerokości  około  1,6  m.  Przejście  zlokalizowane  jest  na  terenie
zabudowanym.  W  obrębie  oddziaływania  przejścia  znajduje  się  szkoła  podstawowa  wraz  z
przedszkolem.  Przejście jest oznakowanie oznakowaniem poziomym i pionowym.

Przebudowę  przejścia  dla  pieszych  należy  zaprojektować  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w
Rozporządzeniu  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r  w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz.430),  oraz w oparciu o wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds.
Transportu dostępne do ściągnięcia ze strony internetowej:

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - (przejścia dla pieszych) (bip.gov.pl) :

-  Załącznik nr 2 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3:  Projektowanie
przejść dla pieszych (WR-D-41-3)

- Załącznik nr 3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4:  Projektowanie
oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4)

- WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie dróg dla
pieszych  ( Systemy prowadzenia pieszych ze szczególnymi potrzebami ).

3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Podstawową funkcją projektowanego przejścia dla pieszych jest obsługa ruchu  pieszego. 

4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań.

4.1 Należy zaprojektować i wykonać:

- przebudowę odcinka jezdni poprzez wykonanie warstwy ścieralnej na dł. 25m (po 12,5 o
obu stron od osi przejścia)

-  budowę  oświetlenia  drogowego  dedykowanego  w  obrębie  przejścia  zgodnego  z
wytycznymi - WR-D-41-3 

- wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym,



- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami
odblaskowymi w miejsce istniejącego oznakowania oraz doprojektowanie linii środkowych
o długości minimum 10m od krawędzi przejścia 

-  wykonanie  oznakowania  aktywnego  do  automatycznego  pomiaru  i  informowania  o
prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia,

-  zastosowanie  systemu  fakturowych  oznaczeń  nawierzchni  dla  osób  z dysfunkcjami
wzroku.

Termin wykonania  robót  budowlanych:  w  terminie   do    8  miesięcy  od  daty  podpisania
umowy.

Zamawiający  dysponuje  mapą  do  celów  projektowych,  koncepcją  stałej  organizacji  ruchu,
projektem oświetlenia drogowego.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę.

 

5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy odcinki dróg, na których
będą prowadzone roboty. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie:

1) organizacji robót budowlanych,

2)  zabezpieczenia interesów osób trzecich,

3)  ochrony środowiska,

4)  warunków bezpieczeństwa pracy,

5)  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

6)  zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

7)  zabezpieczenia chodników i jezdni ulic sąsiednich od następstw związanych z budową.

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na wysypisko
komunalne w miejsce wskazane przez Inwestora, przyjąć odległość wywozu do 5km.

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  spełniać
wymagania  polskich  przepisów,  a  wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty  potwierdzające,  że
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadają wymagane parametry.

Wyroby  budowlane  wytwarzane  według  zasad  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub
specyfikacji technicznych (np. beton, kruszywo łamane) będą  wymagały przeprowadzenia badań
potwierdzających,  że  spełniają  one  oczekiwane  parametry.  Koszty  przeprowadzenia  tych  badań
obciążają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.



Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 8t/oś.
Wymagane  jest  również  usuwanie  z  jezdni  zanieczyszczeń  ziemnych  powodowanych  ruchem
samochodów z budowy.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i projektowych.

Kontroli i zatwierdzeniu przez zamawiającego będą w szczególności poddane:

1) rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlano-wykonawczym  -  przed
złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
oraz  projekty  wykonawcze  i  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  -  przed  ich  skierowaniem  do  wykonawców  robót  budowlanych  -  w
aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno  -  użytkowym  oraz  warunkami
umowy;

2)  stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających
ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3)  wyroby  budowlane  lub  elementy  wytworzone  do  budowy  np.  beton  lub  mieszanka
mineralno  -  asfaltowa  na  okoliczność  zgodności  ich  parametrów  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi;

4) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z          
projektem, programem funkcjonalno - użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów  zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby
upoważnionej  do  zarządzania  realizacją  umowy  oraz  zespołu  specjalistów  pełniących  funkcje
inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

1) użyte wyroby budowlane,

2) jakość wbudowanych mas bitumicznych,

3) odchyłki dotyczące cech fizycznych i geometrycznych wykonanej nawierzchni,
takich  jak:  (równość  podłużna  mierzona  łatą,  spadki  poprzeczne,  grubość
warstwy, stopień zagęszczenia, nasiąkliwość),

4)  jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Robót  tymczasowych  zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Jako  roboty  tymczasowe
zamawiający  traktuje,  drogi  tymczasowe,  szalunki,  odwodnienie  robocze  itp.  Również  koszty
związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.

Wykonawca  zabezpieczy  na  własny  koszt  obsługę  geodezyjną  oraz  sporządzi  inwentaryzację
geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500.



 CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zamawiający oświadcza, że działki drogowe:

Lp. Nr działki Obręb Gmina

1 164 Damnica Damnica

przeznaczone pod realizację inwestycji, stanowią własność Powiatu Słupskiego, a zarządcą trwałym
jest Zamawiający.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

          1) Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem     

technicznym proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz w terminie  do   2 
miesięcy od daty podpisania umowy,

2) Projekt budowlano – wykonawczy  należy wykonać w 6 egz. na mapie do celów 
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic pasa drogowego i 
projektowanymi liniami rozgraniczającymi umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę,
zgłoszenie robót lub decyzji ZRID w terminie  do   5 miesięcy od daty podpisania umowy,

3) Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz. w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy,

4) Kosztorys inwestorski w 2 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów 
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.) w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy,

5) Przedmiar robót – szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń ilości poszczególnych 
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy w terminie  do   5 
miesięcy od daty podpisania umowy,

6) Nadzór autorski w terminie  do   8 miesięcy od daty podpisania umowy,

7) Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w oparciu o ogólne 
specyfikacje wydane przez GDDKiA w terminie  do   5 miesięcy od daty podpisania 
umowy,

8) Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami, w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy.

Projekt należy dostarczyć również w wersji elektronicznej w formatach pdf, dwg, doc.



Projekt przebudowy przejścia dla pieszych  ma spełniać wymagania określone w: 

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z2003 Nr207, poz. 2016 z późń.zm.).

 2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późń. zm.).

 4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz.
2181 z późń. zm)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późń. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 
627 z późń. zm.).

7. wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. Transportu:

    - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3:  Projektowanie przejść dla
   pieszych (WR-D-41-3);
- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia
przejść dla pieszych (WR-D-41-4);

        - WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie 
dróg  dla  pieszych   (  rozd.  14  systemy  prowadzenia  pieszych  ze  szczególnymi   
potrzebami ).

8.  Inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.
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ul. Słoneczna 16e
76 – 200 Słupsk

PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„Opracowanie dokumentacji projektowych na przejściach dla pieszych oraz ich 

przebudowa  w ciągu dróg powiatowych:
nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica); 
nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica); 
nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębnica Kaszubska); 
nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice); 
nr 1112G w Przewłoce (Gmina Ustka);
nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo); 
w Redzikowie (Gmina Słupsk)” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie nr 2: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (gmina Kobylnica)

 CPV: 45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 CPV: 71322000-1   Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 CPV: 45233222-1   Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

CPV: 45316110-9    Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

Zawartość programu:

część opisowa,

część informacyjna.

 Opracował :  Wiktor Dobrynin 

Słupsk, listopad 2021 r.



CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  polegających na
przebudowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim
(Gmina Kobylnica). Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w
zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021).

2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Stan istniejący.

Przedmiotowa  droga  powiatowa  jest  drogą  jednojezdniową  dwupasową  klasy  L.   W  miejscu
lokalizacji przejścia dla pieszych posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 6,0m oraz
obustronne  chodniki  o  szerokości  około  1,5  m.  Przejście  zlokalizowane  jest  na  terenie
zabudowanym. W obrębie oddziaływania przejścia znajduje się  miejsce rekreacji  i  wypoczynku
wykonane przez UG Kobylnica przy zbiorniku wodnym oraz przystanek autobusowy.  Przejście jest
oznakowanie oznakowaniem poziomym i pionowym.

Przebudowę  przejścia  dla  pieszych  należy  zaprojektować  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w
Rozporządzeniu  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r  w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz.430),  oraz w oparciu o wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds.
Transportu dostępne do ściągnięcia ze strony internetowej:

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - (przejścia dla pieszych) (bip.gov.pl) :

-  Załącznik nr 2 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3:  Projektowanie
przejść dla pieszych (WR-D-41-3)

- Załącznik nr 3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4:  Projektowanie
oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4)

- WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie dróg dla
pieszych  ( Systemy prowadzenia pieszych ze szczególnymi potrzebami ).

3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Podstawową funkcją projektowanego przejścia dla pieszych jest obsługa ruchu  pieszego. 

4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań.

4.1 Należy zaprojektować i wykonać:

- budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,

- wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami
odblaskowymi,



-  wykonanie  oznakowania  aktywnego  do  automatycznego  pomiaru  i  informowania  o
prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia,

-  zastosowanie  systemu  fakturowych  oznaczeń  nawierzchni  dla  osób  z dysfunkcjami
wzroku.

Termin wykonania  robót  budowlanych:  w  terminie   do    8  miesięcy  od  daty  podpisania
umowy.

Zamawiający  dysponuje  mapą  do  celów  projektowych,  koncepcją  stałej  organizacji  ruchu,
koncepcją oświetlenia drogowego.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę.

 

5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy odcinki dróg, na których
będą prowadzone roboty. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie:

1) organizacji robót budowlanych,

2)  zabezpieczenia interesów osób trzecich,

3)  ochrony środowiska,

4)  warunków bezpieczeństwa pracy,

5)  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

6)  zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

7)  zabezpieczenia chodników i jezdni ulic sąsiednich od następstw związanych z budową.

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na wysypisko
komunalne w miejsce wskazane przez Inwestora, przyjąć odległość wywozu do 5km.

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  spełniać
wymagania  polskich  przepisów,  a  wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty  potwierdzające,  że
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadają wymagane parametry.

Wyroby  budowlane  wytwarzane  według  zasad  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub
specyfikacji technicznych (np. beton, kruszywo łamane) będą  wymagały przeprowadzenia badań
potwierdzających,  że  spełniają  one  oczekiwane  parametry.  Koszty  przeprowadzenia  tych  badań
obciążają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.

Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 8t/oś.
Wymagane  jest  również  usuwanie  z  jezdni  zanieczyszczeń  ziemnych  powodowanych  ruchem
samochodów z budowy.



Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i projektowych.

Kontroli i zatwierdzeniu przez zamawiającego będą w szczególności poddane:

1) rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlano-wykonawczym  -  przed
złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
oraz  projekty  wykonawcze  i  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  -  przed  ich  skierowaniem  do  wykonawców  robót  budowlanych  -  w
aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno  -  użytkowym  oraz  warunkami
umowy;

2)  stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających
ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3)  wyroby  budowlane  lub  elementy  wytworzone  do  budowy  np.  beton  lub  mieszanka
mineralno  -  asfaltowa  na  okoliczność  zgodności  ich  parametrów  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi;

4) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z          
projektem, programem funkcjonalno - użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów  zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby
upoważnionej  do  zarządzania  realizacją  umowy  oraz  zespołu  specjalistów  pełniących  funkcje
inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

1) użyte wyroby budowlane,

2) jakość wbudowanych mas bitumicznych,

3) odchyłki dotyczące cech fizycznych i geometrycznych wykonanej nawierzchni,
takich  jak:  (równość  podłużna  mierzona  łatą,  spadki  poprzeczne,  grubość
warstwy, stopień zagęszczenia, nasiąkliwość),

4)  jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Robót  tymczasowych  zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Jako  roboty  tymczasowe
zamawiający  traktuje,  drogi  tymczasowe,  szalunki,  odwodnienie  robocze  itp.  Również  koszty
związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.

Wykonawca  zabezpieczy  na  własny  koszt  obsługę  geodezyjną  oraz  sporządzi  inwentaryzację
geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500.



 CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zamawiający oświadcza, że działki drogowe:

Lp. Nr działki Obręb Gmina Własność

20 Runowo
Sławieńskie 

Kobylnica Gmina Kobylnica

26/19 Runowo
Sławieńskie 

Kobylnica działka prywatna

przeznaczone pod realizację  inwestycji,  stanowią  :własność    Powiatu Słupskiego (dz.  nr  20)  i
własność  prywatną  (dz.  nr  26/19).  W  związku  z  tym  projektant  wystąpi  do
właściciela/gospodarującego  nieruchomością/administratora  o  uzgodnienia  i  prawo  do
dysponowania gruntem .

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

           1) Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem     

technicznym proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz w terminie  do   2 
miesięcy od daty podpisania umowy,

2) Projekt budowlano – wykonawczy  należy wykonać w 6 egz. na mapie do celów 
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic pasa drogowego i 
projektowanymi liniami rozgraniczającymi umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę,
zgłoszenie robót lub decyzji ZRID w terminie  do   5 miesięcy od daty podpisania umowy,

3) Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz. w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy,

4) Kosztorys inwestorski w 2 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów 
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.) w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy,

5) Przedmiar robót – szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń ilości poszczególnych 
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy w terminie  do   5 
miesięcy od daty podpisania umowy,

6) Nadzór autorski w terminie  do  8 miesięcy od daty podpisania umowy,

7) Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w oparciu o ogólne 
specyfikacje wydane przez GDDKiA w terminie  do   5 miesięcy od daty podpisania 
umowy,



8) Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami, w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy.

Projekt należy dostarczyć również w wersji elektronicznej w formatach pdf, dwg, doc.

Projekt przebudowy przejścia dla pieszych  ma spełniać wymagania określone w: 

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z2003 Nr207, poz. 2016 z późń.zm.).

 2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późń. zm.).

 4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz.
2181 z późń. zm)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późń. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 
627 z późń. zm.).

7. wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. Transportu:

    - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3:  Projektowanie przejść dla
   pieszych (WR-D-41-3);
- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia
przejść dla pieszych (WR-D-41-4);

        - WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie 
dróg  dla  pieszych  (rozdz.  14  systemy  prowadzenia  pieszych  ze  szczególnymi   
potrzebami ).

8.  Inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.



Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Słoneczna 16e
76 – 200 Słupsk

PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„Opracowanie dokumentacji projektowych na przejściach dla pieszych oraz ich 

przebudowa  w ciągu dróg powiatowych:
nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica); 
nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica); 
nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębnica Kaszubska); 
nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice); 
nr 1112G w Przewłoce (Gmina Ustka);
nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo); 
w Redzikowie (Gmina Słupsk)” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie nr 3: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (gmina Dębnica 
Kaszubska)

 CPV: 45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 CPV: 71322000-1   Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 CPV: 45233222-1   Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

CPV: 45316110-9    Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

Zawartość programu:

część opisowa,

część informacyjna.

 Opracował :  Wiktor Dobrynin 

Słupsk, listopad 2021 r.



CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  polegających na
przebudowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej
(Gmina  Dębnica  Kaszubska). Zadanie  jest  dofinansowane  w  ramach  Rządowego  Funduszu
Rozwoju  Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych
(2021).

2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Stan istniejący.

Przedmiotowa  droga  powiatowa  jest  drogą  jednojezdniową  dwupasową  klasy  L.   W  miejscu
lokalizacji  przejścia dla pieszych posiada wyspę  azylu dla pieszych o szerokości  2,0m, jezdnie
bitumiczne  o  szerokości  3,1  m  i  3,2m  oraz   obustronne  chodniki  przylegające  do  jezdni   o
szerokości 2,0m.

Przejście  zlokalizowane  jest  na  terenie  zabudowanym.  Przejście  zlokalizowane  na  trasie
bezpośredniego  dojścia  do  zespołu  szkolno-przedszkolnego  oddalonego  od  przejścia  o  150m.
Przejście jest oznakowane oznakowaniem poziomym i pionowym.

Przebudowę  przejścia  dla  pieszych  należy  zaprojektować  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w
Rozporządzeniu  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r  w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz.430),  oraz w oparciu o wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds.
Transportu dostępne do ściągnięcia ze strony internetowej:

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - (przejścia dla pieszych) (bip.gov.pl) :

-  Załącznik nr 2 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3:  Projektowanie
przejść dla pieszych (WR-D-41-3)

- Załącznik nr 3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4:  Projektowanie
oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4)

- WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie dróg dla
pieszych  ( Systemy prowadzenia pieszych ze szczególnymi potrzebami ).

3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Podstawową funkcją projektowanego przejścia dla pieszych jest obsługa ruchu  pieszego. 

4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań.

4.1 Należy zaprojektować i wykonać:

- przebudowę odcinka jezdni poprzez wykonanie warstwy ścieralnej na dł. 50m,



- budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,

- wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluoroscencyjnym,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami
odblaskowymi,

-  wykonanie  oznakowania  aktywnego  do  automatycznego  pomiaru  i  informowania  o
prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia,

-  zastosowanie  systemu  fakturowych  oznaczeń  nawierzchni  dla  osób  z dysfunkcjami
wzroku.

Termin wykonania  robót  budowlanych:  w  terminie   do    8  miesięcy  od  daty  podpisania
umowy.

Zamawiający  dysponuje  mapą  do  celów  projektowych,  koncepcją  stałej  organizacji  ruchu,
koncepcją oświetlenia drogowego.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę.

 

5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy odcinki dróg, na których
będą prowadzone roboty. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie:

1) organizacji robót budowlanych,

2)  zabezpieczenia interesów osób trzecich,

3)  ochrony środowiska,

4)  warunków bezpieczeństwa pracy,

5)  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

6)  zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

7)  zabezpieczenia chodników i jezdni ulic sąsiednich od następstw związanych z budową.

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na wysypisko
komunalne w miejsce wskazane przez Inwestora, przyjąć odległość wywozu do 5km.

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  spełniać
wymagania  polskich  przepisów,  a  wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty  potwierdzające,  że
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadają wymagane parametry.

Wyroby  budowlane  wytwarzane  według  zasad  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub
specyfikacji technicznych (np. beton, kruszywo łamane) będą  wymagały przeprowadzenia badań



potwierdzających,  że  spełniają  one  oczekiwane  parametry.  Koszty  przeprowadzenia  tych  badań
obciążają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.

Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 8t/oś.
Wymagane  jest  również  usuwanie  z  jezdni  zanieczyszczeń  ziemnych  powodowanych  ruchem
samochodów z budowy.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i projektowych.

Kontroli i zatwierdzeniu przez zamawiającego będą w szczególności poddane:

1) rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlano-wykonawczym  -  przed
złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
oraz  projekty  wykonawcze  i  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  -  przed  ich  skierowaniem  do  wykonawców  robót  budowlanych  -  w
aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno  -  użytkowym  oraz  warunkami
umowy;

2)  stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających
ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3)  wyroby  budowlane  lub  elementy  wytworzone  do  budowy  np.  beton  lub  mieszanka
mineralno  -  asfaltowa  na  okoliczność  zgodności  ich  parametrów  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi;

4) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z          
projektem, programem funkcjonalno - użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów  zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby
upoważnionej  do  zarządzania  realizacją  umowy  oraz  zespołu  specjalistów  pełniących  funkcje
inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

1) użyte wyroby budowlane,

2) jakość wbudowanych mas bitumicznych,

3) odchyłki dotyczące cech fizycznych i geometrycznych wykonanej nawierzchni,
takich  jak:  (równość  podłużna  mierzona  łatą,  spadki  poprzeczne,  grubość
warstwy, stopień zagęszczenia, nasiąkliwość),

4)  jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Robót  tymczasowych  zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Jako  roboty  tymczasowe
zamawiający  traktuje,  drogi  tymczasowe,  szalunki,  odwodnienie  robocze  itp.  Również  koszty
związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.



Wykonawca  zabezpieczy  na  własny  koszt  obsługę  geodezyjną  oraz  sporządzi  inwentaryzację
geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500.

 CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zamawiający oświadcza, że działki drogowe:

Lp. Nr działki Obręb Gmina Własność

511/1 Dębnica Kaszubska Dębnica Kaszubska Gmina Dębnica 
Kaszubska

511/2 Dębnica Kaszubska Dębnica Kaszubska Gmina Dębnica 
Kaszubska

533/3 Dębnica Kaszubska Dębnica Kaszubska Gmina Dębnica 
Kaszubska

521 Dębnica Kaszubska Dębnica Kaszubska Powiat Słupski

533/2 Dębnica Kaszubska Dębnica Kaszubska Powiat Słupski

533/4 Dębnica Kaszubska Dębnica Kaszubska Powiat Słupski

przeznaczone pod realizację  inwestycji,  stanowią  własność  Gminy Dębnica Kaszubska, Powiatu
Słupskiego.  W  związku  z  tym  projektant  wystąpi  do  właściciela/gospodarującego
nieruchomością/administratora o uzgodnienia i prawo do dysponowania gruntem .

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

          1) Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem     

technicznym proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz w terminie  do   2 
miesięcy od daty podpisania umowy,

2) Projekt budowlano – wykonawczy  należy wykonać w 6 egz. na mapie do celów 
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic pasa drogowego i 
projektowanymi liniami rozgraniczającymi umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę,
zgłoszenie robót lub decyzji ZRID w terminie  do   5 miesięcy od daty podpisania umowy,

3) Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz. w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy,

4) Kosztorys inwestorski w 2 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów 
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.) w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy,



5) Przedmiar robót – szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń ilości poszczególnych 
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy w terminie  do   5 
miesięcy od daty podpisania umowy,

6) Nadzór autorski w terminie  do  8 miesięcy od daty podpisania umowy,
7) Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w oparciu o ogólne 
specyfikacje wydane przez GDDKiA w terminie  do   5 miesięcy od daty podpisania 
umowy,

8) Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami, w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy.

Projekt należy dostarczyć również w wersji elektronicznej w formatach pdf, dwg, doc.

Projekt przebudowy przejścia dla pieszych  ma spełniać wymagania określone w: 

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z2003 Nr207, poz. 2016 z późń.zm.).

 2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późń. zm.).

 4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz.
2181 z późń. zm)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późń. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 
627 z późń. zm.).

7. wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. Transportu:

    - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3:  Projektowanie przejść dla
   pieszych (WR-D-41-3);
- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia
przejść dla pieszych (WR-D-41-4);

        - WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie 
dróg  dla  pieszych  (rozdz.  14  systemy  prowadzenia  pieszych  ze  szczególnymi   
potrzebami ).

8.  Inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia.



Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.



Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Słoneczna 16e
76 – 200 Słupsk

PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„Opracowanie dokumentacji projektowych na przejściach dla pieszych oraz ich 

przebudowa  w ciągu dróg powiatowych:
nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica); 
nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica); 
nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębnica Kaszubska); 
nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice); 
nr 1112G w Przewłoce (Gmina Ustka);
nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo); 
w Redzikowie (Gmina Słupsk)” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie nr 4: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 1147G w Osowie (gmina Kępice)

 CPV: 45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 CPV: 71322000-1   Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 CPV: 45233222-1   Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

CPV: 45316110-9    Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

Zawartość programu:

część opisowa,

część informacyjna.

 Opracował :  Wiktor Dobrynin 

Słupsk, listopad 2021 r.



CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  polegających na
przebudowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice).
Zadanie jest dofinansowane  w ramach  Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Dróg w zakresie poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021).

2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Stan istniejący.

Przedmiotowa  droga  powiatowa  jest  drogą  jednojezdniową  dwupasową  klasy  Z.   W  miejscu
lokalizacji  przejścia dla  pieszych posiada nawierzchnię  bitumiczną  o  szerokości  około 7m oraz
jednostronny  chodnik  o  szerokości  około  1,3  m.  Przejście  zlokalizowane  jest  na  terenie
zabudowanym.  W  obrębie  oddziaływania  przejścia  znajduje  się  świetlica  wiejska  wraz
przystankiem z zatoką autobusową.  Przejście nie jest oznakowane.

Przebudowę  przejścia  dla  pieszych  należy  zaprojektować  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w
Rozporządzeniu  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r  w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz.430),  oraz w oparciu o wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds.
Transportu dostępne do ściągnięcia ze strony internetowej:

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - (przejścia dla pieszych) (bip.gov.pl) :

-  Załącznik nr 2 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3:  Projektowanie
przejść dla pieszych (WR-D-41-3)

- Załącznik nr 3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4:  Projektowanie
oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4)

- WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie dróg dla
pieszych  ( Systemy prowadzenia pieszych ze szczególnymi potrzebami ).

3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Podstawową funkcją projektowanego przejścia dla pieszych jest obsługa ruchu  pieszego. 

4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań.

4.1 Należy zaprojektować i wykonać:

- budowę odcinka chodnika (o dł. 30m stanowiącego dojście do przejścia od strony świetlicy
wiejskiej),

- budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,

- wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym,



- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami
odblaskowymi,

-  wykonanie  oznakowania  aktywnego  do  automatycznego  pomiaru  i  informowania  o
prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia,

-  zastosowanie  systemu  fakturowych  oznaczeń  nawierzchni  dla  osób  z dysfunkcjami
wzroku.

Termin wykonania  robót  budowlanych:  w  terminie   do    8  miesięcy  od  daty  podpisania
umowy.

Zamawiający  dysponuje  mapą  do  celów  projektowych,  koncepcją  stałej  organizacji  ruchu,
koncepcją oświetlenia drogowego.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę.

 

5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy odcinki dróg, na których
będą prowadzone roboty. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie:

1) organizacji robót budowlanych,

2)  zabezpieczenia interesów osób trzecich,

3)  ochrony środowiska,

4)  warunków bezpieczeństwa pracy,

5)  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

6)  zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

7)  zabezpieczenia chodników i jezdni ulic sąsiednich od następstw związanych z budową.

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na wysypisko
komunalne w miejsce wskazane przez Inwestora, przyjąć odległość wywozu do 5km.

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  spełniać
wymagania  polskich  przepisów,  a  wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty  potwierdzające,  że
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadają wymagane parametry.

Wyroby  budowlane  wytwarzane  według  zasad  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub
specyfikacji technicznych (np. beton, kruszywo łamane) będą  wymagały przeprowadzenia badań
potwierdzających,  że  spełniają  one  oczekiwane  parametry.  Koszty  przeprowadzenia  tych  badań
obciążają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.



Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 8t/oś.
Wymagane  jest  również  usuwanie  z  jezdni  zanieczyszczeń  ziemnych  powodowanych  ruchem
samochodów z budowy.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i projektowych.

Kontroli i zatwierdzeniu przez zamawiającego będą w szczególności poddane:

1) rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlano-wykonawczym  -  przed
złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
oraz  projekty  wykonawcze  i  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  -  przed  ich  skierowaniem  do  wykonawców  robót  budowlanych  -  w
aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno  -  użytkowym  oraz  warunkami
umowy;

2)  stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających
ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3)  wyroby  budowlane  lub  elementy  wytworzone  do  budowy  np.  beton  lub  mieszanka
mineralno  -  asfaltowa  na  okoliczność  zgodności  ich  parametrów  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi;

4) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z          
projektem, programem funkcjonalno - użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów  zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby
upoważnionej  do  zarządzania  realizacją  umowy  oraz  zespołu  specjalistów  pełniących  funkcje
inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

1) użyte wyroby budowlane,

2) jakość wbudowanych mas bitumicznych,

3) odchyłki dotyczące cech fizycznych i geometrycznych wykonanej nawierzchni,
takich  jak:  (równość  podłużna  mierzona  łatą,  spadki  poprzeczne,  grubość
warstwy, stopień zagęszczenia, nasiąkliwość),

4)  jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Robót  tymczasowych  zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Jako  roboty  tymczasowe
zamawiający  traktuje,  drogi  tymczasowe,  szalunki,  odwodnienie  robocze  itp.  Również  koszty
związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.

Wykonawca  zabezpieczy  na  własny  koszt  obsługę  geodezyjną  oraz  sporządzi  inwentaryzację
geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500.



 CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zamawiający oświadcza, że działki drogowe:

Lp. Nr działki Obręb Gmina

1 26 Osowo Kępice

przeznaczone pod realizację inwestycji, stanowią własność Powiatu Słupskiego, a zarządcą trwałym
jest Zamawiający.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

1) Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem     

technicznym proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz w terminie  do   2 
miesięcy od daty podpisania umowy,

2) Projekt budowlano – wykonawczy  należy wykonać w 6 egz. na mapie do celów 
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic pasa drogowego i 
projektowanymi liniami rozgraniczającymi umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę,
zgłoszenie robót lub decyzji ZRID w terminie  do   5 miesięcy od daty podpisania umowy,

3) Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz. w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy,

4) Kosztorys inwestorski w 2 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów 
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.) w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy,

5) Przedmiar robót – szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń ilości poszczególnych 
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy w terminie  do   5 
miesięcy od daty podpisania umowy,

6) Nadzór autorski w terminie  do  8 miesięcy od daty podpisania umowy,

7) Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w oparciu o ogólne 
specyfikacje wydane przez GDDKiA w terminie  do   5 miesięcy od daty podpisania 
umowy,

8) Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami, w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy.

Projekt należy dostarczyć również w wersji elektronicznej w formatach pdf, dwg, doc.



Projekt przebudowy przejścia dla pieszych  ma spełniać wymagania określone w: 

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z2003 Nr207, poz. 2016 z późń.zm.).

 2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późń. zm.).

 4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz.
2181 z późń. zm)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późń. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 
627 z późń. zm.).

7. wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. Transportu:

    - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3:  Projektowanie przejść dla
   pieszych (WR-D-41-3);
- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia
przejść dla pieszych (WR-D-41-4);

        - WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie 
dróg  dla  pieszych  (rozdz.  14  systemy  prowadzenia  pieszych  ze  szczególnymi   
potrzebami ).

8.  Inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.



Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Słoneczna 16e
76 – 200 Słupsk

PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„Opracowanie dokumentacji projektowych na przejściach dla pieszych oraz ich 

przebudowa  w ciągu dróg powiatowych:
nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica); 
nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica); 
nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębnica Kaszubska); 
nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice); 
nr 1112G w Przewłoce (Gmina Ustka);
nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo); 
w Redzikowie (Gmina Słupsk)” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie nr 5: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 1112G w Przewłoce (gmina Ustka)

 CPV: 45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 CPV: 71322000-1   Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 CPV: 45233222-1   Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

CPV: 45316110-9    Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

Zawartość programu:

część opisowa,

część informacyjna.

 Opracował :  Wiktor Dobrynin 

Słupsk, listopad 2021 r.



CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  polegających na
przebudowie  przejścia  dla  pieszych  w ciągu drogi  powiatowej  nr  1112G w Przewłoce  (Gmina
Ustka). Zadanie jest  dofinansowane  w ramach  Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Dróg w zakresie
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021).

2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Stan istniejący.

Przedmiotowa  droga  powiatowa  jest  drogą  jednojezdniową  dwupasową  klasy  L.   W  miejscu
lokalizacji  przejścia dla pieszych posiada wyspę  azylu dla pieszych o szerokości  2,4m, jezdnie
bitumiczne o szerokości 3,1 m i 3,2m oraz  chodnik odsunięty od jezdni o szerokości 1,5m i ciąg
pieszo rowerowy o szerokości 2,5m.

Przejście zlokalizowane jest na terenie zabudowanym. W obrębie oddziaływania przejścia znajduje
się siedziba Słowińskiej Grupy Rybackiej.  Przejście jest oznakowanie oznakowaniem poziomym i
pionowym.

Przebudowę  przejścia  dla  pieszych  należy  zaprojektować  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w
Rozporządzeniu  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r  w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz.430),  oraz w oparciu o wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds.
Transportu dostępne do ściągnięcia ze strony internetowej:

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - (przejścia dla pieszych) (bip.gov.pl) :

-  Załącznik nr 2 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3:  Projektowanie
przejść dla pieszych (WR-D-41-3)

- Załącznik nr 3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4:  Projektowanie
oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4)

- WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie dróg dla
pieszych  ( Systemy prowadzenia pieszych ze szczególnymi potrzebami ).



3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Podstawową funkcją projektowanego przejścia dla pieszych jest obsługa ruchu  pieszego. 

4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań.

4.1 Należy zaprojektować i wykonać:

- budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami
odblaskowymi,

-  wykonanie  oznakowania  aktywnego  do  automatycznego  pomiaru  i  informowania  o
prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia,

-  zastosowanie  systemu  fakturowych  oznaczeń  nawierzchni  dla  osób  z dysfunkcjami
wzroku.

Termin wykonania  robót  budowlanych:  w  terminie   do    8  miesięcy  od  daty  podpisania
umowy.

Zamawiający  dysponuje  mapą  do  celów  projektowych,  koncepcją  stałej  organizacji  ruchu,
koncepcją oświetlenia drogowego.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę.

 

5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy odcinki dróg, na których
będą prowadzone roboty. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie:

1) organizacji robót budowlanych,

2)  zabezpieczenia interesów osób trzecich,

3)  ochrony środowiska,

4)  warunków bezpieczeństwa pracy,

5)  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

6)  zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

7)  zabezpieczenia chodników i jezdni ulic sąsiednich od następstw związanych z budową.

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na wysypisko
komunalne w miejsce wskazane przez Inwestora, przyjąć odległość wywozu do 5km.

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  spełniać
wymagania  polskich  przepisów,  a  wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty  potwierdzające,  że



zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadają wymagane parametry.

Wyroby  budowlane  wytwarzane  według  zasad  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub
specyfikacji technicznych (np. beton, kruszywo łamane) będą  wymagały przeprowadzenia badań
potwierdzających,  że  spełniają  one  oczekiwane  parametry.  Koszty  przeprowadzenia  tych  badań
obciążają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.

Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 8t/oś.
Wymagane  jest  również  usuwanie  z  jezdni  zanieczyszczeń  ziemnych  powodowanych  ruchem
samochodów z budowy.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i projektowych.

Kontroli i zatwierdzeniu przez zamawiającego będą w szczególności poddane:

1) rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlano-wykonawczym  -  przed
złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
oraz  projekty  wykonawcze  i  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  -  przed  ich  skierowaniem  do  wykonawców  robót  budowlanych  -  w
aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno  -  użytkowym  oraz  warunkami
umowy;

2)  stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających
ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3)  wyroby  budowlane  lub  elementy  wytworzone  do  budowy  np.  beton  lub  mieszanka
mineralno  -  asfaltowa  na  okoliczność  zgodności  ich  parametrów  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi;

4) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z          
projektem, programem funkcjonalno - użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów  zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby
upoważnionej  do  zarządzania  realizacją  umowy  oraz  zespołu  specjalistów  pełniących  funkcje
inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

1) użyte wyroby budowlane,

2) jakość wbudowanych mas bitumicznych,

3) odchyłki dotyczące cech fizycznych i geometrycznych wykonanej nawierzchni,
takich  jak:  (równość  podłużna  mierzona  łatą,  spadki  poprzeczne,  grubość
warstwy, stopień zagęszczenia, nasiąkliwość),

4)  jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.



Robót  tymczasowych  zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Jako  roboty  tymczasowe
zamawiający  traktuje,  drogi  tymczasowe,  szalunki,  odwodnienie  robocze  itp.  Również  koszty
związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.

Wykonawca  zabezpieczy  na  własny  koszt  obsługę  geodezyjną  oraz  sporządzi  inwentaryzację
geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500.

 CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zamawiający oświadcza, że działki drogowe:

Lp. Nr działki Obręb Gmina

1 117 Przewłoka Ustka

przeznaczone pod realizację inwestycji, stanowią własność Powiatu Słupskiego, a zarządcą trwałym
jest Zamawiający.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

         1) Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem     

technicznym proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz w terminie  do   2 
miesięcy od daty podpisania umowy,

2) Projekt budowlano – wykonawczy  należy wykonać w 6 egz. na mapie do celów 
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic pasa drogowego i 
projektowanymi liniami rozgraniczającymi umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę,
zgłoszenie robót lub decyzji ZRID w terminie  do   5 miesięcy od daty podpisania umowy,

3) Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz. w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy,

4) Kosztorys inwestorski w 2 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów 
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.) w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy,

5) Przedmiar robót – szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń ilości poszczególnych 
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy w terminie  do   5 
miesięcy od daty podpisania umowy,

6) Nadzór autorski w terminie  do   8 miesięcy od daty podpisania umowy,



7) Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w oparciu o ogólne 
specyfikacje wydane przez GDDKiA w terminie  do   5 miesięcy od daty podpisania 
umowy,

8) Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami, w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy.

Projekt należy dostarczyć również w wersji elektronicznej w formatach pdf, dwg, doc.

Projekt przebudowy przejścia dla pieszych  ma spełniać wymagania określone w: 

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z2003 Nr207, poz. 2016 z późń.zm.).

 2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późń. zm.).

 4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz.
2181 z późń. zm)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późń. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 
627 z późń. zm.).

7. wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. Transportu:

    - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3:  Projektowanie przejść dla
   pieszych (WR-D-41-3);
- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia
przejść dla pieszych (WR-D-41-4);

        - WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie 
dróg  dla  pieszych  (rozdz.  14  systemy  prowadzenia  pieszych  ze  szczególnymi   
potrzebami ).

8.  Inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.



Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.



Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Słoneczna 16e
76 – 200 Słupsk

PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„Opracowanie dokumentacji projektowych na przejściach dla pieszych oraz ich 

przebudowa  w ciągu dróg powiatowych:
nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica); 
nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica); 
nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębnica Kaszubska); 
nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice); 
nr 1112G w Przewłoce (Gmina Ustka);
nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo); 
w Redzikowie (Gmina Słupsk)” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie nr 6: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 1188G w Łupawie

 CPV: 45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 CPV: 71322000-1   Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 CPV: 45233222-1   Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

CPV: 45316110-9    Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

Zawartość programu:

część opisowa,

część informacyjna.

 Opracował :  Wiktor Dobrynin 

Słupsk, listopad 2021 r.



CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  polegających na
przebudowie  przejścia  dla  pieszych  w  ciągu  drogi  powiatowej  nr  1188G  w  Łupawie  (Gmina
Potęgowo). Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021).

2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Stan istniejący.

Przedmiotowa  droga  powiatowa  jest  drogą  jednojezdniową  dwupasową  klasy  Z.   W  miejscu
lokalizacji przejścia dla pieszych posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 5,5 m oraz
obustronny  chodnik  o  szerokości  około  1,5  m.  Przejście  zlokalizowane  jest  na  terenie
zabudowanym.  W  obrębie  oddziaływania  przejścia  znajduje  się  przedszkole  publiczne  wraz
przystankiem autobusowym.  Przejście posiada oznakowanie poziome i pionowe.

Przebudowę  przejścia  dla  pieszych  należy  zaprojektować  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w
Rozporządzeniu  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r  w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz.430),  oraz w oparciu o wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds.
Transportu dostępne do ściągnięcia ze strony internetowej:

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - (przejścia dla pieszych) (bip.gov.pl) :

-  Załącznik nr 2 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3:  Projektowanie
przejść dla pieszych (WR-D-41-3)

- Załącznik nr 3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4:  Projektowanie
oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4)

- WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie dróg dla
pieszych  ( Systemy prowadzenia pieszych ze szczególnymi potrzebami ).



3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Podstawową funkcją projektowanego przejścia dla pieszych jest obsługa ruchu  pieszego. 

4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań.

4.1 Należy zaprojektować i wykonać:

-  budowę  odcinka  chodnika  (o  dł.  20m  stanowiącego  dojście  do  przejścia  od  strony
przedszkola),

- budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,

- wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluoroscencyjnym,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami
odblaskowymi,

-  wykonanie  oznakowania  aktywnego  do  automatycznego  pomiaru  i  informowania  o
prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia,

-  zastosowanie  systemu  fakturowych  oznaczeń  nawierzchni  dla  osób  z dysfunkcjami
wzroku.

Termin wykonania  robót  budowlanych:  w  terminie   do    8  miesięcy  od  daty  podpisania
umowy.

Zamawiający  dysponuje  mapą  do  celów  projektowych,  koncepcją  stałej  organizacji  ruchu,
koncepcją oświetlenia drogowego.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę.

 

5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy odcinki dróg, na których
będą prowadzone roboty. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie:

1) organizacji robót budowlanych,

2)  zabezpieczenia interesów osób trzecich,

3)  ochrony środowiska,

4)  warunków bezpieczeństwa pracy,

5)  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

6)  zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

7)  zabezpieczenia chodników i jezdni ulic sąsiednich od następstw związanych z budową.



Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na wysypisko
komunalne w miejsce wskazane przez Inwestora, przyjąć odległość wywozu do 5km.

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  spełniać
wymagania  polskich  przepisów,  a  wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty  potwierdzające,  że
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadają wymagane parametry.

Wyroby  budowlane  wytwarzane  według  zasad  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub
specyfikacji technicznych (np. beton, kruszywo łamane) będą  wymagały przeprowadzenia badań
potwierdzających,  że  spełniają  one  oczekiwane  parametry.  Koszty  przeprowadzenia  tych  badań
obciążają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.

Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 8t/oś.
Wymagane  jest  również  usuwanie  z  jezdni  zanieczyszczeń  ziemnych  powodowanych  ruchem
samochodów z budowy.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i projektowych.

Kontroli i zatwierdzeniu przez zamawiającego będą w szczególności poddane:

1) rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlano-wykonawczym  -  przed
złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
oraz  projekty  wykonawcze  i  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  -  przed  ich  skierowaniem  do  wykonawców  robót  budowlanych  -  w
aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno  -  użytkowym  oraz  warunkami
umowy;

2)  stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających
ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3)  wyroby  budowlane  lub  elementy  wytworzone  do  budowy  np.  beton  lub  mieszanka
mineralno  -  asfaltowa  na  okoliczność  zgodności  ich  parametrów  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi;

4) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z          
projektem, programem funkcjonalno - użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów  zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby
upoważnionej  do  zarządzania  realizacją  umowy  oraz  zespołu  specjalistów  pełniących  funkcje
inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

1) użyte wyroby budowlane,

2) jakość wbudowanych mas bitumicznych,

3) odchyłki dotyczące cech fizycznych i geometrycznych wykonanej nawierzchni,
takich  jak:  (równość  podłużna  mierzona  łatą,  spadki  poprzeczne,  grubość
warstwy, stopień zagęszczenia, nasiąkliwość),



4)  jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Robót  tymczasowych  zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Jako  roboty  tymczasowe
zamawiający  traktuje,  drogi  tymczasowe,  szalunki,  odwodnienie  robocze  itp.  Również  koszty
związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.

Wykonawca  zabezpieczy  na  własny  koszt  obsługę  geodezyjną  oraz  sporządzi  inwentaryzację
geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500.

 CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zamawiający oświadcza, że działki drogowe:

Lp. Nr działki Obręb Gmina

1 226 Łupawa Potęgowo

przeznaczone pod realizację inwestycji, stanowią własność Powiatu Słupskiego, a zarządcą trwałym
jest Zamawiający.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

  1) Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem

technicznym proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz w terminie  do   2 
miesięcy od daty podpisania umowy,

2) Projekt budowlano – wykonawczy  należy wykonać w 6 egz. na mapie do celów 
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic pasa drogowego i 
projektowanymi liniami rozgraniczającymi umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę,
zgłoszenie robót lub decyzji ZRID w terminie  do   5 miesięcy od daty podpisania umowy,

3) Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz. w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy,

4) Kosztorys inwestorski w 2 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów 
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.) w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy,

5) Przedmiar robót – szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń ilości poszczególnych 
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy w terminie  do   5 
miesięcy od daty podpisania umowy,



6) Nadzór autorski w terminie  do  8 miesięcy od daty podpisania umowy,

7) Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w oparciu o ogólne 
specyfikacje wydane przez GDDKiA w terminie  do   5 miesięcy od daty podpisania 
umowy,

8) Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami, w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy.

Projekt należy dostarczyć również w wersji elektronicznej w formatach pdf, dwg, doc.

Projekt przebudowy przejścia dla pieszych  ma spełniać wymagania określone w: 

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z2003 Nr207, poz. 2016 z późń.zm.).

 2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późń. zm.).

 4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz.
2181 z późń. zm)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późń. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 
627 z późń. zm.).

7. wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. Transportu:

    - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3:  Projektowanie przejść dla
   pieszych (WR-D-41-3);
- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia
przejść dla pieszych (WR-D-41-4);

        - WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie 
dróg  dla  pieszych  (rozdz.  14  systemy  prowadzenia  pieszych  ze  szczególnymi   
potrzebami ).

8.  Inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.



Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.



Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Słoneczna 16e
76 – 200 Słupsk

PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„Opracowanie dokumentacji projektowych na przejściach dla pieszych oraz ich 

przebudowa  w ciągu dróg powiatowych:
nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica); 
nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica); 
nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębnica Kaszubska); 
nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice); 
nr 1112G w Przewłoce (Gmina Ustka);
nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo); 
w Redzikowie (Gmina Słupsk)” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie nr 7: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej   w Redzikowie (gmina Słupsk)

 CPV: 45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 CPV: 71322000-1   Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 CPV: 45233222-1   Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

CPV: 45316110-9    Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

Zawartość programu:

część opisowa,

część informacyjna.

 Opracował :  Wiktor Dobrynin 

Słupsk, listopad 2021 r.



CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  polegających na
przebudowie  przejścia  dla  pieszych  w  ciągu  drogi  powiatowej  w  Redzikowie  (gmina  Słupsk).
Zadanie jest dofinansowane  w ramach  Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Dróg w zakresie poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021).

2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Stan istniejący.

Przedmiotowa  droga  powiatowa  jest  drogą  dwujezdniową  dwupasową.   W miejscu  lokalizacji
przejścia  dla  pieszych  posiada  jezdnie  o  szerokości  około  7,5m   i  10m  wyspę  środkową  o
szerokości 5m oraz obustronne chodniki o szerokości około 2,6 m.  Przejście zlokalizowane jest na
terenie zabudowanym.  Przejście jest oznakowanie oznakowaniem poziomym i pionowym.

Przebudowę  przejścia  dla  pieszych  należy  zaprojektować  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w
Rozporządzeniu  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r  w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz.430),  oraz w oparciu o wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds.
Transportu dostępne do ściągnięcia ze strony internetowej:

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - (przejścia dla pieszych) (bip.gov.pl) :

-  Załącznik nr 2 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3:  Projektowanie
przejść dla pieszych (WR-D-41-3)

- Załącznik nr 3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4:  Projektowanie
oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4)

- WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie dróg dla
pieszych  ( Systemy prowadzenia pieszych ze szczególnymi potrzebami ).

3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Podstawową funkcją projektowanego przejścia dla pieszych jest obsługa ruchu  pieszego. 

4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań.

4.1 Należy zaprojektować i wykonać:

- sygnalizację świetlną:
-wykonanie   sygnalizacji z tzw. akomodacją, tj. sterowanie wideodetekcją, radarem (dla 
ruchu pieszego uruchamianie  sygnalizacji przejścia poprzez przycisk lub kamerę termo;
sygnalizacja wyposażona w sygnalizator akustyczny) , w przypadku przekroczenia 
prędkości automatycznie powinno się zapalać czerwone światło dla pojazdów nawet w 
przypadku braku pieszego.
-sygnalizacja dla pieszych – 4 sztuki,
-sygnalizacja dla pojazdów – 6 sztuki,



-maszt niski – 5 sztuk
-detektor dla pieszych – 4 sztuki (termo lub przycisk),
-kamery wideodetekcji na maszcie wysokim – 2 sztuki
-maszt wysoki – 2 sztuki
-radar skorelowany z czerwonym światłem – 2sztuki 

- budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia – 4 sztuki
- przełożenie   wyświetlaczy prędkości rzeczywistej przed przejście dla pieszych na 
początku miejscowości Redzikowo (przy markecie Biedronka) – 2 sztuki
- budowy odcinka chodnika  w rejonie  przejścia na dł. 100m,
- wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluoroscencyjnym,
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami 
odblaskowymi,
-  zastosowanie  systemu  fakturowych  oznaczeń  nawierzchni  dla  osób  z dysfunkcjami
wzroku.

Termin wykonania  robót  budowlanych:  w  terminie   do    8  miesięcy  od  daty  podpisania
umowy.

Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych i koncepcją rozmieszczenia sygnalizacji.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę.

 

5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy odcinki dróg, na których
będą prowadzone roboty. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie:

1) organizacji robót budowlanych,

2)  zabezpieczenia interesów osób trzecich,

3)  ochrony środowiska,

4)  warunków bezpieczeństwa pracy,

5)  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

6)  zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

7)  zabezpieczenia chodników i jezdni ulic sąsiednich od następstw związanych z budową.

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na wysypisko
komunalne w miejsce wskazane przez Inwestora, przyjąć odległość wywozu do 5km.

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  spełniać
wymagania  polskich  przepisów,  a  wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty  potwierdzające,  że



zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadają wymagane parametry.

Wyroby  budowlane  wytwarzane  według  zasad  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub
specyfikacji technicznych (np. beton, kruszywo łamane) będą  wymagały przeprowadzenia badań
potwierdzających,  że  spełniają  one  oczekiwane  parametry.  Koszty  przeprowadzenia  tych  badań
obciążają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.

Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 8t/oś.
Wymagane  jest  również  usuwanie  z  jezdni  zanieczyszczeń  ziemnych  powodowanych  ruchem
samochodów z budowy.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i projektowych.

Kontroli i zatwierdzeniu przez zamawiającego będą w szczególności poddane:

1) rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlano-wykonawczym  -  przed
złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
oraz  projekty  wykonawcze  i  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  -  przed  ich  skierowaniem  do  wykonawców  robót  budowlanych  -  w
aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno  -  użytkowym  oraz  warunkami
umowy;

2)  stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających
ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3)  wyroby  budowlane  lub  elementy  wytworzone  do  budowy  np.  beton  lub  mieszanka
mineralno  -  asfaltowa  na  okoliczność  zgodności  ich  parametrów  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi;

4) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z          
projektem, programem funkcjonalno - użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów  zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby
upoważnionej  do  zarządzania  realizacją  umowy  oraz  zespołu  specjalistów  pełniących  funkcje
inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

1) użyte wyroby budowlane,

2) jakość wbudowanych mas bitumicznych,

3) odchyłki dotyczące cech fizycznych i geometrycznych wykonanej nawierzchni,
takich  jak:  (równość  podłużna  mierzona  łatą,  spadki  poprzeczne,  grubość
warstwy, stopień zagęszczenia, nasiąkliwość),

4)  jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.



Robót  tymczasowych  zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Jako  roboty  tymczasowe
zamawiający  traktuje,  drogi  tymczasowe,  szalunki,  odwodnienie  robocze  itp.  Również  koszty
związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.

Wykonawca  zabezpieczy  na  własny  koszt  obsługę  geodezyjną  oraz  sporządzi  inwentaryzację
geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500.

 CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zamawiający oświadcza, że działki drogowe:

Lp. Nr działki Obręb Gmina Własność

20/2 Redzikowo Słupsk Gmina Słupsk

39 Redzikowo Słupsk Gmina Słupsk

43/30 Redzikowo Słupsk Gmina Słupsk

5/2 Redzikowo Słupsk Skarb  Państwa  ,  gospodarujący:
Krajowy  Ośrodek  Wsparcia
Rolnictwa

37/2 Redzikowo Słupsk Gmina Słupsk

36/2 Redzikowo Słupsk Gmina Słupsk

19/6 Redzikowo Słupsk Skarb Państwa adm. Starosta Słupski

32/2 Redzikowo Słupsk Skarb Państwa adm. Starosta Słupski

41/2 Redzikowo Słupsk Skarb  Państwa  ,  gospodarujący:
Krajowy  Ośrodek  Wsparcia
Rolnictwa

40 Redzikowo Słupsk Gmina Słupsk

przeznaczone  pod  realizację  inwestycji,  stanowią  własność  Gminy Słupsk,  Krajowego Ośrodka
Wsparcia  Rolnictwa,  Powiatu  Słupskiego.  W  związku  z  tym  projektant  wystąpi  do
właściciela/gospodarującego  nieruchomością/administratora  o  uzgodnienia  i  prawo  do
dysponowania gruntem .



Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

          1) Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem     

technicznym proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz w terminie  do   2 
miesięcy od daty podpisania umowy,

2) Projekt budowlano – wykonawczy  należy wykonać w 6 egz. na mapie do celów 
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic pasa drogowego i 
projektowanymi liniami rozgraniczającymi umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę,
zgłoszenie robót lub decyzji ZRID w terminie  do   5 miesięcy od daty podpisania umowy,

3) Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z programem sygnalizacji świetlnej w 4 egz. w 
terminie  do   5 miesięcy od daty podpisania umowy,

4) Kosztorys inwestorski w 2 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów 
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.) w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy,

5) Przedmiar robót – szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń ilości poszczególnych 
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy w terminie  do   5 
miesięcy od daty podpisania umowy,

6) Nadzór autorski w terminie  do   8 miesięcy od daty podpisania umowy,

7) Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w oparciu o ogólne 
specyfikacje wydane przez GDDKiA w terminie  do   5 miesięcy od daty podpisania 
umowy,

8) Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami, w terminie  do   5 miesięcy od daty 
podpisania umowy.

Projekt należy dostarczyć również w wersji elektronicznej w formatach pdf, dwg, doc.

Projekt przebudowy przejścia dla pieszych  ma spełniać wymagania określone w: 

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z2003 Nr207, poz. 2016 z późń.zm.).

 2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późń. zm.).

 4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 



ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz.
2181 z późń. zm)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późń. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 
627 z późń. zm.).

7. wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. Transportu:

    - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3:  Projektowanie przejść dla
   pieszych (WR-D-41-3);
- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia
przejść dla pieszych (WR-D-41-4);

        - WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie 
dróg  dla  pieszych  (rozdz.  14  systemy  prowadzenia  pieszych  ze  szczególnymi   
potrzebami ).

8.  Inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.
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