»Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowosci Debnica Kaszubska — Etap 11 (gmina
Debnica Kaszubska)” — robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj .

Projekt umowy Zaktualizowany w dn.15.07.2022 - Zalacznik nr 7 do SWZ

UMOWA NR......cuueeee

W dniu ...ooevveeee w Stupsku, pomigedzy Powiatem Shupskim, ul. Szarych Szeregéw 14,
76-200 Sthupsk, NIP 839-25-87-150, Zarzadem Drog Powiatowych w Shupsku, ul. Stoneczna
16e, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ozarka - Dyrektora
2. przy kontrasygnacie Elzbiety Staniaszek - Gtowny Ksiggowy

a firma
...................................................................... . zwang dalej ,,Wykonawcg
reprezentowang przez:

2

zostaia zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi pismo akceptujace nr ............... zdnia .......ccuvennee.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nast¢pujacych robot budowlanych:,, Przebudowa
drogi powiatowej nr 1172G w miejscowosci Debnica Kaszubska — Etap Il (gmina Debnica
Kaszubska)” — robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj, a Zamawiajacy zobowigzuje
si¢ zaptaci¢ ceng umowng w wysokosci :

1) Za wykonanie calo$ci zamowienia (projekt + roboty budowlane):

cena netto: ......cocceeeeereeennene

podatek VAT: ..................

cena brutto: .......cccceeeenneee

SEOWIIEE: . . ettt ettt et e bt et e et e bt e e bt e st e neen e

2) Za wykonanie dokumentacji projektowe;:

cena netto: ......eceveereennnene

podatek VAT: ..................

cena brutto: .......ccceeeennee

STOWIEE: ...ttt ettt ettt et e

3) Za wykonanie robot budowlanych:

cena netto: ......eceveereennnene

podatek VAT: ..................

cena brutto: .......cccceeeenneee

] (014 11 (<RSP SURRURRURRRR .

4) Inwestycja jest wspotfinansowana w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych. Cena za wykonanie catosci zamowienia podana w pkt.1 niniejszego
ustepu zawiera:

a) srodki wtasne Zamawiaj acego

w kwocie brutto . SURPRRRURRY (1 (0)"'4 1} [N o),
b) doﬁnansowame z Programu qudowy Fundusz Polskl Lad Program IIlWCStyc_]l Strateglcznych
w kwocie brutto ...............coeeeninn. (STOWNIE: .o ),



3. Nalezno$¢ zostanie uregulowana z konta Zamawiajagcego na konto Wykonawcy

4. Rozliczenie nastapi po wykonaniu i odbiorze robdt, na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego
lub koncowego zgodnie z przedmiotem zamodwienia oraz po wypetnieniu przez Wykonawce
wszystkich innych zobowigzan wynikajacych z umowy, w tym dostarczeniu Zamawiajacemu
wymaganych dokumentow.

5.W zwigzku z tym, ze przedmiotowe przedsiewziecie jest wspoOtfinansowane w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych fakturowanie czeSciowe
bedzie dotyczylo tylko wkladu wlasnego Zamawiajacego (nie mniej niz 5% wynagrodzenia
calosci zamowienia).

6. Wyplata wynagrodzenia Wykonawcy pochodzaca z dofinansowania (dofinansowanie

maksymalnie do 95% wynagrodzenia caloSci zamdwienia) zostanie dokonana zgodnie z
warunkami wyptat dofinansowania (Promesy) z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, w dwoch transzach, pierwsza po zakofczeniu wydzielonego
etapu prac w ramach realizacji inwestycji, druga po zakonczeniu realizacji inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, pochodzaca z dofinansowania, za wykonanie Etapu 1 przedmiotu zamoOwienia
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) druga transza w wysokosci pozostatej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy pochodzaca z
dofinansowania naleznego Wykonawcy, za wykonanie Etapu 2 przedmiotu zamoéwienia po
zakonczeniu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplat¢/wyplaty z Promesy na zasadach wskazanych
powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem, Ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji
nastapi w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru poszczegdlnych etapow inwestycji
przez Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca moze wystawi¢ fakture nie wezesniej niz 7
dni po podpisaniu protokotu odbioru etapu zwigzanego z dofinansowaniem.

Faktura musi by¢ dostarczona do siedziby Zamawiajgcego wraz z protokotem odbioru oraz z

dokumentami rozliczeniowymi w 2 egzemplarzach tj. rozliczenie rzeczowo-finansowe, kosztorys

powykonawczy oraz  operat kolaudacyjny, zwierajagcy dokumenty przewidziane  prawem

budowlanym, niezbgdne w przypadku projektu objgtego pozwoleniem na budowe, do skutecznego

zgloszenia zakonczenia budowy lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w Inspektoracie

Nadzoru Budowlanego w sktad ktérego wchodza:

a) os$wiadczenie kierownika budowy w sprawie zakonczenia rob6t budowlanych

b) sprawozdanie techniczne zawierajace:

- kosztorys powykonawczy

- recepty

- opinia technologiczna

- wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

- wyniki badan nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w

ilosci do 50% wykonanych w laboratorium zewngtrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drog

Powiatowych w Stupsku

- atesty 1 deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt obsluge
geodezyjng oraz sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500



(lub innej za zgoda inspektora nadzoru) z pisemnym o$wiadczeniem geodety o zgloszeniu do
zasobow geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Stupsku i podpisang przez inspektora nadzoru
i kierownika budowy lub kompletng inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza na mapie w
skali 1:500 (lub innej za zgodag inspektora nadzoru) podpisang przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy, ktora bedzie warunkiem zwrotu 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy

c) dokumentacja powykonawcza — z naniesionymi w sposob czytelny zmianami nieistotnymi
kolorem czerwonym na czarno-bialej kopii zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu
wraz z opisem dokonanych zmian na mapie lub w czg$ci opisowej,

d) zdany wypehiony dziennik budowy w przypadku projektu objetego pozwoleniem na budowe .

7. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego dla Wykonawcy wynagrodzenia naleznego w
czesciach (transzach) za odebrane roboty budowlane i1 projektowe jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w art. 464 ust. 1, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych;

8. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.

9. Cena brutto moze ulec zmianie m.in. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od

towarow 1 ushlug VAT, zaistnialej po dacie zawarcia umowy, konieczno$ci wykonania robot

zamiennych i innych okolicznosci przewidzianych w umowie, ktére mogg mie¢ wptyw na cene

brutto.

10. Faktura musi by¢ wystawiona na adres: Powiat Stupski, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200

Shupsk, NIP 839-25-87-150, Zarzad Drég Powiatowych, ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk,

ktora ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w

terminie do 35 dni od daty odbioru.

11. Wykonawca okreslit wynagrodzenie za realizacje zamowienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporzadzonym wg wzoru stanowiacego Zalacznik nr 1 do SWZ tacznej ceny ofertowej
brutto za realizacje przedmiotu zamowienia w podziale na elementy ustug i rob6t wymienione w
tym formularzu.

12. Wynagrodzenie okreslone w ofercie, o ktorym mowa w ust. 11, jest wynagrodzeniem
ryczaltowym.

13. Ceng przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ustali w oparciu o:
1) Opis przedmiotu zamdwienia, ktory stanowi Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
2) warunki umowy

- 1 pozostate stanowiace zalaczniki do niniejszej] SWZ.

14. Wynagrodzenie okre§lone § 1 ust. 2 uwzglednia wszystkie wymagania SWZ, ktora stanowi
integralng cze$¢ umowy oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami, sztuka budowlang, aktualng wiedza
techniczng i znajomoscia techniczng - realizacji przedmiotu zaméwienia. Zawiera wszelkie
koszty niezbedne do realizacji zamowienia, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia.
Beda to m.in. koszty obejmujace:

1) wszelkie prace i roboty przygotowawcze,

2) uzyskanie warunkéw wstepnych, opinii 1 uzgodnienia projektow,

3) uzyskanie mapy do celow projektowych,

4) koszty: opracowania dokumentacji technicznej,

5) badania geotechniczne,

6) prace porzadkowe,

7) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe zasilanie w energi¢ elektryczna,
wode,



8) utrzymanie zaplecza budowy,

9) dozorowanie placu budowy,

10) wywoz gruntu, gruzu i innych elementéw i odpadow budowlanych,
11) utylizacje materiatow niebezpiecznych i1 innych pozyskanych w wyniku prowadzonych
prac,

12) koszty odtworzenia zniszczonych drog,

13) sporzadzenie planu BIOZ,

14) projekt organizacji robot,

15) optaty za zajecie pasa drogowego,

16) koszty wykonania niezb¢dnych uzgodnien, opracowan,

17) koszty odbioréw,

18) obstuge geodezyjna i dokumentacje powykonawcza,

19) obowiazujacy podatek VAT, itd.

15. Za ustalenie ilo$ci robo6t i innych Swiadczen oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.

16. Dane cenowe do kosztorysowania, okreslone przez Wykonawce beda stale przez caty okres
realizacji umowy.

17. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zamowienia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i sztukg budowlana.

18. Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

§2
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia:
1) Opracowanie koncepcji drogowej wraz z zasadniczymi elementami organizacji ruchu - w
terminie do 3 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.

2) Opracowanie dokumentacji wraz z niezb¢dnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami i
przekazanie Zamawiajagcemu - w terminie do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3) Wykonanie rob6t budowlanych od dnia przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z niezbednymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami -_w_terminie do 13 miesiecy

od dnia podpisania umowy.

We wskazanym terminie nalezy przewidzie¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - w przypadku,
gdy bedzie wymagane - lub zgloszenie zakofczenia robot i uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia
przez wlasciwy organ.

2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie zgodnym ze
sporzadzonym 1 zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zamawiajacy zastrzega sobie réwniez mozliwos¢ weryfikacji i wprowadzania zmian terminow w
harmonogramie rzeczowo-finansowym ze wzgledu na postgp prac oraz warunki pogodowe z
jednoczesng konieczno$ciag wykonania ich w nowouzgodnionym z Wykonawcg harmonogramie
robot.

§3
Zamawiajacy przewiduje fakturowanie czesciowe zgodnie z zapisami § 1 ust. 5, 6 i 7 niniejszej
umowy.
§4
1. Stosownie do art. 95 ustawy PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych nastepujace czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia: tj.:



na stanowiskach robotniczych wykonujacych wszystkie prace w zakresie realizacji
zamoéwienia dotyczace robdot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia tj.
pracownikow zobowigzanych do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci, o ktorych mowa w § 4
ust. 1 beda zatrudnieni na umowe¢ o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pézn. zm.)

3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 10 dni, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ wykaz osob zatrudnionych na
umowg o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. 0sob przez caty okres
realizacji wykonywanych przez niego czynnos$ci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace oplacanie sktadek i naleznych podatkow z
tytulu zatrudnienia ww. 0osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

5. Wymog okreslony § 4 ust 3 dotyczy rowniez podwykonawcow wykonujacych prace, o
ktérych mowa w § 4 ust 1.

§5
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Zatgczniku 1-4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. nr 220, poz. 2311) oraz zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas trwania robot budowlanych.

§6
1.Wykonawca wykona sitami wlasnymi zakres przedmiotu Umowy:
L e e
B e e
B e

1) e



3. Zamawiajacy na podstawie art 121 ustawy Pzp przewidzial mozliwos¢ osobistego wykonania
przez Wykonawce nastepujacych pozycji okreslonych w szczegdélowym opisie przedmiotu zamo-
wienia dotyczacych:

a) warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego,

b) warstwa wiazaca z betonu asfaltowego,

¢) warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

Pozostale pozycje robot ze szczegdlowego opisu przedmiotu zamoéwienia Wykonawca moze powie-
rzy¢ wykonanie podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wy-
lacznie czgs¢ przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonaw-
com nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci Umowy.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na podwykonawstwo, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawia-
jacego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umo-
wy o podwykonawstwo.

6. Ustep 4 ma réwniez zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania ro-
bot podwykonawcom

7. W przypadku wyrazenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawcg lub dalszym pod-
wykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej 1 STWiOR,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane za-

mierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia



Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.

10. Zamawiajacy, w terminie do 4 dni od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do zapisOw niespetniajacych wymagan okreslonych w SWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgtosi
na piS$mie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajacy w terminie do 4 dni od dnia przedlozenia mu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zglasza pi-
semny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zgtosi na pismie
sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat umowe (aneks).

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawar-
cia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa powyzej nie dotyczy umoéw o pod-
wykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 24, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozo-
ng Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przy-
padku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dal-
szego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg robo-
ty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o termi-
nie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji. W uwagach nie moz-
na powotywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacja umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zama-
wiajacego, Zamawiajacy moze:



1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonaw-
cy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawia-
jacego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-
cy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagro-
dzenia naleznego Wykonawcy.

23. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wicksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podsta-
we do odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej Umowy.

24. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zle-
conej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

25. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwyko-
naweca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrgbnymi przepisa-
mi.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody Zamawiajagcego oraz w przypadku nie-
uwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami niniejszej] Umowy, Zamawiajacy nalicza kary umowne, o ktérych mowa w § 10
ust. 1 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawiera-
nych umowach z podwykonawcami w trakcie trwania calego okresu obowigzywania niniejszej
Umowy.

§7

1. Zakonczenie wykonania robot Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajacemu.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu, gotowos¢ do:

a) odbioru potwierdzong przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy; nastapi w
terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na piSmie Zamawiajgcemu.

3. Z czynnosci odbioréw przedmiotu Umowy (czesciowych i koncowego) beda spisane protokoty
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow jak tez terminy wyznaczone na usu-
nigcie stwierdzonych przy odbiorze wad 1 usterek.

4. W odbiorach uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przystapi¢ do odbioru koncowego wykonanych rob6t w ciggu 14

dni od pisemnego ich zgloszenia o zakonczeniu 1 gotowosci do odbioru.

6. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych

czynno$ci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Zamowienia

zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunig¢cia wad.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wszelkich wad na swodj koszt, bez wzgledu na

wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow. Wykonawca zobowigzany jest przystagpi¢ do usuwania

usterek 1 wad w ciggu dwdch dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.



8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych si¢ do usunigcia lub
robot wykonywanych niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajagcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz

drugi.

9. O fakcie usunigcia wad 1 usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednocze$nie
wyznaczenia terminu odbioréw przedmiotu Umowy (cze$ciowych i koncowego) w zakresie
uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym. W przypadku usuniecia wad po odbiorze
czegsciowym lub koncowym, sporzadzony zostanie dodatkowy protokoét, potwierdzajacy usunigcie
przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie w/w odbiorow.
10. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnos$ci
odbiorowe, w tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
sporzadzenia jednostronnego protokotu, wigzacego dla obu Stron.
11. W przypadku braku usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym,
pomimo obowigzku wynikajacego z ust. 9, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okoliczno$¢ stosowny
protokot.
12. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robdt budowlanych przed uptywem terminow
gwarancji ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad przed
uptywem okresu rekojmi.

§8
1. Strony w umowie ustalg nastepujace terminy realizacji robot:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala si¢ do 3 dni roboczych liczac od daty podpisania
UIMOWY: oevientienieeeieneeeseeseesseesesssesseessesssesseensesssesseesens

2. Zamawiajagcy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§9

1. Do koordynacji spraw zwigzanych z realizacja umowy Strony wyznaczajg nastgpujace osoby:

Ze strony Zamawiajgcego

2. Nadzor nad realizacja zamowienia ze strony Zamawiajacego sprawowac bedzie:
1) w zakresie branzy inzynieryjnej drogowej:

2) w zakresie branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych:

4) w zakresie branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen :



3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.

4.Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z umowy.

5. Osobami uczestniczacymi w wykonaniu zamowienia bgda:

1) Osoba z ramienia Wykonawcy petigca funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen:

2) Osoba z ramienia Wykonawcy petnigca funkcje kierownika robét, posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez

3) Osoba z ramienia Wykonawcy petnigca funkcje kierownika robét, posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
......................................................... telefon:.......ccoooeiiiiiiiii

4) Osoba z ramienia Wykonawcy pelniagca funkcj¢ projektanta, posiadajgca uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen:

5) Osoba z ramienia Wykonawcy petniaca funkcje projektanta, posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen:

6) Osoba z ramienia Wykonawcy petniaca funkcje projektanta, posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen:

6. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do niezwtocznego powiadomienia na piSmie drugiej Strony o
zmianach ww. 0s6b lub danych kontaktowych oraz o zmianie adresu do przekazywania
korespondenc;ji oraz innej dokumentacji.

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, bez wad i usterek w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia umownego netto o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,
przekraczajacy ustalony termin wykonania zamowienia;

2) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robot w okresie
rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego
w § 1 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie tych wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 1 ust 2 niniejszej umowy.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 10% niezaptaconej naleznos$ci netto.



5) za nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokos$ci 0,5% niezaptaconej naleznosci netto za kazdy dzien zwtoki
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia jej zaptaty,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % catosci
wynagrodzenia netto okre§lonego w § 1 ust. 2 umowy, za kazdy nieprzediozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1,0 % catosci wynagrodzenia okreslonego
w § 1 ust. 2 umowy, za kazdy taki przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,1% calo$ci wynagrodzenia netto okre§lonego w § 1 ust. 2 umowy, za kazdy
dzien zwloki,

9) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa w
wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

10) za zwloke w uzupetnieniu brakujacego oznakowania pionowego lub oznakowanie
niezgodne  podczas prowadzenia robot, wynikajacego z zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien, biorac pod uwage kazdy
stwierdzony taki przypadek.

11) za zwloke w przystapieniu i usunigciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru
ubytkow w istniejgcej nawierzchni drogi, Wykonawca zostanie obcigzony karg w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwloki nie wykonujac powyzszych zalecen w
ustalonych terminach granicznych.

12) za niespelnienie wymogu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w § 4, ust. 1, na podstawie
umowy o prace w wysokosci 2 000,00zt,

13) w przypadku braku zmiany wynagrodzenia przez Wykonawce lub braku zaptlaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wynagrodzenia , Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary w wysokosci 0,5% niezaplaconej naleznosci netto za kazdy dzien
zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia jej zaplaty.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w odbiorze z tytutu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w w § 1 ust 2 umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) z tytuhu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umowy.

3. Strony okreslaja taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych dochodzi¢ moga strony

nie wigkszg niz 50 % wartosci zamowienia

4. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego od

odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie przez Wykonawce Podwykonawcom czes$ci zamdwienia
objetego umowa, pod warunkiem wczesniejszej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego na pismie.
2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce cze$ci zamdwienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow (o ile sa
mu wiadome na tym etapie) w zatgczniku nr 1 do SWZ formularzu ofertowym.



3. W przypadku braku okreslenia podwykonawcow Zamawiajacy uzna, iz przedmiot zamowienia
zostanie samodzielnie wykonany przez Wykonawce.

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w ust.
2 w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, w ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych, dostaw lub ustug.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy:
1) o$wiadczen z art 125 ust 1 uwzglgdniajacym informacje na temat podwykonawcy w zakresie
jakim obejmuje takze wykonawce (czgs¢ 11, A, B oraz cz¢$¢ Il zatgcznika nr 2 do SWZ),
2) podmiotowych $rodkow dowodowych dotyczacych podwykonawcy wskazanego przez
wykonawce,
3) projektu umowy o podwykonawstwo do zaakceptowania, dotyczacej czgsci zamdwienia ktorg
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykazanemu podwykonawcy.

7. Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zaméwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania i zaniedbania Podwykonawcow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.

8. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§12
1. W przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej,
Zamawiajacy wraz z Wykonawcg sporzadzi protoko6t koniecznosci.
2. O koniecznos$ci wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢
Zamawiajacego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robot.
Zawiadomienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy
uznaje si¢ rowniez zawiadomienie za posrednictwem e-maila lub telefaksu, pod warunkiem, ze
Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem
Zamawiajacego o dokonaniu zawiadomienia.
3. Realizacja robot zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu koniecznosci robot
zamiennych” sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokot ten powinien zawiera¢ zakres robot zamiennych,
uzasadnienie konieczno$ci ich wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy roznicg pomigdzy
wartoscig robot podlegajacych zamianie a warto$cig robot okreslonych do wykonania jako
zamienne, z zastrzezeniem iz roboty zamienne nie moga spowodowa¢ wzrostu wynagrodzenia
umownego oraz nie mogg prowadzi¢ do pogorszenia jakosci wykonanych robot.
4. W przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz wartos$¢ robot podlegajacych
zamianie - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.



5. Roboty nieprzewidziane powodujace wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ jako roboty
dodatkowe 1 mozliwe sg one do wykonania tylko i wylgcznie w porozumieniu z Zamawiajacym i na
jego pisemne zezwolenie.

6.Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, podobne
lub zamienne zrealizowane przed terminem zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajacego.

§13
1. Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznos$ci
wylacznie na pismie w formie aneksu i wymagajg zatwierdzenia przez obie strony umowy. Zmia-
ny te majg oparcie w art 455 ustawy PZP.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec zmianie wylgcznie z przyczyn niezawinio-
nych i niezaleznych od Wykonawcy takich jak:

1) wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, ktérych  realizacja
bedzie miata wpltyw na termin wykonania rob6t objetych niniejszg umowa;

2) wystapienia udokumentowanych powodow zewngtrznych, niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci , a ktore skutkuja
niemozliwoscig terminowego wykonania przedmiotu umowy, o czas niezbedny do usunigcia lub
ustania powodow zewnetrznych;

3) wystegpuja warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robot - silne opady deszczu lub
$niegu a takze utrzymujaca si¢ temperatura ponizej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi
na budowie 1 potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce oraz Inspektora
Nadzoru zgloszone pisemnie przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnosci przez
Inspektora Nadzoru.

4) dziatanie sity wyzszej majacej wplyw na termin wykonania zaméwienia, (np. dziatanie sit
przyrody — huragan, powo6dz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy, stan epidemii, stan klgski
zywiotowej itp.):

a) Strona poszkodowana przez site¢ wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na
pis$mie drugiej strony o jej wystapieniu zataczajac dowody pisemne. W przypadku niespelnienia
tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na sit¢ wyzsza.

b) Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ natychmiast poinformowana.

5) nastgpita koniecznos$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktore wstrzymuja mozliwos¢
rob6t budowlanych,

6) stwierdzono obecno$¢ niewybuchdw, ktére stwarzajg niebezpieczenstwo dla zycia,

7) wstrzymano roboty za wzgledu na roszczenia 0sob trzecich do wtasnosci gruntu lub innych
nieruchomosci,

8) nastgpito wstrzymanie prac przez pracownikdéw organow panstwowych zgodnie z
obowigzujacym prawem,

9) wystapienie opdznien niezawinionych przez Wykonawce w uzyskaniu danych koniecznych do
wykonania

dokumentéw stanowigcych integralng czgs¢ przedmiotu zamoéwienia, uzgodnien, opinii lub decyzji
niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia. Zamawiajacy uzna, ze wystapito
opoOznienie,

jezeli Wykonawca otrzyma ww. dokumenty po uptywie 14 dni od termindéw wskazanych przepisami
prawa, zgodnie z ktérymi organy upowaznione sg do wydania uzgodnien, opinii lub decyzji;

3. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek
przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiang:



1) w zakresie wykazanego przez Wykonawce, podwykonawcy.

a) Jezeli wobec wykazanego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, zamawiajacy Zada,
aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastapil tego podwykonawce pod
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia

b)Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 stosuje si¢ odpowiednio

2) Zmiang 0s0b zaangazowanych w realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia wskazanych w umowie:

a) Osoba z ramienia Wykonawcy pehiaca funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalno$ci inzZynieryjnej drogowej bez ograniczen. Za-
mawiajacy zaakceptuje taka zmiane wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie
same lub wyzsze od doswiadczenia wymaganego przez Zamawiajacego.

b) Osoba z ramienia Wykonawcy pehiaca funkcje kierownika robét, posiadajaca uprawnienia bu-
dowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzg-
dzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograni-
czen. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby be-
dzie takie same lub wyzsze od doswiadczenia wymaganego przez Zamawiajacego.

¢) Osoba z ramienia Wykonawcy petnigca funkcje kierownika robét, posiadajacg uprawnienia bu-
dowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza-
dzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiang wtedy, gdy doSwiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od doswiad-
czenia wymaganego przez Zamawiajacego.

d) Osoba z ramienia Wykonawcy petnigca funkcj¢ projektanta, posiadajaca uprawnienia budowla-
ne do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen. Zamawiajacy zaak-
ceptuje taka zmiane wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same lub wyzsze
od doswiadczenia wymaganego przez Zamawiajacego.

e) Osoba z ramienia Wykonawcy pelnigca funkcje projektanta, posiadajaca uprawnienia budowla-
ne do projektowania w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepl-
nych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen. Zama-
wiajacy zaakceptuje takg zmiang wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same
lub wyzsze od doswiadczenia wymaganego przez Zamawiajacego.

f) Osoba z ramienia Wykonawcy pelnigca funkcje projektanta, posiadajaca uprawnienia budowla-
ne do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elek-
trycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wtedy,
gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od doswiadczenia wymaga-
nego przez Zamawiajacego.

g) inspektorow nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

h) Osoby koordynujace sprawy zwigzane z realizacja umowy.

3)Sposobu spetienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdl-
nosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowania zaprzestania produkcji lub wy-
cofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczg-
dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,



¢) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacych na zaosz-
czgdzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, jak réwniez kosztow eksplo-
atacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) Koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, a niezbgednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

5) Zmiany dotyczace sposobu wykonania robot budowlanych, technologii wykonania robot lub
rozwiazan technicznych i materialowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktérym
stuzy¢ to bedzie podniesienie standardu przedmiotu zaméwienia lub zmiany te beda korzystne dla
Zmawiajacego i nie bedzie to wykraczato poza okreslenie przedmiotu zamdowienia zawartego w
SWZ 1 szczegblowym opisie przedmiotu zamoéwienia, ani nie zwigkszy wynagrodzenia
Wykonawcy.

6) Zmiana ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT,
zaistniatej po dacie zawarcia umowy.

7) Dopuszczalna sg rowniez zmiany wartosci umowy pod warunkiem ze ich tgczna wartosc¢ jest
mniejsza niz progi unijne oraz sa nizsze niz 15% warto$ci pierwotnej umowy, a zmiany te nie
powoduja zmiany ogdlnego charakteru umowy

8) Inng zmiang, jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych
zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje
ogolnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza
50% warto$ci pierwotnej umowy

9) Zmiang dotyczaca realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug
lub rob6t budowlanych, , ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staty sie
one niezbg¢dne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej
umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa taczna warto$é
zmian nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkow;

§ 14
1. Zamawiajacy przewiduje zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy PZP zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany stawki VAT od towaréw i ustug, wzgledem stawek przyjetych w ztozonej ofercie;
2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, wzgledem wysokosci minimalnego wynagrodzenia
na dzien zawarcia umowy;
c¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym, lub wysokosci
stawki na te ubezpieczenia, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
Zamodwienia przez Wykonawce.
2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 1 pkt 1 1 2 mozliwa bedzie po
przedstawieniu przez Wykonawce, wnioskujacego o zmiang, szczegotowej kalkulacji zmiany
wysokosci wynagrodzenia.



3. Zamawiajacy przewiduje zgodnie z art. 439 ustawy PZP zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy — w
razie zmiany cen materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, z tym Ze rozumie
si¢ przez to zarbwno wzrost cen lub kosztow jak i ich obnizenie. Zmiana wynagrodzenia moze
nastapi¢ wedtug ponizszych zasad:

a) Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest zmiana cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacja zamoOwienia okreslona wzrostem albo obnizeniem miesigcznego wskaznika cen pro-
dukcji budowlano — montazowej oglaszanego przez Prezesa GUS w wysoko$ci minimum 5 % w
stosunku do daty zawarcia umowy; Warunkiem kolejnej zmiany wynagrodzenia jest wzrost albo
obnizenie miesigcznego wskaznika cen produkcji budowlano — montazowej oglaszanego przez
Prezesa GUS o kolejne minimum 5 % w porownaniu do daty dokonania uprzedniej zmiany
wynagrodzenia;

b) Za poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uznaje si¢ dzien za-
warcia umowy (termin odniesienia);

c) Zmiana wynagrodzenia nastgpowala bedzie po ogloszeniu przez Prezesa GUS miesigcznego
wskaznika cen produkcji budowlano — montazowej wykazujacego wzrost albo obnizenie jego
wartosci o minimum 5 % w stosunku do daty zawarcia umowy lub daty dokonania uprzedniej
zmiany wynagrodzenia;

d) Zmiana wynagrodzenia nastgpowala bedzie kazdorazowo o 5 %;

e) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia
okreslonego w umowie z dnia jej zawarcia;

f) Zmiana wynagrodzenia nie moze stuzy¢ do sanowania btedow Wykonawcy dokonanych w
trakcie kalkulacji ceny oferty, ani tez jej niedoszacowania przez Wykonawcg.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w zwigzku ze wzrostem cen i kosztow mozliwa bedzie po
przedstawieniu przez Wykonawce, wnioskujacego o zmiane, kalkulacji zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia, wedlug okreslonych wyzej zasad.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w zwigzku obnizeniem cen materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamoOwienia nastgpowata bedzie po przedstawieniu przez
Zamawiajacego kalkulacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, wedtug okreslonych wyzej zasad.

6. Wykonawca ma obowigzek zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli
Wykonawcy temu zmieniono warto$¢ wynagrodzenia, w zwigzku ze zmianami cen i kosztow
realizacji zamowienia oraz poinformowania o tym Zamawiajgcego.

§15

Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1) zapewni¢ kompletne kierownictwo, sile robocza, materiaty, sprzgt i inne urzadzenia niezbedne
do wykonania robot oraz usuniecia wad,

2) petni¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcow,

3) zapewni¢ ciaggly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,

4) ponosi¢ odpowiedzialno$ci za wykonanie robot, tj. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osob
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowa-
ne na placu budowy,

5) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo i montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn

1 urzadzen,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji
przedmiotu Umowy - naprawienie ich 1 doprowadzenie do stanu poprzedniego,

7) usuwac¢ i sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

8) wykonac projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania rob6t budowlanych,

9) doprowadzi¢ teren przylegly (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji
robot budowlanych (np. przywrocenia do stanu pierwotnego pobocza i terenéw zielonych),



10) demontowaé, naprawia¢, montowa¢ ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektow istnie-

jacych i elementéw zagospodarowania terenu,

11) transportowa¢ materiat uzyskany z demontazu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

12) zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowac plac budowy,

13) dokona¢ odbioru wykonanych rob6t wraz z wykonaniem wymaganych préb i badan,

14) zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

15) wykonywa¢ wszelkie inne obowigzki, zgodnie z zapisami SWZ oraz zalacznikami do nie;j.

16) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w konsultacjach 1 naradach koordynacyjnych

(98]

organizowanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie.

§16

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) przestrzega¢ wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,

2) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo budowlane
oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

3) o konieczno$ci wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajacego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia koniecznosci wykonania takich
robot. Zawiadomienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej
formy uznaje si¢ rowniez zawiadomienie za posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze
Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem
Zamawiajacego o dokonaniu zawiadomienia,

4) informowac inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot podlegajacych zakryciu oraz robot
zanikajacych,

5) zapewnienie statego nadzor na placu budowy w trakcie wykonywanych robot w osobie kie-
rownika budowy lub kierownika robét.

. Jezeli Wykonawca nie poinformowal inspektora nadzoru o okoliczno$ciach, o ktorych mowa w

ust. 1 pkt 4, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do
zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu pierwotnego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody osobowe

1 majatkowe wyrzadzone w trakcie i w zwigzku z realizacja niniejszej] Umowy.

§17

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastoso-

wanych materialow 1 urzadzen certyfikat zgodnosci z Polska Normg, Normg Branzowa, aprobatg
techniczng. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych pod
warunkiem, ze zagwarantujg one wykonanie przedmiotu zamoéwienia oraz zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w ww. dokumentach;

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktorych mowa w ust. 2, beda realizowane przez Wykonawce na jego koszt.
. Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania lub na prosbe Wykonawcy zobowigzany jest do organi-

zowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy w obecnosci kierowni-
ka budowy, Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dot. wykonania i postepu robot. Terminy
narad koordynacyjnych bedzie ustalal Zamawiajacy. Narady beda prowadzone i protokolowane



przez Zamawiajacego a kopie protokotu beda dostarczone wszystkim osobg zaproszonym na na-
radg.

§18
1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: .........cccceeveeee. zl,
(STOWHIEC. ...ttt et e et e e et e e et e e e it e e e e abe e e e ab e e e s abeeeeaseeesasaeenseeeareas )W
formie: ...

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w SWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik do
niniejszej uMowy.

5. Kwota, o ktorej mowa w ust. 2 stanowi 4% ceny catkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonany, z uwzglednieniem ust.11.

8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. ....cceeveesseeens pozostaje na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rgkojmi, tj. N2 OKIe€S..eeeeessressesssnses. miesigcy.

9. Kwota, o ktérej mowa w ust. 8, jest zwracana nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady z uwzglednieniem ust. 11.

10. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy wplaca na konto Zamawiajacego w Banku
BGZ BNP PARIBAS nr 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

11. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wykonawcy.

12.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie termindw ustalonych na wykonanie,
na usunigcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich
usunigcia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacj¢ ze $rodkow wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy ma prawo zaptaci¢c kwoty
uzupehiajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy

14. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia

15. Wyplata, o ktoérej mowa w ust. 13, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

16. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgodg na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.



17. Jezeli okres realizacji zamoOwienia jest dluzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgoda
zamawiajacego, moze by¢ tworzone przez potracenia z nalezno$ci za czg$ciowo wykonane
dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany
wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

19. Zamawiajacy wptaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym
dokonuje zaptaty faktury

20. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, wniesienie pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze
nastgpic¢ pozniej niz do potowy okresu, na ktdry zostala zawarta umowa.

§19
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady przez
okres 60 miesiecy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela dodatkowo rekojmi
NA OKIES.errreressanecssasenes. miesiecy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonanych robot oraz zastosowanych
materialdéw na okres 36 miesiecy:
1)Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robdt oraz zastosowanych materialow,
zapewniajacych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamowienia.
2) Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad oraz wymiang¢ uszkodzonych
elementow wbudowanych w ramach realizacji zamdwienia w okresie 36 miesiecy, liczac od
nastepnego dnia od daty odbioru koncowego wykonania robot lub od daty protokotu usunigcia wad
1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot.
3) Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w
przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.
4) O mozliwosci naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.
3. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy lub w dniu nast¢gpnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.2,
jezeli reklamowatl wadg przed uptywem tego terminu.
5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢
ich usuniecie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§20
1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialno$ci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie
si¢ ze zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez sit¢ wyzsza
rozumie si¢ wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy
spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, powo6dz, trzgsienie ziemi, stan
epidemiologiczny, stan zagrozenia epidemiologicznego, stan klgski zywiotowej 1 inne kataklizmy
przyrodnicze majace charakter silty wyzsze;j.
2. Strona poszkodowana przez site wyzszg jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na
pismie drugiej strony o jej wystgpieniu. W przypadku niespetnienia tego obowiazku, strona
zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na site wyzszg.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast
poinformowana.

§21
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do opracowan bedacych
przedmiotem zamowienia z prawem do wylacznego korzystania z nich na wszystkich polach
eksploatacji oraz do rozporzadzania nimi.



2. Przej$cie autorskich praw majatkowych nastapi z dniem zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 1 ust. 2 obejmujagcym réwniez wynagrodzenie za przeniesienie tych praw.

§22
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1. Pismo akceptujace,
2. Oferta wraz z wszystkimi zatacznikami,
3. SWzZ,
4. Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§23
1. Umowe¢ niniejsza sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z 11 wrze-
$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), aktow prawnych wydanych
na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 1. poz. 2351 z pdzn.
zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z
pozn. zm.),

1) tres¢ specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ),

2) tres$¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktérego zawarto niniejsza umo-
we.

3. W sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w
przypadku sporu wynikajacego z zaméwienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji
lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne
rozwigzanie sporu.

4. W przypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu jest niemozliwe wiasciwym do rozpatrzenia i
rozpoznania sporow wynikltych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlasciwy dla
Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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