
„Pomorskie  Trasy  Rowerowe  o  znaczeniu  międzynarodowym  R10  i  Wiślana  Trasa  Rowerowa  R9-
Partnerstwo Gminy Ustka”  – robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania:
Zadanie nr 11: Przebudowa drogi powiatowej nr 1125G na odcinku Rumsko-Równo poprzez wykonanie
ciągu pieszo-rowerowego

Projekt umowy                                                Załącznik nr   7   do SWZ dot. zadania nr 11  

                                   U M O W A  NR …..........…                           

W dniu ...................... w Słupsku, pomiędzy Powiatem Słupskim, ul. Szarych Szeregów 14,               76-
200 Słupsk, NIP 839-25-87-150, Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, zwanym
dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ożarka                                                        - Dyrektora
2. przy kontrasygnacie Elżbiety Staniaszek - Główny Księgowy

a firmą 
...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................…………………………….
działającą na podstawie wpisu do KRS:............ 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
1. ..............................................................  - .............................              

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi pismo akceptujące nr …............ z dnia ..................... 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących robót budowlanych:   „Pomorskie Trasy

Rowerowe  o  znaczeniu  międzynarodowym  R10  i  Wiślana  Trasa  Rowerowa  R9-  Partnerstwo
Gminy Ustka”  – robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania:
Zadanie nr 11: Przebudowa  drogi powiatowej nr 1125G  na odcinku Rumsko-Równo poprzez
wykonanie ciągu pieszo-rowerowego

a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości : 

1) Za wykonanie całości zamówienia (projekt + roboty budowlane):
cena netto: ….....................
podatek VAT: …................
cena brutto: …...................
słownie: …...........................................................................................................…

2) Za wykonanie dokumentacji projektowej:
cena netto: ….....................
podatek VAT: …................
cena brutto: …...................
słownie: …...........................................................................................................…

3) Za wykonanie robót budowlanych:
cena netto: ….....................
podatek VAT: …................



cena brutto: …...................
słownie: …...........................................................................................................…

3.  Należność  zostanie  uregulowana  z  konta  Zamawiającego  na  konto  Wykonawcy
w…………………………..................................................................................................................Nr.
............................................................................................................................

4. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu i odbiorze robót, na podstawie protokółu odbioru częściowego lub
końcowego robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia.

5.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w częściach:
1)  I  transza  –  po  odbiorze  częściowym  I  polegającym  na  dostarczeniu  Zamawiającemu  kompletnego
opracowania projektowego zgodnie ze szczegółowym opisem robót  (nie może przekroczyć 15% wartości
oferty);
2) II transza – po odbiorze częściowym II dot. robót budowlanych;
3) III transza – po odbiorze końcowym całości przedmiotu umowy, przy czym dopuszcza się złożenie 
maksymalnie trzech faktur częściowych, pod warunkiem, że suma wartości dwóch pierwszych faktur 
częściowych nie może być większa niż 50% wartości zadania,
przelewem  na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego 
wraz z protokołem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi w 2 egzemplarzach tj. rozliczenie 
rzeczowo-finansowe – kosztorys powykonawczy oraz  operat kolaudacyjny, zwierający dokumenty 
przewidziane    p  rawem   b  udow  l  anym,  niezbędn  e w przypadku projektu  objętego pozwoleniem na budowę,     
do skutecznego  zgłoszenia zakończenia budowy  lub uzyskania pozwolenia na u  ż  ytkowanie w   Inspektoracie  
Nadzoru Budowlanego   w skład którego wchodzą:  
a) oświadczenie kierownika budowy w sprawie zakończenia robót budowlanych 
b) sprawozdanie techniczne zawierające:
- kosztorys powykonawczy
- recepty 
- opinia technologiczna
- wyniki pomiarów i badań kontrolnych
- wyniki badań nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych bądź z betonu cementowego w ilości do 
50% wykonanych w laboratorium zewnętrznym zatwierdzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku 
- atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - wykonawca zabezpieczy na własny koszt obsługę geodezyjną
oraz sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgodą
inspektora  nadzoru)  z  pisemnym  oświadczeniem  geodety  o  zgłoszeniu  do  zasobów  geodezyjnych
Starostwa  Powiatowego  w Słupsku  i  podpisaną  przez  inspektora  nadzoru  i  kierownika  budowy lub
kompletną  inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  na  mapie  w  skali  1:500  (lub  innej  za  zgodą
inspektora nadzoru)  podpisaną przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, która będzie warunkiem
zwrotu 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy

c)  dokumentacja  powykonawcza  –  z  naniesionymi  w  sposób  czytelny   zmianami  nieistotnymi  kolorem
czerwonym na  czarno-białej  kopii  zatwierdzonego projektu  zagospodarowania  terenu wraz  z  opisem
dokonanych zmian na mapie lub w części opisowej,

d) zdany wypełniony  dziennik budowy w przypadku projektu objętego pozwoleniem  na budowę .
5. Warunkiem zapłaty dla wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, przez zamawiającego,

drugiej  i  następnych  części  należnego  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  jest
przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom  i  dalszym
podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót
budowlanych; 

6. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.
7. Cena brutto może ulec zmianie m.in. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług
VAT, zaistniałej po dacie zawarcia umowy, konieczności wykonania robót zamiennych i innych okoliczności
przewidzianych w umowie, które mogą mieć wpływ na cenę brutto.



8.  Powyższa inwestycja ma być realizowana   w ramach programu wieloletniego pn.:  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja,
Działania  8.4  Wsparcie  atrakcyjności  walorów  dziedzictwa  przyrodniczego  współfinansowanego  z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
9.  Faktura musi być wystawiona na adres: Powiat Słupski, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, NIP
839-25-87-150, Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk.

która płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w terminie do
30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

10.  Wykonawca  określa  cenę  realizacji  zamówienia  poprzez  wskazanie  w  Formularzu  ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego  Załącznik nr  1 do SWZ łącznej  ceny ofertowej brutto za
realizację  przedmiotu  zamówienia  w  podziale  na  elementy  usług  i  robót  wymienione  w  tym
formularzu.

11. Wynagrodzenie określone w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

12. Cenę przedmiotu zamówienia Wykonawca ustali w oparciu o:
A) Program Funkcjonalno-Użytkowy,
B)  warunki umowy

- i pozostałe stanowiące załączniki do niniejszej SWZ. 

13. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ, która stanowi integralną część
umowy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną i znajomością technicz-
ną - realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do reali-
zacji zamówienia, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty obejmujące: 

1) wszelkie prace i roboty przygotowawcze,
2) uzyskanie warunków wstępnych, opinii i uzgodnienia projektów,
3) uzyskanie mapy do celów projektowych,
4) koszty: opracowania dokumentacji technicznej,
5) badania geotechniczne,
6) prace porządkowe,
7) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe zasilanie w energię elektryczną, wodę,
8) utrzymanie zaplecza budowy,
9) dozorowanie placu budowy,
10) wywóz gruntu, gruzu i innych elementów i odpadów budowlanych,
11) utylizację materiałów niebezpiecznych i innych pozyskanych w wyniku prowadzonych prac,
12) koszty odtworzenia zniszczonych dróg,
13) sporządzenie planu BIOZ,
14) projekt organizacji robót,
15) opłaty za zajęcie pasa drogowego,
16) koszty wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań,
17) koszty odbiorów,
18) obsługę geodezyjną i dokumentację powykonawczą,
19) obowiązujący podatek VAT, itd. 

14.  Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.



15.  Dane cenowe do kosztorysowania, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji 
umowy.

16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką
budowlaną.

17.  Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

§ 2
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1)  Opracowanie  dokumentacji  wraz  z  niezbędnymi  opiniami,  decyzjami,  pozwoleniami  i
przekazanie Zamawiającemu - w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy

2) Wykonanie robót budowlanych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami - w terminie do 8 miesięcy od
dnia podpisania umowy

We wskazanym terminie  należy przewidzieć uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie -  w przypadku,  gdy
będzie wymagane - lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia przez właściwy
organ.

2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  zgodnym  ze
sporządzonym  i  zatwierdzonym  przez  strony  harmonogramem  rzeczowo-finansowym.  Zamawiający
zastrzega  sobie  również  możliwość  weryfikacji  i  wprowadzania  zmian  terminów  w  harmonogramie
rzeczowo-finansowym ze względu na postęp prac oraz warunki  pogodowe z jednoczesną koniecznością
wykonania ich w nowouzgodnionym z Wykonawcą harmonogramie robót.

    § 3
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe zgodnie z § 1 ust 5.

    § 4
1. Stosownie do art. 95 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie
realizacji zamówienia: tj.:
na stanowiskach robotniczych wykonujących wszystkie prace w zakresie realizacji
zamówienia dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia tj.
pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w § 4 ust. 1
będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) 

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 10 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób zatrudnionych na umowę 
o pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji



wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania 
dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu 
zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 
Wykonawcy.

5. Wymóg określony § 4 ust 3 dotyczy również podwykonawców wykonujących prace, o których 
mowa w § 4 ust 1.

§ 5
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Załączniku 1-4 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania  na
drogach (Dz. U. z 2019r. nr 220, poz. 2311) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robót budowlanych.

§ 6
1. Wykonawca wykona siłami własnymi zakres przedmiotu Umowy:

1) ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…...
……………………………………………………………………………………………....

2) .............................................................................................................................……...........
………...…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

3) ......................................................................................……………………………………..
……………………………………………………………………………………………....
……………………........................................................…………………………………….

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres przedmiotu Umowy:
1) ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………

2) ..................................................................................................................................................
…………………………………………………………....………………………………....
…………………………………………………………………………………………...…..

3) ......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………

3. Zamawiający na podstawie art 121 ustawy Pzp przewidział możliwość  osobistego wykonania przez Wy-
konawcę następujących pozycji określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
-  dotyczących:
nawierzchnia z betonu cementowego

Pozostałe pozycje robót ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca może powierzyć wy-
konanie podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

4. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może powierzyć podwykonawcom do wykonania wyłącznie część
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowią-
zań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy.

W  przypadku  wyrażenia  przez  Zamawiającego  zgody  na  podwykonawstwo,  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  podwykonawców,  dalszych  podwykonawców,  ich
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.



5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowią-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

6. Ustęp 4 ma również zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania robót podwy-
konawcom

7. W przypadku wyrażenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwyko-
nawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: do
stawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowla-
nych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą po-
między Zamawiającym a Wykonawcą,
3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i STWiOR, 
4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wy-
konawcy wobec Zamawiającego,
5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na  
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-
jącego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umo-
wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
10.  Zamawiający,  w  terminie  do  4  dni  od  dnia  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  umowy  
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  
do zapisów niespełniających wymagań określonych w SWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jeżeli Zamawiający w terminie do 4 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgłosi na piśmie za-
strzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13.  Zamawiający  w  terminie  do  4  dni  od  dnia  przedłożenia  mu  przez  Wykonawcę  umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zgłasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
14. Jeżeli Zamawiający w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa 
się, że zaakceptował umowę (aneks). 
15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów   o podwykonawstwo, któ-



rych przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wy-
łączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00
zł.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony
w ust. 24, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty
budowlane.
18.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  17,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty bu-
dowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonaw-
cy lub dalszemu podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłosze-
nie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  W uwagach nie można powoływać się na potrącenie
roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego, co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leżnego Wykonawcy.

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o których mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zama-
wiającego od niniejszej Umowy.
24. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

25. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, któ-
rej treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrębnymi przepisami.



26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcą,  zmiany  lub  zatrudnienia  nowego  podwykonawcy,  zmiany  warunków  umowy  
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnie-
nia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiający nalicza kary umowne, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania całego okresu obowiązywania niniejszej Umowy.

§ 7
1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie  Zamawiającemu.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, gotowość do:
a) odbioru części I przedmiotu Umowy, potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika
budowy; nastąpi w terminie do 3 dni licząc od zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu,
b) odbioru części II przedmiotu Umowy, potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika
budowy; nastąpi w terminie do 3 dni licząc od zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu

3. Z czynności odbiorów przedmiotu Umowy (częściowych i końcowego) będą spisane protokoły zawiera-
jące wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzo-
nych przy odbiorze wad i usterek.

4. W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 14 dni od
pisemnego ich zgłoszenia o zakończeniu i gotowości do odbioru.
6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych czynności
ujawniono  istnienie  wad,  które  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  Zamówienia  zgodnie  z
przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad.
7.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  usunięcia  wszelkich  wad na  swój  koszt,  bez  względu na  wysokość
związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania usterek i wad w  ciągu
dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia lub robót
wykonywanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
        b) odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
9.  O  fakcie  usunięcia  wad  i  usterek  Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  żądając  jednocześnie
wyznaczenia  terminu  odbiorów  przedmiotu  Umowy (częściowych  i  końcowego)  w  zakresie  uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym. W przypadku usunięcia wad po odbiorze częściowym lub końcowym,
sporządzony zostanie dodatkowy protokół, potwierdzający usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych
w czasie w/w odbiorów.
10. W przypadku braku stawienia się przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynności odbiorowe, w
tym czynności  wyznaczone przez Zamawiającego,  Zamawiający ma prawo sporządzenia  jednostronnego
protokołu, wiążącego dla obu Stron.
11. W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych po odbiorze końcowym, pomimo
obowiązku wynikającego z ust. 9, Zamawiający sporządzi na tę okoliczność stosowny protokół.
12. Zamawiający wyznacza pogwarancyjne odbiory robót budowlanych przed upływem terminów gwarancji
ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie  usunięcia  wad przed upływem okresu
rękojmi.

                                                             
                                                                                             

§ 8
1. Strony w umowie ustalą następujące terminy realizacji robót:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala się do 3 dni roboczych licząc od daty podpisania 
umowy:........................................................................
b) Termin rozpoczęcia robót:.......................................



c) Termin zakończenia robót:......................................
2. Zamawiający w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
    rzeczowo-finansowego

§ 9

1. Do koordynacji spraw związanych z realizacją umowy Strony wyznaczają następujące osoby:
Ze strony Zamawiającego
Imię i Nazwisko............................................. ..............................................

telefon:....................................

Ze strony Wykonawcy:
Imię i Nazwisko....................................................................................

telefon:....................................... 

2. Nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego sprawować będzie:

1) w zakresie branży drogowej: ……………………………………………………

telefon:....................................
2) w zakresie branży instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń wodnych:
……………………………………………………………..…

telefon:....................................

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w 
zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.

4.Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań 
wynikających z umowy.

5. Osobami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia będą:

1)  Osoba  z  ramienia  Wykonawcy  pełniąca  funkcję kierownika  budowy,  posiadająca  uprawnienia
budowlane do kierowania robotami  w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
………………………………………………………
telefon:....................................

2) Osoba z ramienia Wykonawcy pełniąca funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń 
………………………………………………………
telefon:....................................

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie drugiej Strony o zmianach 
ww. osób lub danych kontaktowych oraz o zmianie adresu do przekazywania korespondencji oraz innej 
dokumentacji.

                                                                   
§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:



1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, bez wad i usterek w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia umownego  netto o którym mowa w §  1 ust 2 niniejszej umowy,  przekraczający
ustalony termin wykonania zamówienia; 

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót w okresie rękojmi lub
gwarancji - w wysokości 0,3%  wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 1 ust. 2 za każdy
dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad,

3) z  tytułu  odstąpienia od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  30%
wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 1 ust 2 niniejszej umowy.

4) za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  w
wysokości 10% niezapłaconej należności netto.

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokości 0,5% niezapłaconej należności netto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu
zapłaty do dnia jej zapłaty,

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  w  wysokości  1,0  %  całości  wynagrodzenia  netto
określonego  w  §  1  ust.  2  Umowy,  za  każdy  nieprzedłożony  
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokości 1,0 % całości wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy
taki przypadek, 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
0,1% całości wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

9) za  dopuszczenie  do  wykonywania  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem  Umowy  innego
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany
do  ich  wykonania  zgodnie  z  zasadami  określonymi  Umową  w  wysokości  0,5% łącznego
wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy taki przypadek, 

10) Za zwłokę w uzupełnieniu brakującego oznakowania pionowego lub oznakowanie
niezgodne podczas prowadzenia robót, wynikającego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień, biorąc pod uwagę każdy stwierdzony taki przypadek.   

11) Za zwłokę w przystąpieniu i usunięciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru ubytków w
istniejącej nawierzchni drogi,  Wykonawca zostanie obciążony karą w wysokości 1.000,00 zł za
każdy dzień zwłoki nie wykonując powyższych zaleceń w ustalonych terminach granicznych. 

12) za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w  §  4, ust.  1, na
podstawie umowy o pracę w wysokości 2 000,00zł,

13) W przypadku braku zmiany wynagrodzenia przez Wykonawcę lub braku
zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  z  tytułu  zmiany  wynagrodzenia  ,
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary w wysokości 0,5% niezapłaconej należności netto za
każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia jej zapłaty,

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w odbiorze z tytułu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,1
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w w § 1 ust 2 umowy, za każdy dzień zwłoki,

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego –
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umwoy umowy. 

3. Strony określają  łączną  maksymalną wysokość  kar  umownych,  których dochodzić  mogą  strony nie
większą niż 50 % wartości zamówienia 



4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego od  odstąpie -
nia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11
1. Zamawiający dopuszcza zlecenie przez Wykonawcę Podwykonawcom części zamówienia objętego  
umową, pod warunkiem wcześniejszej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego na piśmie.
2.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są mu wiadome na 
tym etapie) w załączniku nr 1 do SWZ formularzu ofertowym.
3. W przypadku braku określenia podwykonawców Zamawiający uzna, iż przedmiot zamówienia
zostanie samodzielnie wykonany przez Wykonawcę.
4. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust.  2 w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, w którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, dostaw lub usług.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy:
1) oświadczeń  z art  125 ust 1  uwzględniającym informacje na temat podwykonawcy w zakresie jakim

obejmuje także wykonawcę (część II, A, B oraz część III  załącznika nr 2 do SWZ)
2) podmiotowych środków dowodowych dotyczących podwykonawcy wskazanego przez wykonawcę.
3)   projektu  umowy  o  podwykonawstwo  do  zaakceptowania,  dotyczącej  części  zamówienia  którą

Wykonawca zamierza powierzyć wykazanemu podwykonawcy

7.  Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy  z
odpowiedzialności  za  należyte  wykonanie  zamówienia.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  wobec
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu,
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

8. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 § 12
1. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający 
wraz z Wykonawcą sporządzi protokół konieczności. 
2. O konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczności wykonania takich robót. Zawiadomienie winno 
być dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje się również zawiadomienie za 
pośrednictwem e-maila lub telefaksu, pod warunkiem, że Wykonawca dysponuje dowodem poprawności 
transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiającego o dokonaniu zawiadomienia. 
3. Realizacja robót zamiennych odbywa się na podstawie „Protokołu konieczności robót zamiennych” 
sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres robót zamiennych, uzasadnienie konieczności ich 



wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie
a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne, z zastrzeżeniem iż roboty zamienne nie mogą 
spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie mogą prowadzić do pogorszenia jakości 
wykonanych robót. 
4. W przypadku, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie - 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
5. Roboty nieprzewidziane powodujące wzrost  kosztów inwestycji  traktuje  się  jako roboty dodatkowe i
możliwe  są  one  do  wykonania  tylko  i  wyłącznie  w porozumieniu  z  Zamawiającym i  na  jego  pisemne
zezwolenie.
6.Wykonawca  nie  może  żądać  od  Zamawiającego  wynagrodzenia  za  roboty  dodatkowe,  podobne  lub
zamienne zrealizowane przed terminem zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego.

§ 13
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącz-
nie na piśmie w formie aneksu i wymagają zatwierdzenia przez obie strony umowy.                   Zmiany te
mają oparcie w art 455 ustawy PZP. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinionych i nieza -
leżnych od Wykonawcy takich jak:

1) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których      realizacja będzie
miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową; 

2) wystąpienia udokumentowanych powodów zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia w chwili za-
warcia umowy pomimo zachowania należytej staranności , a które skutkują niemożliwością terminowego
wykonania przedmiotu umowy,  o czas niezbędny do          usunięcia lub ustania powodów zewnętrznych;

3)  występują warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót - silne opady deszczu lub śniegu  a
także utrzymująca się temperatura poniżej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i po-
twierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru zgłoszone pisemnie
przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez Inspektora Nadzoru.

4) działanie siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody – hu-
ragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy,  stan epidemiologiczny, stan klęski żywiołowej   itp.)

a) Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na piśmie
drugiej strony o jej wystąpieniu załączając dowody pisemne. W przypadku niespełnienia tego obowiązku,
strona  zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą. 

b) Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona powinna być natychmiast poinformowana.

5) nastąpiła konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych, które wstrzymują możliwość robót bu-
dowlanych,

6) stwierdzono obecność niewybuchów, które stwarzają niebezpieczeństwo dla życia,

7)  wstrzymano roboty za względu na roszczenia osób trzecich do własności gruntu lub innych nieruchomo-
ści,

8) nastąpiło wstrzymanie prac przez pracowników organów państwowych zgodnie z obowiązującym pra-
wem,

9) wystąpienie opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania

dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji



niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wystąpiło opóźnienie,

jeżeli Wykonawca otrzyma ww. dokumenty po upływie 14 dni od terminów wskazanych przepisami
prawa, zgodnie z którymi organy upoważnione są do wydania uzgodnień, opinii lub decyzji;

3.  W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek               prze -
dłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza również zmianę:

1) w zakresie wykazanego przez Wykonawcę, podwykonawcy.

a)  Jeżeli  wobec  wykazanego  podwykonawcy  zachodzą  podstawy  wykluczenia,  zamawiający  żąda,  aby
wykonawca  w  terminie  określonym  przez  zamawiającego  zastąpił  tego  podwykonawcę  pod  rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia 

b)Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się
odpowiednio 

2) Zmianę osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia wskazanych w umowie: 
a) Osoba z ramienia Wykonawcy pełniąca funkcję kierownika budowy,  posiadająca uprawnienia bu-
dowlane do kierowania robotami  w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Zama-
wiający zaakceptuje taką zmianę wtedy, gdy doświadczenie proponowanej osoby będzie takie same lub wyż-
sze od doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego.
b) Osoba z ramienia Wykonawcy pełniąca funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do pro-
jektowania  w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.  Zamawiający zaakceptuje taką
zmianę wtedy, gdy doświadczenie proponowanej osoby będzie takie same lub wyższe od doświadczenia wy-
maganego przez Zamawiającego.
c) inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego.
d) Osoby koordynujące sprawy związane z realizacją umowy. 

3)Sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności na-
stępującymi okolicznościami: 
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfika-
cji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, 
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych
niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

4)  Konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.



5) Zmiany dotyczące  sposobu wykonania robót budowlanych,  technologii wykonania robót lub  rozwiązań
technicznych i materiałowych nie przewidzianych w umowie –  w przypadku, w którym służyć  to będzie
podniesienie standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zmawiającego i nie będzie
to  wykraczało  poza  określenie  przedmiotu  zamówienia  zawartego  w  SWZ  i  szczegółowym  opisie
przedmiotu zamówienia, ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy.

6) Zmiana ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od  towarów i usług VAT, zaistniałej
po dacie zawarcia umowy.

7)  Dopuszczalna są również zmiany  wartości umowy  pod warunkiem że ich łączna wartość jest mniejsza
niż progi  unijne oraz są niższe niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany
ogólnego charakteru umowy

8)  Inną  zmianę,  jeżeli  konieczność  zmiany  umowy  spowodowana  jest  okolicznościami,  których
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego
charakteru  umowy  a  wzrost  ceny  spowodowany  każdą  kolejną  zmianą  nie  przekracza  50%  wartości
pierwotnej umowy

9) Zmianę dotyczącą realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót
budowlanych,  ,  których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a)  zmiana  wykonawcy  nie  może  zostać  dokonana  z  powodów  ekonomicznych  lub  technicznych,  w
szczególności  dotyczących  zamienności  lub  interoperacyjności  wyposażenia,  usług  lub  instalacji
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
b)  zmiana  wykonawcy  spowodowałaby  istotną  niedogodność  lub  znaczne  zwiększenie  kosztów  dla
zamawiającego, 
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w
przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50%
wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;

§ 14
1. Zamawiający przewiduje zgodnie z art.  436 pkt. 4 lit.  b ustawy PZP zmianę wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany stawki VAT od towarów i usług, względem stawek przyjętych w złożonej ofercie;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, względem wysokości minimalnego wynagrodzenia
na dzień zawarcia umowy;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym, lub wysokości
stawki na te ubezpieczenia; 

-  jeżeli  zmiany  te  będą  miały  wpływ  na  koszty  wykonania  Zamówienia  przez
Wykonawcę.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a) do lit. b) możliwa
będzie  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę,  wnioskującego  o  zmianę,  szczegółowej
kalkulacji zmiany wysokości wynagrodzenia. 

3. Zamawiający  przewiduje  zgodnie  z  art.  439  ustawy  PZP  zmianę  wynagrodzenia
Wykonawcy  –  w  razie  zmiany  cen  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją
zamówienia,  z  tym że rozumie  się  przez  to  zarówno wzrost  cen lub  kosztów jak i  ich
obniżenie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić według poniższych zasad:



a) Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z
realizacją zamówienia określona wzrostem albo obniżeniem miesięcznego wskaźnika cen
produkcji budowlano – montażowej ogłaszanego przez Prezesa GUS w wysokości mini-
mum 5 % w stosunku do daty zawarcia umowy; Warunkiem kolejnej zmiany wynagrodze-
nia jest wzrost albo obniżenie miesięcznego wskaźnika cen produkcji budowlano – monta-
żowej ogłaszanego przez Prezesa GUS   o kolejne minimum 5 %  w porównaniu do daty
dokonania uprzedniej zmiany wynagrodzenia;

b) Za początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień za-
warcia umowy (termin odniesienia);

c) Zmiana wynagrodzenia następowała będzie po ogłoszeniu przez Prezesa GUS miesięczne-
go wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej wykazującego wzrost albo obniże-
nie jego wartości o minimum 5 % w stosunku do daty zawarcia umowy lub daty dokona-
nia uprzedniej zmiany wynagrodzenia;

d) Zmiana wynagrodzenia następowała będzie każdorazowo o 5 %;
e) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia

określonego w umowie z dnia jej zawarcia;
f) Zmiana wynagrodzenia nie może służyć do sanowania błędów Wykonawcy dokona-

nych w trakcie kalkulacji ceny oferty, ani też jej niedoszacowania przez Wykonawcę.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen i kosztów możliwa będzie

po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę,  wnioskującego  o  zmianę,  kalkulacji  zmiany
wysokości wynagrodzenia, według określonych wyżej zasad.

5. Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  w  związku  obniżeniem cen  materiałów lub  kosztów
związanych z  realizacją  zamówienia następowała  będzie  po  przedstawieniu  przez
Zamawiającego kalkulacji zmiany wysokości wynagrodzenia, według określonych wyżej
zasad.

6. Wykonawca  ma  obowiązek  zmiany  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom,  jeżeli
Wykonawcy  temu  zmieniono  wartość  wynagrodzenia,  w  związku  ze  zmianami  cen  i
kosztów realizacji zamówienia oraz poinformowania o tym Zamawiającego. 

                                                                 § 15
Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:

1) zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do
wykonania robót oraz usunięcia wad,

2) pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,
3) zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty,
4) ponosić  odpowiedzialności  za  wykonanie  robót,  tj.  zapewnienie  warunków bezpieczeństwa osób

przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na
placu budowy,

5) zapewnić  specjalistyczne  kierownictwo  i  montaż  dla  dostarczonych  przez  siebie  maszyn
 i urządzeń,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przed-
miotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

7) usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz nie-
potrzebne urządzenia prowizoryczne,

8) wykonać projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych, 
9) doprowadzić teren przyległy (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji ro-

bót budowlanych (np. przywrócenia do stanu pierwotnego pobocza i terenów zielonych), 



10) demontować, naprawiać, montować ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących
i elementów zagospodarowania terenu,

11) transportować materiał uzyskany z demontażu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 
12) zorganizować, zabezpieczyć, utrzymać i zlikwidować plac budowy, 
13) dokonać odbioru wykonanych robót wraz z wykonaniem wymaganych prób i badań,
14) zapewnić pełną obsługę geodezyjną oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
15) wykonywać wszelkie inne obowiązki, zgodnie z zapisami SWZ oraz załącznikami do niej.
16) Wykonawca  ma  obowiązek  uczestniczenia  w  konsultacjach  i  naradach  koordynacyjnych

organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie.

§ 16
1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) przestrzegać wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,
2) umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im da-
nych i informacji wymaganych tą ustawą,

3) O konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawia-
jącego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczności wykonania takich robót. Zawiado-
mienie winno być dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje się rów-
nież zawiadomienie za pośrednictwem telefaksu, pod warunkiem, że Wykonawca dysponuje dowo-
dem poprawności transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiającego o dokonaniu zawiado-
mienia,

4) informować inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót podlegających zakryciu oraz robót zanika-
jących,

5) zapewnienie stałego nadzór na placu budowy w trakcie wykonywanych robót w osobie kierownika
budowy lub kierownika robót.

2. Jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt
4, zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a na-
stępnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 
4. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkową odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i mająt-

kowe wyrządzone w trakcie i w związku z realizacją niniejszej Umowy.
§ 17

1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastosowanych 
materiałów i urządzeń certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą Branżową, aprobatą techniczną. Za-
mawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwa-
rantują one wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 
gorszych od założonych w ww. dokumentach;

2. Wykonawca  zapewni  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  materiały  wymagane  
do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie
budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

3. Badania, o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.
4. Zamawiający według własnego uznania lub na prośbę Wykonawcy zobowiązany jest do organizowania

narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy w obecności kierownika budowy, Zama-
wiającego i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie
omawianie bieżących spraw dot. wykonania i postępu robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie usta-
lał Zamawiający. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego a kopie protokołu będą
dostarczone wszystkim osobą zaproszonym na naradę.



§ 18
1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ….....................zł, 
(słownie:...........................................................................................................................................) w formie: 
……………..……...
3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w SWZ.
4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik do niniejszej 
umowy.
5. Kwota, o której mowa w ust. 2 stanowi 4% ceny całkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
7.  Zamawiający  zwraca  70% kwoty  wniesionego  zabezpieczenia  tj.  kwota  w  wysokości:.................   w
terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  przedmiotu  umowy  i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie
wykonany, z uwzględnieniem ust.11.
8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj.  …............... pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady  w okresie trwania rękojmi, tj. na okres.......................miesięcy.
9. Kwota, o której mowa w ust. 8, jest zwracana nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady z
uwzględnieniem ust. 11.
10. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający wpłaca na konto Zamawiającego w Banku  BGŻ
BNP PARIBAS  nr 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003. 
11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
12.W przypadku  nienależytego  wykonania  umowy,  po  upływie  terminów ustalonych  na  wykonanie,  na
usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający ma prawo zapłacić kwoty uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy.
13.  Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z
jednoczesnym  zobowiązaniem  się  wykonawcy  do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub  wniesienia  nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy 
14.  W przypadku nieprzedłużenia  lub niewniesienia  nowego zabezpieczenia  najpóźniej  na  30 dni  przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu,
zamawiający  zmienia  formę  na  zabezpieczenie  w  pieniądzu,  przez  wypłatę  kwoty  z  dotychczasowego
zabezpieczenia 
15. Wypłata, o której mowa w ust. 13, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia. 
16.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
17. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może
być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. 
19. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje
zapłaty faktury
20. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić
później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.



§ 19
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres  60
miesięcy  na  zasadach  określonych  w  Kodeksie  cywilnym  oraz  udziela  dodatkowo   rękojmi  na
okres.......................miesięcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych
materiałów na okres 36 miesięcy:

1) Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów,
zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania wykonanego zamówienia.
2) Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad oraz wymianę uszkodzonych 
elementów wbudowanych w ramach realizacji zamówienia w okresie 36 miesięcy, licząc od 
następnego dnia od daty odbioru końcowego wykonania robót lub od daty protokołu usunięcia wad   
i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót.
3) Usunięcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w 
przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych naprawa zostanie dokonana 
bezzwłocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą.
4) O możliwości naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.

3. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy lub w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust.2, jeżeli 
reklamował wadę przed upływem tego terminu.
5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich 
usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 20
1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się ze 
zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami „siły wyższej”. Przez siłę wyższą rozumie się 
wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane 
wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, stan epidemiologiczny, stan 
klęski żywiołowej i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej. 
2. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na piśmie 
drugiej strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci 
prawo do powoływania się na siłę wyższą.
3. Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona powinna być o tym natychmiast poinformowana.

§ 21
1.  Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  opracowań  będących
przedmiotem zamówienia z prawem do wyłącznego korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji
oraz do rozporządzania nimi.
2.  Przejście  autorskich  praw  majątkowych  nastąpi  z  dniem  zapłaty  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  
w § 1 ust. 2 obejmującym również wynagrodzenie za przeniesienie tych praw.

                                                                       § 22
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1. Pismo akceptujące.
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami
3. SWZ
4. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

§ 23



1. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach dwa egz. dla Zamawiającego i 1
egz. dla Wykonawcy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy z 11 września 2019
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz.  1129), aktów prawnych wydanych na jej podstawie,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.), przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z poźń. zm.)
1) treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ),
2) treść oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.
3. Do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy
dla Zamawiającego.

Zamawiający:                                                                      Wykonawca:
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