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"Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego o numerach: 1105G Gać-Redęcin (gm.Słupsk),  1118G w m. Gąbino 
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ZDP.GI Z.343.9-4.2012                                                 Słupsk 03.08.2012. 

              WYJAŚNIENIE SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem Wykonawcy- pismo fax z dnia 
27.07.2012r. dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na 
roboty budowlane pn: 
"Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego o numerach: 1105G Gać-Redęcin (gm. Słupsk),  1118G 
w m. Gąbino (gm. Ustka) oraz 1200G w m. Gałęzów (gm. Dębnica Kaszubska)"
przedkłada wyjaśnienie:

dot.pytania     nr     1     cyt:  
 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do 
wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi pozwoleniami i uzgodnieniami wymaganymi zgodnie z odrębnymi 
przepisami, oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji 
zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji lub prawidłowego 
wykonania robot nie obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź     na     pyt.     Nr     1      

Zamawiający udostępnił odpowiednią Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z Ogłoszeniem o zamówieniu 
wraz z Przedmiarami robót oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) w celu realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz dokonał właściwego zgłoszenia o robotach w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa 
Powiatowego w Słupsku.   

dot.pytania     nr     2     cyt:        

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji projektowej załączonej 
do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu 
wszelkich kosztów realizacji przedmiotu umowy dotyczy kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez 
Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie 
oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji 
warunków gruntowych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji 
podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zgodnie z art.632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, 
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”. Należy jednak pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego 
przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji projektowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na 
podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, 
których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności 
niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji 
projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art.140 ust.3 PZP w związku z art. 58. 
§ 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji 
projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty .   

Odpowiedź     na     pyt.     Nr     2      

Zamawiający wyjaśnia, że cena ryczałtowa pozostaje jako niezmienna. Ocena stanu istniejącego oraz wycena robót 
budowlanych leży po stronie Wykonawcy, na podstawie zapoznania się z treścią SIWZ oraz dokonania wizji lokalnej w 
terenie Wykonawca ma przedłożyć taką ofertę, w której ujęte zostaną wszelkie składniki ceny potrzebne do wykonania 
zamówienia.

dot.pytania     nr     3     cyt:        
W nawiązaniu do treści Rozdz. 3 pkt. 3.7. SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załączenia do oferty 
kosztorysu ofertowego wykonanego metodą uproszczoną. W uzasadnieniu wskazujemy, iż zgodnie z treścią Rozdz. 16 pkt. 16.1 
SIWZ, Zamawiający określił wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia jako wynagrodzenie 
ryczałtowe, zatem opracowanie szczegółowego kosztorysu ofertowego byłoby zarówno bezzasadne, jak i niecelowe. 
Postulowane wyjaśnienie jest konieczne z uwagi na wątpliwości interpretacyjne wynikające z posłużenia się Zamawiającego 
w treści SIWZ pojęciem „kosztorysu pełnego”, które może być różnorako interpretowane przez wykonawców.
Odpowiedź     na     pyt.     Nr     3  



Zamawiający wyjaśnia, że wymaga do oferty kosztorysu szczegółowego. Pełny kosztorys tzw. szczegółowy musi zawierać 
zestawienie materiału, sprzętu i robocizny wraz z narzutami.  

dot.pytania     nr     4     cyt:        
Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynosi 1 rok, zgodnie z art. 568 §1 kc.
Odpowiedź     na     pyt.     Nr     4  
Zamawiający wyjaśnia, że okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynika z art. 568 §1 kc i wynosi 1 rok.

dot.pytania     nr     5     cyt:        
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom, albowiem nie 
zachodzą przesłanki warunkujące możliwość zastosowania ograniczeń w tym zakresie.
Odpowiedź     na     pyt.     Nr     5  
Zamawiający nie dopuszcza Podwykonawców Rozdział 7 SIWZ. 

dot.pytania     nr     6     cyt:        
W związku z faktem, iż zgodnie z zakładanym przez Zamawiającego harmonogramem robót realizacja przedmiotu zamówienia 
będzie przebiegała etapami, prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu etapu Zamawiający dokona jego odbioru oraz że z 
momentem odbioru tego etapu robót przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary z nim związane oraz niebezpieczeństwo 
jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia, a także iż od tego momentu rozpoczyna bieg okresu rękojmi za wady i gwarancji 
jakości w odniesieniu  do wykonanego etapu.
Odpowiedź     na     pyt.     Nr     6  
Zamawiający wyjaśnia, że Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa trzech różnych odcinków dróg na terenie trzech 
różnych gmin i zakłada się, że całość Przedmiotu zamówienia będzie zakończona ostatecznie do 28.09.2012r., a zatem odbiór 
ostateczny będzie dokonany po wykonaniu całości Przedmiotu zamówienia, czyli trzech przedmiotowych odcinków dróg w 
trzech przedmiotowych gminach- zgodnie z zapisami umowy.
W związku z powyższym, okres gwarancji liczony jest od odbioru ostatecznego i do czasu odbioru ostatecznego Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za wszelkie etapy robót.

dot.pytania     nr     7      cyt:        
Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania 
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz kreślił warunki takiej 
zmiany. Prosimy zatem o wprowadzenie do treści SIWZ oraz umowy dodatkowych postanowień zawierających następujące 
przypadki zmiany umowy. 
a) w zakresie terminu realizacji umowy:
● opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego;
● wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy,
● zmiany dokumentacji projektowej
b) w zakresie zmiany wynagrodzenia:
● wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
c) w zakresie innych zmian :
● zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub 
zmiana technologii,
● zmiany w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych wskazanych w harmonogramie;
● zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa;
● zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego,
● powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, a także możliwa zmiana 
podwykonawcy na etapie realizacji robót,
● umowa może być zmieniona w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów techniczno -budowlanych.
Odpowiedź     na     pyt.     Nr     7  
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy umowy pozostają niezmienne, tzn. wszystkie warunki możliwości dokonania zmian w 
umowie zostały określone w SIWZ oraz we wzorze umowy.
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