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STOSOWANE SKROTY

- GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
- |IBDiM - Instytut Badawczy Drog i Mostéw
-1TB - Instytut Techniki Budowlanej

-PZJ - Program zapewnienia jakosci

- PN - Polska Norma

-BN - Branzowa Norma

-8T - Specyfikacje Techniczne

-PW(PT) - Projekt Wykonawczy (Techniczny)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
DM-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z:

REMONTEM MOSTU PRZEZ rz. SLUPIE w km 1 + 050 DROGI WOJEWODZKIEJ
nr 39125 CHARNOWO - GALEZINOWO

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig jeden z dokumentdw przetargowych przedsiewziecia inwestycyjnego przy realizacji ro-
bét wymienionych w pkt. 1.1.

W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robét, ST jest elementem regulujacym sprawy jakosci miedzy Inwe-
storem, 2 Wykonawca.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi ST na:

A. REMONT MOSTU

M-11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.00. Roboty ziemne pod fundamenty
M-11.01.01. Wykopy w gruncie niespoistym
M-11.01.04. Zasypanie wykopow lub przestrzeni za przyczotkiem wraz z zaggszczeniem
M-11.02.00. Pale fundamentowe
M-11.02.02. Pale Wolfsholza
M-11.02.03. Scianki szczelne stalowe Larssen N I
M-12.00.00. ZBROJENIE
M-12.01.00. Stal zbrojeniowa — wymagania
M-12.01.01. Zbrojenie betonu stalg klasy (A-1) St3SX-b
M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalg klasy (A-ll) 18G2-b
M-13.00.00. BETON
M-13.01.00. Beton konstrukcyjny — wymagania
M-13.01.03. Beton B 30 podpor
M-13.01.05. Beton B 30 ustroju niosgcego
M-13.01.07. Beton B 30 ustroju niosgcego. Plyty przejSciowe | =40 m
M-13.02.00. Beton niekonstrukcyjny — wymagania
M-13.02.01. Beton klasy ponizej B 25
M-14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE
M-14.01.00. Konstrukcje stalowe
M-14.01.02 Konstrukcje stalowe ustroju niosacego mostu ze stali 18G2A
M-14.02.00. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
M-14.02.01. Pokrywanie powlokami malarskimi - Carboline z 2
M-14.02.02. Pokrywanie powiokami malarskimi - epoksydowo-poliuretanowymi
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M-15.00.00. IZOLACJE
M-15.01.00. Izolacja cienka
M-15.01.01. lzolacja z papy zgrzewalnej gr. 0,5 cm
M-15.01.02. Izolacje bitumiczne wykonywane lepikiem na ,gorgco’
M-15.02.00. Izolacja gruba
M-15.02.02. Warstwa ochronna izolacji — pozioma
M-16.00.00. ODWODNIENIE
M-16.01.02. Sgczki ANCOR odwadniajace izolacje
M-17.00.00. LOZYSKA
M-17.01.01. Lozyska stalowe styczne 500 i 600 kN
M-18.00.00. URZADZENIA DYLATACYJNE
M-18.01.01. Urzadzenia dylatacyjne szczelne GLACIER WSF 80
M-19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M-19.01.01. Kraweznik mostowy kamienny typ A-18/20 .
M-19.01.03. Barieroporgcz sztywna na obiektach mostowych

y

M-20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
M-20.01.00. Roboty rézne
M-20.01.02. Warstwa filtracyjna za przyczoétkiem
M-20.01.03. Drenaz
M-20.01.05. Umocnienie skarp i stozkéw przyczotkow oraz brzegow rzeki
M-20.01.09. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
M-20.01.10. Schody skarpowe
M-20.01.11. Scieki skarpowe
M-20.01.14. Nawierzchnia z betonu asfaltowego na moscie
M-20.01.17. Powtoka izolacyjno-nawierzchniowa na chodnikach
M-20.01.18. Osadzenie tgcznikéw zespalajgcych
M-20.01.20. Rusztowania
M-20.01.21. Rozbidérka eiementéw moswu

B. BUDOWA DOJAZDOW DO MOSTU

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktéw wysokosciowych
D-01.02.01. Usuniecie drzew i krzewow
D-01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
D-01.02.04. Rozbidrki elementéw drog
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE-wymagania ogodine
D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach Il i lll kat.
D-02.03.01. Wykonanie nasypow
D-04.00.00. PODBUDOWY
D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.00. Podbudowy z kruszyw-wymagania ogoine
D-04.04.05. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i ulepszonego cementem
D-04.07.01. Podbudowa z mieszanek mineralno — bitum. wytwarzanych i wbud. na gorgco
D-05.00.00. NAWIERZCHNIA
D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01. Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawg
M-07.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
D-07.05.01. Drogowe bariery ochronne
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. Krawezniki hetonowe
D-08.02.01. Chodniki z ptyt betonowych
D 08.03.01. Obrzeza betonowe
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1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania roboét, ustug i dostaw” stanowigcych zatacz-
nik do Zarzadzenia Nr 3 z dnia 5 kwietnia 1995 roku, wydanych przez GDDP i uwzgledniajg normy panstwowe, in-
strukcje i przepisy odnoszace sie do robét drogowo-mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

Wiadukt

Obiekt mostowy
Przyczotek
Konstrukcja nosna

Rozpietosc teoretyczna
Materiaty

Bliska zgodnosé

Polecenie Inspektora

Zadanie budowlane

Rysunki
Projektant

Laboratorium

Droga, ulica
Dziennik Budowy

Inspektor Nadzoru

Inwestor

Jezdnia
Kierownik budowy

Kontrakt

Odbidr

Plac budowy
Podtoze
Podwykonawca
Pozycja

Robota dodatkowa

Roboty

Obiekt zbudowany nad drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowe;j.
Most, wiadukt, przepust, ktadka pieszo-jezdna, ktadka dla pieszych i pomosty.
Skrajna podpora obiektu mostowego.

Czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla prze-
niesienia ruchu kotowego i pieszego.

Odlegtos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami) przgsta mostowego.

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Pro-
jektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji tech-
niczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z bu-
dowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elem.

Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-
miary obiektu i przedmiotu robét.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu.

Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

Termin ogdlny, oznaczajacy droge publiczng przeznaczong dla ruchu kotowego.
Zeszyt z ponumerowanymi stronami i opieczetowany przez organ panstwowego
nadzoru budowlanego, stuzgcy do dokonywania odbioréw robét, przekazywania po-
lecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Wykonawcg, Projektantem

i Inspektorem Nadzoru.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie, upowazniony do po-
dejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budo-
wy w ramach dokumentacji projektowej przepiséw prawa budowlanego oraz umowy
(kontraktu) o jej realizacje. :

Osoba prawna lub fizyczna, ktora zlecita Wykonawcy realizacje zadania inwestycyj-
nego i wystepuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu.

Czes¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdéw.

Przedstawiciel Wykonawcy kierujgcy robotami i upowazniony do wystepowania w je-
go imieniu na placu budowy w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Pisemna umowa miedzy Inwestorem, a Wykonawcg, spisana w celu realizacji zada-
nia inwestycyjnego, okreslajgca prawa i obowigzki obu stron.

Zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wykonanych i zgtoszonych przez Wyko-
nawce roboét.

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania zadania in-
westycyjnego.

Grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy pod powierzchnig do gtebokosci przemarzania
obcigzen .

Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje czesci zadania
inwestycyjnego.

Prace (roboty), dla ktérych cena jednostkowa jest wprowadzona do kosztorysu ,$le-
pego”.

Pozycja nie ujeta w kosztorysie, ktorej wykonanie jest nlezbedne do prawidiowego
ukonczenia zadania inwestycyjnego.

Wszystkie czynnosci majace na celu zapewnienie robocnzny, sprzetu i materiatow
niezbednych do prawidiowego oraz terminowego zakonczenia realizacji zadania in-
westycyjnego, lub utatwiajacych te realizacje.
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1.4.27. Rysunki robocze

1.4.28. Specyfikacje
1.4.29. Sprzet
1.4.30. Wykonawca

1.4.31. Wystgpienie

1.4.32. PZJ
1.434. PW
1.4.33. PT

Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne do-
datkowe plany, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzen=
przed rozpoczeciem robot.

Zbiér przepiséw i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu.

Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet z urzgdzeniami do kon-
serwacji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy.

Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Inwestora wybrana do realizacji z2-
dania inwestycyjnego.

Zwrbécenie si¢ Wykonawcy do Inwestora na pi$mie w sprawie zwigzanej z realizacia
zadania inwestycyjnego.

Program zapewnienia jakosci.
Projekt Wykonawczy
Projekt Techniczny

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw , sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych
do wykonania robét objetych Kontraktem zgodnie z jego warunkami, Dokumentacjg Techniczng oraz ST i ewentu-
alnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Przed koncowym odbiorem robét pas drogowy oraz inne powierzchnie terenu uzytkowane przez Wykonawce po-
winny by¢ przez niego oczyszczone z zanieczyszczen, nadmiaru materiatéw konstrukcji tymczasowych, sprzetu jak
réwniez wszystkich innych elementéw wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Cato$¢ powyzszych robét jest trakto-
wana jako nieodtgczny element Kontraktu i nie podlega oddzielnej zaptacie.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania przez Inspektora potwierdzenia zakofczenia robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecz-
nemu. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor mo-

ze natychmiast zatrzymac roboty.

1.5.3. Zgodnos$é robét z Dokumentacjg Projektows i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wy-
konawcy stanowig integralng cz¢$¢ Umowy-Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentaciji lub ich opuszczaé. O ich wykryciu winien natych-
miast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcy jako$c elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwitocznie zastgpione innymi, a roboty roze-

brane na koszt Wykonawcy.
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1.6. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacje Projektowa stanowia:

PROJEKT BUDOWLANY:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno - budowlany
Zataczniki:
1. PT Przetozenia wodociggu pod rzekg Stupia.
2. Dane hydrologiczne rzeki Stupi w profilu Charnowo.

PROJEKT WYKONAWCZY:

. Opis techniczny

. Obliczenia statyczne

. Specyfikacje Techniczne

. Rysunki techniczne

. Kosztorys ofertowy

PROJEKTY ZWIAZANE:

- PT Dojazdy do mostu
- PT Przetozenia wodociggu pod rzeka Stupia.
- Projekt organizacji ruchu
- PK Most objazdowy z parku PP-64

GO WN =

ZALACZNIKI DO PW: ( tylko w egz. archiwalnym Inwestora )

1. Orzeczenie techniczne dotyczgce stanu technicznego mostu dro-
gowego przez rz. Stupig w m. Charnowo i perspektywy jego dalszej
eksploataciji.

2. Ekspertyza geotechniczna gruntu w rejonie istniejgcego mostu
przez rzeke Stupie w miejscowosci Charnowo.

3. Dokumentacja stanu istniejacego.

Uwaga :

1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy przeprowadzi¢ prébne obcigzenie konstrukciji 2 filarow mostu
na kl.B obcigzen ruchomych wg PN-85/S-10030. Projekt oraz wykonanie probnego obcigzenia nalezy zrealizo-
waé w porozumieniu z Projektantem remontu mostu.

2. Projekt rusztowan i deskowan wraz z ST opracowuje Wykonawca we wtasnym zakresie. Projekt ten podiega ak-
ceptacji przez Inspektora.

Nie przewiduje sie¢ wykonywania dodatkowych rysunkéw i opracowan w ramach niniejszej Dokumentacji Projektowej,,
nie mniej jednak, jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie zatwierdzonej przez Zamawiajg-
cego Dokumentacji Projektowej, wowczas Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki na wiasny koszt i w 3 egzemplarzach
przedtozy je Inspektorowi do akceptacji, a Inwestorowi do zatwierdzenia.

Na jakiekolwiek zmiany dokonywane w Dokumentacji Projektowej przez Wykonawce musi by¢ uzyskana zgoda Projektanta.
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1.7. Teren budowy

1.7.1. Przekazanie placu budowy

Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne panstwowe punktéw gtownych obiektu oraz reperéw

W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Inwestora koncowego odbioru robot Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych budowy.

1.7.2. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z In-
spektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej za-
placie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

1.8.1. Stosowanie sie do ustaleri prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne prze-
pisy, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
i przepisow podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedsta-
wiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one Wyko-

nawce.
1.8.2. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz prywat-
nej Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lo-
kalizacji. dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu.

Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania robot.

Wykonawca odpowiada za spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urza-
dzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.3. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $ro-
dowiska naturalnego.
W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzer lub ucigzliwo$ci dla
oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego do wykonania zadania budowlanego.
Sprzet nie moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robét. Optaty
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robst norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacyc”
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.8.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczal-
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nego. Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materialy fa-
twopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat re-
alizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebepiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publiczne-
go. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacie dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
i odpowiednie éwiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopusz-
czonego zrodia w sposéb ciggly spefniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego uprzednio zrédta sa niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ Zrodio zaopatrzenia w materialy.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdZ zlozone
w miejscu wskazanym przez nspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt , niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym uzyto nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem.

2.3. Inspekcja wytworni

Wytwornie moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji Inspektor bedzie miat Zapewnione:
a) wspdiprace i pomoc Wykonawcy
b) wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni gdzie odbywa si¢ produkcja konstrukcji przezna-
czonych do realizacji robét;

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét byly za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakosé i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiaiow powinn y by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Do-
kumentacji Technicznej i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowa-
ny przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robét, zgodnie z dokumentacjg i ST. Sprzet bedacy
wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pra-
cy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania Wykonaw-
ca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
zostang przez Inspektora nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stoscowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie od-
powiadajgce wyzej wymienionym warunkom, na polecenie Inspektora bedg usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i ulicach oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materia-
6w i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu orga-
nizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi cdpowiedzialnoé¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie

z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Jezeli na terenie budowy zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wystepujace w PW,
(instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne) albo
niewybuchy lub inne pozostatesci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomic€ o tym
Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami

5.2. Decyzje i polecenia Inspektora

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét bedg oparte na wymaga-
niach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej w ST, a takze w normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatdow dostarczonych na budo-
we lub na niej produkowanych

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego terminu zakornczenia robdt,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ na okreslone roboty podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ )

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organi-
zacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.
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Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca
- organizacie wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;
- BHP;
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych robdt;
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jako$ci wykonywanych robot

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-

Zeniem;

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pro-
wadzenia robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akcep-
tacji Inspektora.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$é materialdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan po-
niesione zostana przez Wykonawce.

6.5. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty po-
siadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos$é¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona na budowe winna
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wy-
konanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

6.6. Dokumenty budowy
( 1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg techni-
ka, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowe],
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- uzgodnienie przez Inspektora Programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgioszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcym ograniczeniom lub wyma-
ganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

_inne istotne informacije o przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Umowy-Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot

(2 ) Ksigga Obmiaru Robot

Ksiega Obmiaru Robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementow
robét i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie W sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w ST

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialdw, orzeczenia © jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

( 4 ) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne Z osobami trzecimi | inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokéty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,

( 5 ) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja projektowa i ST,

w jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru Robét.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) W ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen In-
spektora na pismie.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen In-
spektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do miesiecznej ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie-Kontrakcie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robo6t remontowych

Roboty remontowe, podlegajg nastgpujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wyko-
nawcy:

a) Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbiorowi czgsciowemu,

c) Odbiorowi ostatecznemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbior robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kto-
re w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t.

8.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robét, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$é wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach kontraktowych.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych po odbio-
rze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oce-
ny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru koncowego robé6t sporzg-
dzony wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

TRAB MOSTY. Projektowanie. Nadzory




14
WYMAGANIA OGOLNE Specyfikacje Techniczne

Dokumentacje Projektowag z naniesionymi zmianami,

Ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru Robot,

Wyniki pomiaréw kontrolnych | badan zgodnie z ST

Wyniki badan i atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow ( Swiadectwa dopuszcz. ,aprobaty)

Geodezyjng inwentaryzacje wykonanych robot tacznie z urzadzeniami towarzysz. (operaty geodezyjne)

Sprawozdanie techniczne, opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomia-

row zataczonych do dokumentaciji odbiorczej, wykonanych zgodnie z ST

Ostateczne rozliczenie robét oraz protokoty odbioréw czesciowych

. Dokumentacje na wykonanie robot towarzyszacych ( np. przetozenia urzadzen obcych) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom tych urzgdzen

¢ Inne dokumenty wymagane przez Inwestora,

* S S S &+ >

*

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
“ Zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

3 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, przekazanej przez Inwestora,
. Uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
. Date rozpoczecia i zakonczenia robot,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgdg zestawione wedtug wzoru ustalo-
nego przez Inwestora. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena, za jednostke obmiarowag ustalong dla danej pozycji na podstawie kalkulacji jednost-
kowych, wykonanych przez Wykonawce, a przyjeta przez Inwestora w ,Slepym kosztorysie” .

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sig na jej wykonanie,
okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

CENA JEDNOSTKOWA OBEJMUJE:
robocizne,
warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi:
sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy.
koszty posrednie w skitad ktérych wchodza:
ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotycza-
ce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wyko-
nawcy, koszty urzgdzenia | eksploatacji zaplecza (doprowadzenie energii, wody, telefonu, bu-
dowy drég dojazdowych, utwardzenia placéw, zaplecza biurowego itp.), optaty za dzierzawe
placu, koszty dotyczgce oznakowania robét, ekspertyz wykonywanych robot,
zysk kalkulacyjny:
zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic¢
w czasie realizacji robot;
podatek: VAT 7% zgodny z obowigzujacymi przepisami dia robét budowlano — montazowych

9.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu :

1. Zamykane pomieszczenie biurowe o podstawowym standardzie.

2. Srodki tacznosci w postaci telefonu.

3. Sprzet ochrony osobistej ( kask, kamizelka, buty gumowe ).
Budowa lub wynajem pomieszczenia, zakup wyposazenia oraz utrzymanie i eksploatacja w/w zaplecza nalezy do
obowigzkow Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wytyczne zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu.” - Zatacznik do Zarzadzenia nr 3 Generalnego Dyrektora
Drég Publicznych z dnia 5 kwietnia 1995 roku,

- Instrukcja DP-T14 ,Dokonywanie odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych | wojewodzkich” — GDDP 1989 r. (z pozniejszymi zmianami),

- Zarzadzenie MGPiB z dn.15.12.1994 r. w sprawie Dziennika Budowy i tablicy informacyjnej — MP Nr2, poz.29 -z 1995r.,

- Prawo Budowlane — Ustawa z dn.04.07.1994 r. — DU Nr 89 poz.414 - z dn. 25.08.1994 1. (z pozniej. zmianami),

- Warunki Ogélne Umowy i Warunki Szczegdtowe Umowy,

- Dane przetargowe.

TRAB MOSTY. Projektowanie. Nadzory



15
Specyfikacje Techniczne M-11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M-11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M - 11.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
M -11.01.01. WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych w gruncie niespoistym zwigza-
nych z wykonaniem przebudowy przyczotkow.
1.2. Zakres Stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigza-
nych z:
REMONTEM MOSTU PRZEZ rz. SLUPIE w km 1 + 050 DROGI WOJEWODZKIEJ
nr 39125 CHARNOWO - GALEZINOWO
1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robét ziemnych i obejmuja:
- wykopy w gruncie niespoistym przy projektowanych = 20 m°
przyczotkach
- wykopy w gruncie niespoistym przy odkrywkach ist- == 50 m’
niejacych przyczotkow
1.4. Qkreslenia padstawowe
Gtebokos$é wykopu - Réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych.
Wykop ptytki - Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0 m.
Wykop $redni - Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1,0 + 3,0 m.
Odkiad - Miejsce wbudowania lub skfadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie

wykorzystanych do budowy nasypow.
1.5. Ogd6ine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00. pkt. 1.5. Wymagania ogoine
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnos$¢ z PW, ST, Normami i poleceniami Inspekto-
ra.

2. MATERIALY

Do wykonywania zabezpieczen $cian wykopow, nalezy stosowac drewno iglaste albo elementy stalowe ze stali walcowa-
nej.
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonania konstrukgcji podpierajgcych lub rozpierajgcych
Sciany wykopu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000.
Do zabezpieczenia wykopow nalezy stosowac:

- bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm,

- bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,

- bale drewniane podzastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm

- okraglaki do wykonywania zastrzatéw o srednicy w cienszym koncu co najmniej 20 cm,

- okraglaki na rozpory i rusztowania o Srednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm,
Elementy stalowe lub inne materiaty stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajgce Sciany wykopow, po-
winny by¢ akceptowane przez Inspektora.
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