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1. WSTĆP


1.1. Przedmiot OST


	Przedmiotem niniejszej ogýënej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogýëne dotyczące wykonania i odbioru robýó drogowych i mostowych.


1.2. Zakres stosowania OST


	Ogýëna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawć opracowania szczegó©©owej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robýó na drogach krajowych.


	Zaleca sić wykorzystanie OST przy zlecaniu robýó na drogach wojewýăzkich, powiatowych i gminnych.


1.3. Zakres robýó objćtych OST


	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogýëne, wspýëne dla robýó objćtych ogýënymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegýënych asortymentýö robýó drogowych i mostowych. W przypadku braku ogýënych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robýó, ustalenia dotyczą rýönież dla SST sporządzanych indywidualnie.


1.4. Określenia podstawowe


	Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku nastćpująco:


1.4.1.	Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bćdący budynkiem, stanowiący ca©©ość techniczno-użytkową (droga) albo jego czćść stanowiącą odrćbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wćze©©).


1.4.2.	Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunićty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.


1.4.3.	D©©ugość mostu - odleg©©ość mićdzy zewnćtrznymi krawćdziami pomostu, a w przypadku mostýö ©©ukowych z nadsypką - odleg©©ość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.


1.4.4.	Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdýö oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.


1.4.5.	Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdýö obs©©ugujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunićcia po jego zakończeniu.


1.4.6.	Dziennik budowy zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczćcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzćdowy dokument przebiegu robýó budowlanych, s©©użący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robýó, rejestrowania dokonywanych odbiorýö robýó, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomićdzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.


1.4.7.	Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.


1.4.8.	Inżynier/Kierownik projektu osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o ktýńej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robýó i administrowanie kontraktem.


1.4.9.	Jezdnia - czćść korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdýö.


1.4.10.	Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcć, upoważniona do kierowania robotami i do wystćpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.


1.4.11.	Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.


1.4.12.	Konstrukcja nawierzchni - uk©©ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po©©ączenia.


1.4.13.	Konstrukcja nośna (przćs©©o lub przćs©©a obiektu mostowego) - czćść obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrýé niosący dla przeniesienia ruchu pojazdýö lub pieszych.


1.4.14.	Korpus drogowy - nasyp lub ta czćść wykopu, ktýńa jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowýö.


1.4.15.	Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u©©ożenia w nim konstrukcji nawierzchni.


1.4.16.	Książka obmiarýö - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, s©©użący do wpisywania przez Wykonawcć obmiaru dokonywanych robýó w formie wyliczeń, szkicýö i ew. dodatkowych za©©ącznikýö. Wpisy w książce obmiarýö podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.


1.4.17.	Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbćdne do przeprowadzenia wszelkich badań i prýá związanych z oceną jakości materia©©ýö oraz robýó.


1.4.18.	Materia©©y - wszelkie tworzywa niezbćdne do wykonania robýó, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.


1.4.19.	Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.


1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespó©© warstw s©©użących do przejmowania i rozk©©adania obciążeń od ruchu na pod©©oże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.


Warstwa ścieralna - gýńna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddzia©©ywaniu ruchu i czynnikýö atmosferycznych.


Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca sić mićdzy warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze roz©©ożenie naprćżeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowć.


Warstwa wyrýönawcza - warstwa s©©użąca do wyrýönania nierýöności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.


Podbudowa - dolna czćść nawierzchni s©©użąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na pod©©oże. Podbudowa może sk©©adać sić z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.


Podbudowa zasadnicza - gýńna czćść podbudowy spe©©niająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona sk©©adać sić z jednej lub dwýâh warstw.


Podbudowa pomocnicza - dolna czćść podbudowy spe©©niająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzia©©aniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek pod©©oża. Może zawierać warstwć mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.


Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktýńej g©©ýönym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzia©©ania mrozu.


Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.


Warstwa odsączająca - warstwa s©©użąca do odprowadzenia wody przedostającej sić do nawierzchni.


1.4.21.	Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinićcie na p©©aszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.


1.4.22.	Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k©©adka dla pieszych i przepust.


1.4.23.	Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.


1.4.24.	Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robýó z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedzia©© tolerancji nie zosta©© określony - z przecićtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robýó budowlanych.


1.4.25.	Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewýö. Pas drogowy może rýönież obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.


1.4.26.	Pobocze - czćść korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdýö, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s©©użąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.


1.4.27.	Pod©©oże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do g©©ćbokości przemarzania.


1.4.28.	Pod©©oże ulepszone nawierzchni - gýńna warstwa pod©©oża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejćcia ruchu budowlanego i w©©aściwego wykonania nawierzchni.


1.4.29.	Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robýó lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.


1.4.30.	Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bćdąca autorem dokumentacji projektowej.


1.4.31.	Przedsićwzićcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po©©ączenia drogowego lub ca©©kowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrýö geometrycznych trasy w planie i przekroju pod©©użnym) istniejącego po©©ączenia.


1.4.32.	Przepust budowla o przekroju poprzecznym zamknićtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wćdrýöek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.


1.4.33.	Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyk©©ad dolina, bagno, rzeka, szlak wćdrýöek dzikich zwierząt itp.


1.4.34.	Przeszkoda sztuczna - dzie©©o ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyk©©ad droga, kolej, rurociąg, kana©©, ciąg pieszy lub rowerowy itp.


1.4.35.	Przetargowa dokumentacja projektowa - czćść dokumentacji projektowej, ktýńa wskazuje lokalizacjć, charakterystykć i wymiary obiektu bćdącego przedmiotem robýó.


1.4.36.	Przyczó©©ek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może sk©©adać sić z pe©©nej ściany, s©©upýö lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komýń.


1.4.37.	Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrýâenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.


1.4.38.	Rozpićtość teoretyczna - odleg©©ość mićdzy punktami podparcia (©©ożyskami), przćs©©a mostowego.


1.4.39.	Szerokość ca©©kowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleg©©ość mićdzy zewnćtrznymi krawćdziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopad©©ej do osi pod©©użnej, obejmuje ca©©kowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.


1.4.40.	Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegýënych rodzajýö ruchu oraz szerokość chodnikýö mierzona w świetle porćczy mostowych z wy©©ączeniem konstrukcji przy jezdni do©©em oddzielającej ruch ko©©owy od ruchu pieszego.


1.4.41.	Ślepy kosztorys - wykaz robýó z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.


1.4.42.	Teren budowy - teren udostćpniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robýó oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące czćść terenu budowy.


1.4.43.	Tunel - obiekt zag©©ćbiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.


1.4.44.	Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.


1.4.45.	Zadanie budowlane - czćść przedsićwzićcia budowlanego, stanowiąca odrćbną ca©©ość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pe©©nienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robýó związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.


1.5. Ogýëne wymagania dotyczące robýó


	Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robýó, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.


1.5.1. Przekazanie terenu budowy


	Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjć i wspó©©rzćdne punktýö g©©ýönych trasy oraz reperýö, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.


	Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronć przekazanych mu punktýö pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robýó. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w©©asny koszt.


1.5.2. Dokumentacja projektowa


	Dokumentacja projektowa bćdzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó©©owych warunkach umowy, uwzglćdniającym podzia©© na dokumentacjć projektową:


Zamawiającego; wykaz pozycji, ktýńe stanowią przetargową dokumentacjć projektową oraz projektową dokumentacjć wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,


Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, ktýńą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.


1.5.3. Zgodność robýó z dokumentacją projektową i SST


	Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią czćść umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte by©©y w ca©©ej dokumentacji.


	W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczegýënych dokumentýö obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Ęontraktowych warunkach ogýënych(Îgýënych warunkach umowy.


	Wykonawca nie może wykorzystywać b©©ćdýö lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, ktýńy podejmie decyzjć o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.


	W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarýö określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.


	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia©©y bćdą zgodne z dokumentacją projektową i SST.


	Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST bćdą uważane za wartości docelowe, od ktýńych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedzia©©u tolerancji. Cechy materia©©ýö i elementýö budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedzia©©u tolerancji.


	W przypadku, gdy materia©©y lub roboty nie bćdą w pe©©ni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wp©©ynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materia©©y zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.


1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy


Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (ŕod   ruchem


	Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektýö (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robýó.


	Przed przystąpieniem do robýó Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robýó w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postćpu robýó projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcć. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.


	W czasie wykonywania robýó Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bćdzie obs©©ugiwa©© wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, świat©©a ostrzegawcze, sygna©©y, itp., zapewniając w ten sposýá bezpieczeństwo pojazdýö i pieszych.


	Wykonawca zapewni sta©©e warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapýń i znakýö, dla ktýńych jest to nieodzowne ze wzglćdýö bezpieczeństwa.


	Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające bćdą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.


	Fakt przystąpienia do robýó Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczćciem w sposýá uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktýńych treść bćdzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bćdą utrzymywane przez Wykonawcć w dobrym stanie przez ca©©y okres realizacji robýó.


	Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrćbnej zap©©acie i przyjmuje sić, że jest w©©ączony w cenć kontraktową.


Roboty o charakterze inwestycyjnym


	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robýó.


	Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bćdzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, porćcze, oświetlenie, sygna©©y i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbćdne do ochrony robýó, wygody spo©©eczności i innych.


	W miejscach przylegających do drýć otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposýá uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.


	Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdýö i maszyn pracujących przy realizacji robýó, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposýá uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.


	Fakt przystąpienia do robýó Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczćciem w sposýá uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktýńych treść bćdzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bćdą utrzymywane przez Wykonawcć w dobrym stanie przez ca©©y okres realizacji robýó.


	Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrćbnej zap©©acie i przyjmuje sić, że jest w©©ączony w cenć kontraktową.


1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robýó


	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robýó wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.


	W okresie trwania budowy i wykańczania robýó Wykonawca bćdzie:


utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,


podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sić do przepisýö i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokó©© terenu budowy oraz bćdzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osýá lub dýár publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego ha©©asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta©©ych w nastćpstwie jego sposobu dzia©©ania. 


Stosując sić do tych wymagań bćdzie mia©© szczegýëny wzgląd na:


lokalizacjć baz, warsztatýö, magazynýö, sk©©adowisk, ukopýö i drýć dojazdowych,


środki ostrożności i zabezpieczenia przed:


zanieczyszczeniem zbiornikýö i ciekýö wodnych py©©ami lub substancjami toksycznymi,


zanieczyszczeniem powietrza py©©ami i gazami,


możliwością powstania pożaru.


1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa


	Wykonawca bćdzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.


	Wykonawca bćdzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisýö sprawny sprzćt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.


	Materia©©y ©©atwopalne bćdą sk©©adowane w sposýá zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostćpem osýá trzecich.


	Wykonawca bćdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywo©©anym jako rezultat realizacji robýó albo przez personel Wykonawcy.


1.5.7. Materia©©y szkodliwe dla otoczenia


	Materia©©y, ktýńe w sposýá trwa©©y są szkodliwe dla otoczenia, nie bćdą dopuszczone do użycia.


	Nie dopuszcza sić użycia materia©©ýö wywo©©ujących szkodliwe promieniowanie o stćżeniu wićkszym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.


	Wszelkie materia©©y odpadowe użyte do robýó bćdą mia©©y aprobatć techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkć, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddzia©©ywania tych materia©©ýö na środowisko.


	Materia©©y, ktýńe są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robýó, a po zakończeniu robýó ich szkodliwość zanika (np. materia©©y pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodć na użycie tych materia©©ýö od w©©aściwych organýö administracji państwowej.


	Jeżeli Wykonawca uży©© materia©©ýö szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowa©©o jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.


1.5.8. Ochrona w©©asności publicznej i prywatnej


	Wykonawca odpowiada za ochronć instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w©©adz bćdących w©©aścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w©©aściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.


	Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwć czasową dla wszelkiego rodzaju robýó, ktýńe mają być wykonane w zakresie prze©©ożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i w©©adze lokalne o zamiarze rozpoczćcia robýó. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw©©ocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane w©©adze oraz bćdzie z nimi wspó©©pracowa©© dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bćdzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego dzia©©ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.


	Jeżeli teren budowy przylega do terenýö z zabudową mieszkaniową, Wykonawca bćdzie realizować roboty w sposýá powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańcýö. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego dzia©©alnością.


	Inżynier/Kierownik projektu bćdzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomićdzy Wykonawcą a w©©aścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z w©©asności i drýć wewnćtrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie bćdzie ingerowa©© w takie porozumienia, o ile nie bćdą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.


1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdýö


	Wykonawca bćdzie stosować sić do ustawowych ograniczeń naciskýö osi na drogach publicznych przy transporcie materia©©ýö i wyposażenia na i z terenu robýó. Wykonawca uzyska wszelkie niezbćdne zezwolenia i uzgodnienia od w©©aściwych w©©adz co do przewozu nietypowych wagowo ©©adunkýö (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie bćdzie powiadamia©© Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spe©©niające tych warunkýö zosta©©y usunićte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie bćdą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrćbie terenu budowy i Wykonawca bćdzie odpowiada©© za naprawć wszelkich robýó w ten sposýá uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.


1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy


	Podczas realizacji robýó Wykonawca bćdzie przestrzegać przepisýö dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


	W szczegýëności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywa©© pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe©©niających odpowiednich wymagań sanitarnych.


	Wykonawca zapewni i bćdzie utrzymywa©© wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzćt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osýá zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.


	Uznaje sić, że wszelkie koszty związane z wype©©nieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrćbnej zap©©acie i są uwzglćdnione w cenie kontraktowej.


1.5.11. Ochrona i utrzymanie robýó


	Wykonawca bćdzie odpowiada©© za ochronć robýó i za wszelkie materia©©y i urządzenia używane do robýó od daty rozpoczćcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robýó przez Inżyniera/Kierownika projektu.


	Wykonawca bćdzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposýá, aby budowla drogowa lub jej elementy by©©y w zadowalającym stanie przez ca©©y czas, do momentu odbioru ostatecznego.


	Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.


1.5.12. Stosowanie sić do prawa i innych przepisýö


	Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez w©©adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktýńe są w jakikolwiek sposýá związane z wykonywanymi robotami i bćdzie w pe©©ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robýó.


	Wykonawca bćdzie przestrzegać praw patentowych i bćdzie w pe©©ni odpowiedzialny za wype©©nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znakýö firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzćtu, materia©©ýö lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robýó i w sposýá ciąg©©y bćdzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich dzia©©aniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postćpowania, obciążenia i wydatki wynik©©e z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadkýö, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.


1.5.13. Rýönoważność norm i zbiorýö przepisýö prawnych


	Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo©©ane są konkretne normy i przepisy, ktýńe spe©©niać mają materia©©y, sprzćt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bćdą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo©©anych norm i przepisýö o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo©©ane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą sić do konkretnego kraju lub regionu, mogą być rýönież stosowane inne odpowiednie normy zapewniające rýöny lub wyższy poziom wykonania niż powo©©ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomićdzy powo©©anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dok©©adnie opisane przez Wykonawcć i przed©©ożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.


1.5.14. Wykopaliska


	Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozosta©©ości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bćdą uważane za w©©asność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postćpować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wyd©©użenie czasu wykonania robýó i/lub wysokość kwoty, o ktýńą należy zwićkszyć cenć kontraktową.


1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizacjć)


	Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzćt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 Ůaplecze Zamawiającego


2. MATERIA¨©Y


2.1. Źrýă©©a uzyskania materia©©ýö


	Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia©©ýö przeznaczonych do robýó, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegó©©owe informacje dotyczące proponowanego źrýă©©a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia©©ýö jak rýönież odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz prýáki materia©©ýö.


	Zatwierdzenie partii materia©©ýö z danego źrýă©©a nie oznacza automatycznie, że wszelkie materia©©y z danego źrýă©©a uzyskają zatwierdzenie.


	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materia©©y uzyskane z dopuszczonego źrýă©©a w sposýá ciąg©©y spe©©niają wymagania SST w czasie realizacji robýó.


2.2. Pozyskiwanie materia©©ýö miejscowych


	Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od w©©aścicieli i odnośnych w©©adz na pozyskanie materia©©ýö ze źrýăe©© miejscowych w©©ączając w to źrýă©©a wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczćciem eksploatacji źrýă©©a.


	Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjć zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodć wydobycia i selekcji, uwzglćdniając aktualne decyzje o eksploatacji, organýö administracji państwowej i samorządowej.


	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spe©©nienie wymagań ilościowych i jakościowych materia©©ýö pochodzących ze źrýăe©© miejscowych.


	Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu©©u wydobycia materia©©ýö, dzierżawy i inne jakie okażą sić potrzebne w związku  z dostarczeniem materia©©ýö do robýó.


	Humus i nadk©©ad czasowo zdjćte z terenu wykopýö, dokopýö i miejsc pozyskania materia©©ýö miejscowych bćdą formowane w ha©©dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robýó.


	Wszystkie odpowiednie materia©©y pozyskane z wykopýö na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bćdą wykorzystane do robýó lub odwiezione na odk©©ad odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.


	Wykonawca nie bćdzie prowadzić żadnych wykopýö w obrćbie terenu budowy poza tymi, ktýńe zosta©©y wyszczegýënione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodć Inżyniera/Kierownika projektu.


	Eksploatacja źrýăe©© materia©©ýö bćdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.


2.3. Materia©©y nie odpowiadające wymaganiom


	Materia©©y nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcć wywiezione z terenu budowy  i z©©ożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materia©©ýö do innych robýó, niż te dla ktýńych zosta©©y zakupione, to koszt tych materia©©ýö zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.


	Każdy rodzaj robýó, w ktýńym znajdują sić nie zbadane i nie zaakceptowane materia©©y, Wykonawca wykonuje na w©©asne ryzyko, licząc sić z jego nieprzyjćciem, usunićciem  i niezap©©aceniem


2.4. Wariantowe stosowanie materia©©ýö


	Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materia©©u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materia©©u, albo w okresie d©©uższym, jeśli bćdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia©©u nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.


2.5. Przechowywanie i sk©©adowanie materia©©ýö


	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk©©adowane materia©©y, do czasu gdy bćdą one użyte do robýó, by©©y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa©©y swoją jakość i w©©aściwości i by©©y dostćpne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.


	Miejsca czasowego sk©©adowania materia©©ýö bćdą zlokalizowane w obrćbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcć i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.


2.6. Inspekcja wytwýńni materia©©ýö


	Wytwýńnie materia©©ýö mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prýáki materia©©ýö mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich w©©aściwości. Wyniki tych kontroli bćdą stanowić podstawć do akceptacji określonej partii materia©©ýö pod wzglćdem jakości.


	W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu bćdzie przeprowadza©© inspekcjć wytwýńni, muszą być spe©©nione nastćpujące warunki:


Inżynier/Kierownik projektu bćdzie mia©© zapewnioną wspó©©pracć i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia©©ýö w czasie przeprowadzania inspekcji,


Inżynier/Kierownik projektu bćdzie mia©© wolny dostćp, w dowolnym czasie, do tych czćści wytwýńni, gdzie odbywa sić produkcja materia©©ýö przeznaczonych do realizacji robýó,


Jeżeli produkcja odbywa sić w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.


3. sprzćt


	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzćtu, ktýńy nie spowoduje niekorzystnego wp©©ywu na jakość wykonywanych robýó. Sprzćt używany do robýó powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzglćdem typýö i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robýó, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzćt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.


	Liczba i wydajność sprzćtu powinny gwarantować przeprowadzenie robýó, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.


	Sprzćt bćdący w©©asnością Wykonawcy lub wynajćty do wykonania robýó ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.


	Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentýö potwierdzających dopuszczenie sprzćtu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.


	Wykonawca bćdzie konserwować sprzćt jak rýönież naprawiać lub wymieniać sprzćt niesprawny.


	Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzćtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjć przed użyciem sprzćtu. Wybrany sprzćt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.


	Jakikolwiek sprzćt, maszyny, urządzenia i narzćdzia nie gwarantujące zachowania warunkýö umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robýó.


4. transport


	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środkýö transportu, ktýńe nie wp©©yną niekorzystnie na jakość wykonywanych robýó i w©©aściwości przewożonych materia©©ýö.


	Liczba środkýö transportu powinna zapewniać prowadzenie robýó zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.


	Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bćdą spe©©niać wymagania dotyczące przepisýö ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskýö na oś i innych parametrýö technicznych. Środki transportu nie spe©©niające tych warunkýö mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrýâenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinkýö drýć na koszt Wykonawcy.


	Wykonawca bćdzie usuwać na bieżąco, na w©©asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.


5. wykonanie robýó


	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robýó zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materia©©ýö i wykonywanych robýó, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robýó opracowanym przez Wykonawcć oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.


	Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robýó.


	Wykonawca jest odpowiedzialny za dok©©adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementýö robýó zgodnie z wymiarami i rzćdnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.


	B©©ćdy pope©©nione przez Wykonawcć w wytyczeniu i wyznaczaniu robýó zostaną, usunićte przez Wykonawcć na w©©asny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany b©©ąd okaże sić skutkiem b©©ćdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu.


	Sprawdzenie wytyczenia robýó lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dok©©adność.


	Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materia©©ýö i elementýö robýó bćdą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzglćdni wyniki badań materia©©ýö i robýó, rozrzuty normalnie wystćpujące przy produkcji i przy badaniach materia©©ýö, doświadczenia z przesz©©ości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wp©©ywające na rozważaną kwestić.


	Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcć w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robýó. Skutki finansowe z tego tytu©©u poniesie Wykonawca.


6. kontrola jakości robýó


6.1. Program zapewnienia jakości 


	Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposýá wykonywania robýó, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robýó gwarantujący wykonanie robýó zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 


	Program zapewnienia jakości powinien zawierać:


a) czćść ogýëną opisującą:


organizacjć wykonania robýó, w tym terminy i sposýá prowadzenia robýó,


organizacjć ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robýó,


sposýá zapewnienia bhp.,


wykaz zespo©©ýö roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,


wykaz osýá odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegýënych elementýö robýó,


system (sposýá i procedurć) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robýó,


wyposażenie w sprzćt i urządzenia do pomiarýö i kontroli (opis laboratorium w©©asnego lub laboratorium, ktýńemu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),


sposýá oraz formć gromadzenia wynikýö badań laboratoryjnych, zapis pomiarýö, nastaw mechanizmýö sterujących, a także wyciąganych wnioskýö i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposýá i formć przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu;


b) czćść szczegó©©ową opisującą dla każdego asortymentu robýó:


wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,


rodzaje i ilość środkýö transportu oraz urządzeń do magazynowania i za©©adunku materia©©ýö, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,


sposýá zabezpieczenia i ochrony ©©adunkýö przed utratą ich w©©aściwości w czasie transportu,


sposýá i procedurć pomiarýö i badań (rodzaj i czćstotliwość, pobieranie prýáek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia©©ýö, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegýënych elementýö robýó,


sposýá postćpowania z materia©©ami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.


6.2. Zasady kontroli jakości robýó


	Celem kontroli robýó bćdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć za©©ożoną jakość robýó.


	Wykonawca jest odpowiedzialny za pe©©ną kontrolć robýó i jakości materia©©ýö. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w©©ączając personel, laboratorium, sprzćt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbćdne do pobierania prýáek i badań materia©©ýö oraz robýó.


	Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.


	Wykonawca bćdzie przeprowadzać pomiary i badania materia©©ýö oraz robýó z czćstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST


	Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich czćstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta©©y one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robýó zgodnie z umową.


	Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzćt badawczy posiadają ważną legalizacjć, zosta©©y prawid©©owo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.


	Inżynier/Kierownik projektu bćdzie mieć nieograniczony dostćp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.


	Inżynier/Kierownik projektu bćdzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnićciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzćtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnićcia te bćdą tak poważne, że mogą wp©©ynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robýó badanych materia©©ýö i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnićcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunićte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materia©©ýö.


	Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materia©©ýö ponosi Wykonawca.


6.3. Pobieranie prýáek


	Prýáki bćdą pobierane losowo. Zaleca sić stosowanie statystycznych metod pobierania prýáek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.


	Inżynier/Kierownik projektu bćdzie mieć zapewnioną możliwość udzia©©u w             pobieraniu prýáek.


	Pojemniki do pobierania prýáek bćdą dostarczone przez Wykonawcć i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Prýáki dostarczone przez Wykonawcć do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu bćdą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposýá zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.


	Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca bćdzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materia©©ýö, ktýńe budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materia©©y nie zostaną przez Wykonawcć usunićte lub ulepszone z w©©asnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.


6.4. Badania i pomiary


	Wszystkie badania i pomiary bćdą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.


	Przed przystąpieniem do pomiarýö lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.


6.5. Raporty z badań


	Wykonawca bćdzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportýö z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.


	Wyniki badań (kopie) bćdą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed©©ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.


6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu


	Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prýáek i badania materia©©ýö w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia©©ýö powinien udzielić mu niezbćdnej pomocy.


	Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robýó prowadzonego przez Wykonawcć, poprzez mićdzy innymi swoje badania, bćdzie oceniać zgodność materia©©ýö i robýó z wymaganiami SST na podstawie wynikýö w©©asnych badań kontrolnych jak i wynikýö badań dostarczonych przez Wykonawcć.


	Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać prýáki materia©©ýö i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swýé koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze sić wy©©ącznie na w©©asnych badaniach przy ocenie zgodności materia©©ýö i robýó z dokumentacją projektową i SST. Może rýönież zlecić, sam lub poprzez Wykonawcć, przeprowadzenie powtýńnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku ca©©kowite koszty powtýńnych lub dodatkowych badań i pobierania prýáek poniesione zostaną przez Wykonawcć.


6.7. Certyfikaty i deklaracje


	Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materia©©y, ktýńe posiadają:


certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w©©aściwych przepisýö i dokumentýö technicznych,


deklaracjć zgodności lub certyfikat zgodności z:


Polską Normą lub


aprobatą techniczną, w przypadku wyrobýö, dla ktýńych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objćte certyfikacją określoną w pkt 1


i ktýńe spe©©niają wymogi SST.


	W przypadku materia©©ýö, dla ktýńych ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robýó bćdzie posiadać te dokumenty, określające w sposýá jednoznaczny jej cechy.


	Produkty przemys©©owe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wynikýö tych badań bćdą dostarczone przez Wykonawcć Inżynierowi/Kierownikowi projektu.


	Jakiekolwiek materia©©y, ktýńe nie spe©©niają tych wymagań bćdą odrzucone.


6.8. Dokumenty budowy


(1) Dziennik budowy


	Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcć w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.


	Zapisy w dzienniku budowy bćdą dokonywane na bieżąco i bćdą dotyczyć przebiegu robýó, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.


	Każdy zapis w dzienniku budowy bćdzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, ktýńa dokona©©a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s©©użbowego. Zapisy bćdą czytelne, dokonane trwa©©ą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.


	Za©©ączone do dziennika budowy protoko©©y i inne dokumenty bćdą oznaczone kolejnym numerem za©©ącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.


	Do dziennika budowy należy wpisywać w szczegýëności:


datć przekazania Wykonawcy terenu budowy,


datć przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,


datć uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramýö robýó,


terminy rozpoczćcia i zakończenia poszczegýënych elementýö robýó,


przebieg robýó, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,


uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,


daty zarządzenia wstrzymania robýó, z podaniem powodu,


zg©©oszenia i daty odbiorýö robýó zanikających i ulegających zakryciu, czćściowych                i ostatecznych odbiorýö robýó,


wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,


stan pogody i temperaturć powietrza w okresie wykonywania robýó podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczegýënym w związku z warunkami klimatycznymi,


zgodność rzeczywistych warunkýö geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,


dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robýó,


dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robýó,


dane dotyczące jakości materia©©ýö, pobierania prýáek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadza©©,


wyniki prýá poszczegýënych elementýö budowli z podaniem, kto je przeprowadza©©,


inne istotne informacje o przebiegu robýó.


	Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bćdą przed©©ożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sić.


	Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjćcia lub zajćciem stanowiska.


	Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sić. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robýó.


(2) Książka obmiarýö


	Książka obmiarýö stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postćpu każdego z elementýö robýó. Obmiary wykonanych robýó przeprowadza sić w sposýá ciąg©©y w jednostkach przyjćtych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarýö.


(3) Dokumenty laboratoryjne


	Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materia©©ýö, orzeczenia o jakości materia©©ýö, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy bćdą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią za©©ączniki do odbioru robýó. Winny być udostćpnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.


(4) Pozosta©©e dokumenty budowy


	Do dokumentýö budowy zalicza sić, oprýâz wymienionych w punktach (1) - (3) nastćpujące dokumenty:


pozwolenie na realizacjć zadania budowlanego,


protoko©©y przekazania terenu budowy,


umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,


protoko©©y odbioru robýó,


protoko©©y z narad i ustaleń,


korespondencjć na budowie.


(5) Przechowywanie dokumentýö budowy


	Dokumenty budowy bćdą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.


	Zaginićcie ktýńegokolwiek z dokumentýö budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.


	Wszelkie dokumenty budowy bćdą zawsze dostćpne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.


7. obmiar robýó


7.1. Ogýëne zasady obmiaru robýó


	Obmiar robýó bćdzie określać faktyczny zakres wykonywanych robýó zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.


	Obmiaru robýó dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robýó i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.


	Wyniki obmiaru bćdą wpisane do książki obmiarýö.


	Jakikolwiek b©©ąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robýó. B©©ćdne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.


	Obmiar gotowych robýó bćdzie przeprowadzony z czćstością wymaganą do celu miesićcznej p©©atności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcć i Inżyniera/Kierownika projektu.


7.2. Zasady określania ilości robýó i materia©©ýö


	D©©ugości i odleg©©ości pomićdzy wyszczegýënionymi punktami skrajnymi bćdą obmierzone poziomo wzd©©uż linii osiowej.


	Jeśli SST w©©aściwe dla danych robýó nie wymagają tego inaczej, objćtości bćdą wyliczone w m3 jako d©©ugość pomnożona przez średni przekrýé.


	Ilości, ktýńe mają być obmierzone wagowo, bćdą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.


7.3. Urządzenia i sprzćt pomiarowy


	Wszystkie urządzenia i sprzćt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robýó bćdą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.


	Urządzenia i sprzćt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcć. Jeżeli urządzenia te lub sprzćt wymagają badań atestujących to Wykonawca bćdzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.


	Wszystkie urządzenia pomiarowe bćdą przez Wykonawcć utrzymywane w dobrym stanie, w ca©©ym okresie trwania robýó.


7.4. Wagi i zasady ważenia


	Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Bćdzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposýá ciąg©©y zachowanie dok©©adności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.


7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru


	Obmiary bćdą przeprowadzone przed czćściowym lub ostatecznym odbiorem odcinkýö robýó, a także w przypadku wystćpowania d©©uższej przerwy w robotach.


	Obmiar robýó zanikających przeprowadza sić w czasie ich wykonywania.


	Obmiar robýó podlegających zakryciu przeprowadza sić przed ich zakryciem.


	Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bćdą wykonane w sposýá zrozumia©©y i jednoznaczny.


	Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objćtości bćdą uzupe©©nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarýö. W razie braku miejsca szkice mogą być do©©ączone w formie oddzielnego za©©ącznika do książki obmiarýö, ktýńego wzýń zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.


8. odbiýń robýó


8.1. Rodzaje odbiorýö robýó


	W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają nastćpującym etapom odbioru:


odbiorowi robýó zanikających i ulegających zakryciu,


odbiorowi czćściowemu,


odbiorowi ostatecznemu,


odbiorowi pogwarancyjnemu.


8.2. Odbiýń robýó zanikających i ulegających zakryciu


	Odbiýń robýó zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robýó, ktýńe w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.


	Odbiýń robýó zanikających i ulegających zakryciu bćdzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogýënego postćpu robýó.


	Odbioru robýó dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.


	Gotowość danej czćści robýó do odbioru zg©©asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiýń bćdzie przeprowadzony niezw©©ocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zg©©oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.


	Jakość i ilość robýó ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentýö zawierających komplet wynikýö badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.


8.3. Odbiýń czćściowy


	Odbiýń  czćściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czćści robýó. Odbioru czćściowego robýó dokonuje sić wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robýó. Odbioru robýó dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.


8.4. Odbiýń ostateczny robýó


8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robýó


	Odbiýń ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robýó w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.


	Ca©©kowite zakończenie robýó oraz gotowość do odbioru ostatecznego bćdzie stwierdzona przez Wykonawcć wpisem do dziennika budowy z bezzw©©ocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.


	Odbiýń ostateczny robýó nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robýó i przyjćcia dokumentýö, o ktýńych mowa w punkcie 8.4.2.


	Odbioru ostatecznego robýó dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przed©©ożonych dokumentýö, wynikýö badań i pomiarýö, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robýó z dokumentacją projektową i SST.


	W toku odbioru ostatecznego robýó komisja zapozna sić z realizacją ustaleń przyjćtych w trakcie odbiorýö robýó zanikających i ulegających zakryciu, zw©©aszcza w zakresie wykonania robýó uzupe©©niających i robýó poprawkowych.


	W przypadkach niewykonania wyznaczonych robýó poprawkowych lub robýó uzupe©©niających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.


	W przypadku stwierdzenia przez komisjć, że jakość wykonywanych robýó w poszczegýënych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzglćdnieniem tolerancji i nie ma wićkszego wp©©ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robýó w stosunku do wymagań przyjćtych w dokumentach umowy.


8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego


	Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robýó jest protokó©© odbioru ostatecznego robýó sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


	Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastćpujące dokumenty:


dokumentacjć projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zosta©©a sporządzona w trakcie realizacji umowy,


szczegó©©owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentýö umowy i ew. uzupe©©niające lub zamienne),


recepty i ustalenia technologiczne,


dzienniki budowy i książki obmiarýö (orygina©©y),


wyniki pomiarýö kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. PZJ,


deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materia©©ýö zgodnie z SST i ew. PZJ,


opinić technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wynikýö badań i pomiarýö za©©ączonych do dokumentýö odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,


rysunki (dokumentacje) na wykonanie robýó towarzyszących (np. na prze©©ożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protoko©©y odbioru i przekazania tych robýó w©©aścicielom urządzeń,


geodezyjną inwentaryzacjć powykonawczą robýó i sieci uzbrojenia terenu,


kopić mapy zasadniczej powsta©©ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


	W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglćdem przygotowania dokumentacyjnego nie bćdą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robýó.


	Wszystkie zarządzone przez komisjć roboty poprawkowe lub uzupe©©niające bćdą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


	Termin wykonania robýó poprawkowych i robýó uzupe©©niających wyznaczy komisja.


8.5. Odbiýń pogwarancyjny


	Odbiýń pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robýó związanych z usunićciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia©©ych w okresie gwarancyjnym.


	Odbiýń pogwarancyjny bćdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglćdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 Îdbiýń ostateczny robýó


9. podstawa p©©atności


9.1. Ustalenia ogýëne


	Podstawą p©©atności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcć za jednostkć obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.


	Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza©©towo podstawą p©©atności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcć w danej pozycji kosztorysu.


	Cena jednostkowa lub kwota rycza©©towa pozycji kosztorysowej bćdzie uwzglćdniać wszystkie czynności, wymagania i badania sk©©adające sić na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.


	Ceny jednostkowe lub kwoty rycza©©towe robýó bćdą obejmować:


robociznć bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,


wartość zużytych materia©©ýö wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkýö i transportu na teren budowy,


wartość pracy sprzćtu wraz z towarzyszącymi kosztami,


koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,


podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.


	Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.


9.2. Warunki umowy i wymagania ogýëne D-M-00.00.00


	Koszt dostosowania sić do wymagań warunkýö umowy i wymagań ogýënych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczegýënione w kosztorysie.


9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu


	Koszt  wybudowania objazdýö/przejazdýö i organizacji ruchu obejmuje:


opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postćpu robýó,


ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,


op©©aty/dzierżawy terenu,


przygotowanie terenu,


konstrukcjć tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikýö, krawćżnikýö, barier, oznakowań i drenażu,


tymczasową przebudowć urządzeń obcych.


	Koszt utrzymania objazdýö/przejazdýö i organizacji ruchu obejmuje:


oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunićcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świate©©,


utrzymanie p©©ynności ruchu publicznego.


	Koszt likwidacji objazdýö/przejazdýö i organizacji ruchu obejmuje:


usunićcie wbudowanych materia©©ýö i oznakowania,


doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.


10. przepisy związane


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z później�szymi zmianami).


Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiýńki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).


Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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