» Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kepice — etap 1
(Gmina Kobylnica i Gmina Kepice)”

Wz6r umowy
Uaktualniony w dn. 06.02.2019 r. Zatacznik nr 9 do SIWZ- dot. zad. nr 2

Zawarta W dniu ...ceeeeeeeeensnennns w Shupsku

pomiedzy: POWIATEM SLUPSKIM, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, NIP: 839-25-87-150-
Zarzadem Droég Powiatowych w Shupsku, ul. Stoneczna 16 e, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ozarka - Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Stupsku,
2. przy kontrasygnacie Matgorzaty Tejc - Gléwny Ksiggowy
E:10 710 o R

majacy siedzibe W .........

reprezentowang przez:

zwana w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcea”,

zwanymi dalej facznie ,,Stronami” o nastgpujace;j tresci:

§1

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania nastepujacych robot budowlanych pn.

» Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kepice — etap 1
(Gmina Kobylnica i Gmina Kepice)” - dot. zadania nr 2

a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ ceng umowng w wysokosci :

cena netto: .....cceeeeviiiiinnnnnns
podatek VAT: ...................
cena brutto: ........ceeveenene.
STOWIIIE: oo e

Nalezno$¢ zostanie uregulowana z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy w Banku

3. Rozliczenie nastapi po wykonaniu i odbiorze robot, na podstawie protokétu odbioru czgsciowego lub
koncowego robot budowlanych zgodnie z przedmiotem zamdwienia.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktur:

a) I transza — po odbiorze czgsciowym I;

b) II transza — po odbiorze czesciowym II;

¢) III transza — po odbiorze koncowym catosci przedmiotu umowy, przy czym dopuszcza si¢ ztozenie
maksymalnie trzech faktur czgsciowych, pod warunkiem, ze suma warto$ci dwoch pierwszych faktur
czgsciowych nie moze by¢ wieksza niz 50% wartosci zadania,

przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego
wraz z protokotem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. rozliczenie rzeczowo-finansowe —




kosztorys powykonawczy oraz operatem kolaudacyjnym w sktad ktérego wchodza:

a) oswiadczenie kierownika budowy w sprawie zakonczenia rob6t budowlanych

b) sprawozdanie techniczne zawierajace:

- kosztorys powykonawczy spojny z kosztorysem ofertowym

- recepty

- opinia technologiczna

- wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

- wyniki badan nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do
50% wykonanych w laboratorium zewngtrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku
- atesty 1 deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt obstuge geodezyjna
oraz sporzadzi inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda
inspektora nadzoru) z pisemnym o$wiadczeniem geodety o zgloszeniu do zasobow geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Stupsku i podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy lub kompletng
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda inspektora nadzoru)
podpisana przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, ktéra bedzie warunkiem zwrotu 70 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez caty okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.

6. Cena brutto moze ulec zmianie m.in. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ushug
VAT, zaistnialej po dacie zawarcia umowy, koniecznos$ci wykonania robot zamiennych i innych okolicznos$ci
przewidzianych w umowie, ktére mogg mie¢ wpltyw na ceng brutto.

7. Fakture za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:

POWIAT SLUPSKI, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, NIP: 839-25-87-150
Zarzad Drog Powiatowych, ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk,

ktora ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w
terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

§2
1. W przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy
wraz z Wykonawcg sporzadzi protokot koniecznosci.
2. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robdt. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ rowniez zawiadomienie za
posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci transmisji lub
pisemnym potwierdzeniem Zamawiajgcego o dokonaniu zawiadomienia.
3. Realizacja robo6t zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu konieczno$ci rob6t zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce 1 sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawiera¢ zakres robot zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich
wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy roznice pomigdzy warto$cia robot podlegajacych zamianie
a wartoscia robdt okreslonych do wykonania jako zamienne.
4. W przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robodt podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
5. Roboty nieprzewidziane powodujace wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ jako roboty dodatkowe i
mozliwe sa one do wykonania tylko i wylacznie w porozumieniu z Zamawiajacym i na jego pisemne
zezwolenie.

§3
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przez okres 60
miesiecy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela dodatkowo  rgkojmi na
10) 1 (T, miesigcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci wykonanych robot oraz zastosowanych
materialow na okres 36 miesiecy:
1) Wykonawca gwarantuje dobra jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,



zapewniajacych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamowienia.
2) Gwarancja obejmuje bezptatna naprawe ujawnionych wad oraz wymiane uszkodzonych
elementéw wbudowanych w ramach realizacji zamoéwienia w okresie 36 miesiecy, liczac od
nastgpnego dnia od daty odbioru koncowego wykonania robét lub od daty protokotu usunigcia wad
1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot.
3) Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w
przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwlocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.
4) O mozliwosci naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.
3. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§4
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Zalaczniku 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robot budowlanych.

§5
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia:
Termin wykonania robot zwigzanych z wykonaniem warstw bitumicznych: 30.09.2019 r.
Termin wykonania pozostatego asortymentu robot: 15.10.2019 r.
2. W przypadku niewykonania przedmiotu zamoéwienia w w/w terminie, Zamawiajacy bedzie zmuszony
obcigzy¢ Wykonawce za kazdy dzien zwtloki nie wykonania przedmiotu zamowienia karami umownymi (tj.
za opOznienie w wykonaniu catoéci przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% cato$ci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu calosci zobowigzan
umownych).
3. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie zgodnym ze
sporzadzonym 1 zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy
zastrzega sobie rowniez mozliwos¢ weryfikacji i wprowadzania zmian terminéw w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ze wzgledu na postgp prac oraz warunki pogodowe z jednoczesng koniecznos$cia
wykonania ich w nowouzgodnionym z Wykonawca harmonogramie robot.

§6
1. Strony w umowie ustalg nastepujace terminy realizacji robot:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala si¢ do 3 dni roboczych liczac od daty podpisania

2. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
1zeczowo-finansowego

§7
1. Nadzoér nad realizacjg zamowienia sprawowaé bedzie:
- w zakresie branzy drogowej: ..........coeeiiiiiiiiiiiiiia, nrtel....ooooi
- w zakresie branzy instalacyjnej sieci, instalacji i urzadzen wodnych:.......................... nrtel.............

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy

bedzie:



1) w zakresie branZy drOgOWeE]......ovvuerititietiite et ee e et re e aeeneaaens (nrtel........coooeeieiinini )
2) w zakresie branzy instal. (sieci, instalacji i urzadzen wodnych)............................. (nrtel............... )

§8
Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1) zapewni¢ kompletne kierownictwo, sile robocza, materialy, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do
wykonania robdt oraz usunigcia wad,

2) pehi¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcdow,

3) zapewni¢ ciagly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,

4) ponosi¢ odpowiedzialno$ci za wykonanie robot, tj. zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa osob
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na
placu budowy,

5) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo i montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn

1 urzadzen,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji przed-
miotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

7) usuwac i sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz nie-
potrzebne urzadzenia prowizoryczne,

8) wykona¢ projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robdt budowlanych,

9) doprowadzi¢ teren przylegly (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji ro-
bot budowlanych (np. przywrocenia do stanu pierwotnego pobocza i terenéw zielonych),

10) demontowac¢, naprawia¢, montowac ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych
i elementéw zagospodarowania terenu,

11) transportowa¢ material uzyskany z demontazu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

12) zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowac plac budowy,

13) dokona¢ odbioru wykonanych robot wraz z wykonaniem wymaganych prob i badan,

14) zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

15) wykonywa¢ wszelkie inne obowiazki, zgodnie z zapisami SIWZ,

16) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w konsultacjach i naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie,

17) ze wzgledu, ze zakres robdt dot. zadania 2 obejmuje wykonanie robot w obrgbie przejazdu
kolejowego, to po stronie Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia przy ich wykonywaniu
odpowiedniego kierownictwa do prowadzenia robot kolejowych na etapie prowadzenia budowy
poprzez zgloszenie tej osoby Zamawiajgcemu i uzyskanie jej zatwierdzenia.

§9

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) przestrzega¢ wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,

2) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organoéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia im da-
nych i informacji wymaganych tg ustaws,

3) O koniecznosci wykonania rob6ot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawia-
jacego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia koniecznos$ci wykonania takich robot. Zawiado-
mienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ row-
niez zawiadomienie za posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowo-
dem poprawno$ci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawiado-
mienia,

4) informowa¢ inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot podlegajacych zakryciu oraz rob6t zanika-
Jacych,

5) zapewnienie statego nadzor na placu budowy w trakcie wykonywanych robot w osobie kierownika
budowy lub kierownika robot.

2. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
4, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a na-
stepnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.



4. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osobowe i majat-
kowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

§10

1. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych
materialow i urzadzen certyfikat zgodnosci z Polska Norma, Norma Branzowa, aprobata techniczna.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie

budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materialow.

Badania, o ktorych mowa w ust. 2, beda realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

4. Zamawiajacy wedtug wlasnego uznania lub na prosb¢ Wykonawcy zobowigzany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy w obecnos$ci kierownika budowy, Zama-
wiajacego i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dot. wykonania i postgpu robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie usta-
lat Zamawiajacy. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobg zaproszonym na naradg.

98]

§1
1.  Wykonawca wykona sitami wtasnymi zakres przedmiotu Umowy:

1) e

3)

1) e,

3. Zamawiajacy na podstawie art 36a ust. 2 ustawy Pzp przewidzial mozliwo$¢ osobistego wykonania przez
Wykonawce nastepujacych pozycji z przedmiaru robot:

- dotyczacych zadania nr 1:

a) warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

b) warstwa wiazgca z betonu asfaltowego

¢) warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Pozostate pozycje przedmiaru robot Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wylgcznie czgs$¢
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania czgsci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowig-
zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cz¢sci Umowy.

W  przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na podwykonawstwo, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowia-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6. Ustep 4 ma rowniez zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania rob6t podwy -
konawcom

7. W przypadku wyrazenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwyko-
nawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:



1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: do
stawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowla-
nych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego Umowg zawartg po-
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie

jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

4) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wy -
konawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na

jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-
jacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umo-
wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy, w terminiec do 4 dni od dnia przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do zapisow niespetniajacych wymagan okreslonych w SIWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedlozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgltosi na pismie za-
strzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajagcy w terminie do 4 dni od dnia przedlozenia mu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zgtosi na pi§mie sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowal umowg (aneks).

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, kto-
rych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wy-
Iaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 24, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.



18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonaw -
cy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtosze -
nie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
kréotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

23. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktorych mowa w ust. 17, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zama-
wiajacego od niniejszej Umowy.

24. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;.

25. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, kt6 -
rej tres¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrgbnymi przepisami.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednie-
nia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiajacy nalicza kary umowne, o ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej Umowy.

§12
1. Zakonczenie wykonania robot Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu, gotowos¢ do:

a) odbioru czeSci I przedmiotu Umowy, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika

budowy; nastapi w terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na pismie Zamawiajagcemu

b) odbioru czesci II przedmiotu Umowy, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika

budowy; nastapi w terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na pisSmie Zamawiajacemu

3. Odbiory czgsciowe (I, II) przedmiotu Umowy nastgpig na podstawie protokotow odbioréw czgsciowych.

4. Z czynnosci odbiorow przedmiotu Umowy (cze¢$ciowych 1 koncowego) beda spisane protokoty zawieraja-
ce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad i usterek.

5. W odbiorach uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.



6. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru koncowego wykonanych robot w ciagu 14 dni od
pisemnego ich zgloszenia o zakonczeniu i gotowosci do odbioru.
7. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia wad.
8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunie¢cia wszelkich wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania usterek i wad w ciagu
dwach dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.
9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy
moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) odstapi¢ od Umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
10. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednocze$nie
wyznaczenia terminu odbiorow przedmiotu Umowy (czeSciowych i koncowego) w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym. W przypadku usunigcia wad po odbiorze cze$ciowym lub koncowym,
sporzadzony zostanie dodatkowy protokdt, potwierdzajacy usunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych
w czasie w/w odbiorow.
11. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnos$ci odbiorowe, w
tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma prawo sporzadzenia jednostronnego
protokotu, wigzacego dla obu Stron.
12. W przypadku braku usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze cze$ciowym lub
koncowym, pomimo obowigzku wynikajgcego z ust. 10, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okoliczno$¢ stosowny
protokot.
13. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych przed uptywem terminow gwarancji
ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad przed uptywem okresu
rekojmi.

§13
1. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe.
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastagpi w trzech transzach, w tym odpowiednio:
a) | transza — po odbiorze cze¢§ciowym I;
b) II transza — po odbiorze czesciowym II;
c) III transza — po odbiorze koncowym catos$ci przedmiotu umowy, przy czym dopuszcza si¢ ztozenie
maksymalnie trzech faktur cze$ciowych, pod warunkiem, ze suma warto$ci dwoch pierwszych faktur
czgsciowych nie moze by¢ wigksza niz 50% wartosci zadania oraz po zaplacie przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

§14
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢c Wykonawcy kare umowna w wysokosci 20% ceny umownej netto
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnosc¢.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opodznienie w wykonaniu cato$ci przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% catosci wynagrodzenia
netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w wykonaniu cato$ci
zobowigzan umownych.

2) Za opoznienie w terminie, dot. przystapienia do usuwania wad i usterek w wysokosci 0,1% cato$ci
wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opoOznienie w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
1 pogwarancyjnym, a takze stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi za wady w wysokosci 0,1%
catos$ci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznie-
nia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,5% catosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazde dokona-
nie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw i dalszych podwyko-
nawcow,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% calosci wynagrodzenia netto okre$lonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien
opoznienia od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty



6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % catos$ci wynagrodzenia netto okreslo-
nego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany

7) za nieprzedtozenie pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1,0 % calosci wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% cato$ci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opoznienia,

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego pod-
miotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowa w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia
netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

10) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% calosci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy.

11) Za zwloke w uzupetieniu brakujacego oznakowania pionowego lub oznakowanie niezgodne pod-
czas prowadzenia robdt, wynikajgcego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien, biorac pod uwage kazdy stwierdzony taki przypadek.

12) Za zwloke w przystapieniu i usunigciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru uzupetnienie
ubytkdw w istniejacej nawierzchni bitumicznej, Wykonawca zostanie obcigzony kara w wysokos$ci
1.000,00 zt za kazdy dzien zwloki nie wykonujac powyzszych zalecen w ustalonych terminach gra-
nicznych.

3. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar umownych.

§15
1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kwocie: ........cccceeeveennenns zl,

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w SIWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik do niniejszej
umowy.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 2 stanowi 10% ceny catkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany, z uwzglednieniem ust.11.

8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. .....cceeseeseees pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi, tj. Na OKI'€S.ceeessresssssassonse. miesigcy.

9. Kwota, o ktorej mowa w ust. 8, jest zwracana nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady z
uwzglednieniem ust. 11.

10. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek Wykonawcy.

11.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie terminow ustalonych na wykonanie, na
usuni¢cie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunig¢cia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacj¢ ze sSrodkéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajgcy ma prawo zaptaci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowiazaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.



13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

14. Zgodnie z Art 150 ust 8 ustawy Pzp, wyplata, o ktérej mowa w § 15 ust. 13 Umowy nastgpuje nie
po6zniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§16

1. Wszelkie zmiany i uzupelienia tresci umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznoS$ci
wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawar-
tej umowy Zalacznik nr 9 do SIWZ w nastgpujacych przypadkach:
1) zmiany przepiséw prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarow i ustug majacej zastosowanie
do przedmiotu umowy,
2) wydania decyzji, postanowien lub innych aktow organoéw administracji publicznej badz instytucji kontro-
lujacych dziatania Zamawiajacego majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, o ile okolicznosci te
powoduja konieczno$¢ zmiany wysokos$ci, wartosci lub sposobu spetnienia §wiadczen stron.
3) termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec zmianie wylgcznie z przyczyn niezawinionych i nieza-
leznych od Wykonawcy takich jak:
A. wystepuja warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robdt - silne opady deszczu lub $niegu a
takze utrzymujaca si¢ temperatura ponizej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i po-
twierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcg oraz Inspektora Nadzoru zgloszone pisemnie
przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadno$ci przez Inspektora Nadzoru.
B. nastapita konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktére wstrzymujg mozliwos$¢ robot bu-
dowlanych,
C. stwierdzono obecno$¢ niewybuchow, ktore stwarzaja niebezpieczenstwo dla zycia,
D. wstrzymano roboty za wzgledu na roszczenia osob trzecich do wtasnosci gruntu lub innych nieruchomo-
sci,
E. nastgpito wstrzymanie prac przez pracownikow organdéw panstwowych zgodnie z obowigzujacym pra-
wem,
F. wystgpita konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, wykonanie ktorych miato wptyw
na wstrzymanie robot podstawowych.
3. Ponadto Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia zmian do tre-
§ci zawartej] umowy w nastepujacym zakresie zmiany osoéb wskazanych przez Wykonawce do petnienia
funkcji Kierownika budowy:
1) osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt bez ograniczen objetych przedmiotem
zamowienia w zakresie branzy drogowej,
2) osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen objetych przedmio-
tem zamowienia w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodnych posiadajaca doswiadczenie zawodowe.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany inspektora nadzoru.
5. Sposobu spetnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegolnosci na-
stepujagcymi okoliczno$ciami:
1) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfika-
¢ji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen,
2) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztoéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
3) pojawienie si¢ nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacych na zaoszczgdzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytu-
acji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,
6. Inne przestanki do wprowadzenia zmian do tre$ci zawartej umowy.

1) W przypadku koniecznosci wykonania roboét nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.



2) Zmiany dotyczace sposobu wykonania robot budowlanych, technologii wykonania rob6t lub rozwia-
zan technicznych i materialowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktérym shuzy¢
to begdzie podniesienie standardu przedmiotu zamdwienia lub zmiany te beda korzystne dla Zmawia-
jacego 1 nie bedzie to wykraczato poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ ani
nie zwickszy wynagrodzenia Wykonawcy.

3)Zgodnie z art.144 Pzp zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
jednakze zamawiajacy na wypadek powstatych w/w okolicznoéci zwigzanych z mozliwoscig ko-
nieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej po przeanalizowa-
niu mozliwosci finansowych dopusci i rozliczy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6)wykonanie przedmioto-
wych robo6t niezbednych, ktorych taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepi-
sach wydanych na podst. art.11 ust.8 i jest mniejsza od 15% warto$ci zamdOwienia okreslonej pier-
wotnie w umowie w przypadku zaméwien na roboty budowlane.

4) Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze zgodzi¢ si¢ na przedtuzenie terminu wykonania
zamoOwienia 0 czas opOznienia, jezeli takie opdzZnienie bedzie mialo wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy w przypadku:

5) koniecznos$ci wykonania badan archeologicznych,

6) szczegoOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére nie bylty mozliwe do przewidzenia,

7) dzialania sity wyzszej majacej wptyw na termin wykonania zaméwienia, (np. dziatanie sit przyrody
— huragan, powdédz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy itp.)

8) Termin realizacji moze ulec zmianie w przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych nie-
zbednych do wlasciwego wykonania przedmiotu umowy, a ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w
terminie jej zawarcia (data zawarcia umowy).

7. Zmiany dokonywane sg poprzez zlozenie wniosku o zmiane w formie pisemnej przez jedna ze Stron wraz
z okresleniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.

§17
1. Strony nie bedg ponosilty zadnej odpowiedzialnosci za czg$ciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢ ze
zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez site wyzszg rozumie si¢
wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane
wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, pow6dz, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze
majace charakter sity wyzsze;j.
2. Strona poszkodowana przez site¢ wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na piSmie
drugiej strony o jej wystapieniu. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci
prawo do powotywania si¢ na sitg¢ wyzsza.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,2018), aktéw prawnych wy-
danych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn.
zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. z 2016r. poz. 380)
1) tre$¢ specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia (SIWZ),
2) tre$¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktorego zawarto niniejszag umowe.
2. Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

§19
Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 jednakowo brzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem: 2
egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§20
Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1. Pismo akceptujace.
2. Oferta wraz z wszystkimi zatacznikami
3.SIWZ
4. Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



