»» Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina

Smoldzino)” - zadanie nr 2

Projekt umowy Zatacznik nr 7 do SWZ dot. zadania nr 2

UMOWA NR ................

W dniu ..o w Stupsku, pomigdzy Powiatem Shupskim, ul. Szarych Szeregéw 14,
76-200 Shupsk, NIP 839-25-87-150, Zarzadem Dro6g Powiatowych w Shupsku, ul. Stoneczna
16e, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ozarka - Dyrektora
2. przy kontrasygnacie Elzbiety Staniaszek - Glowny Ksiegowy
a firma

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

1
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi pismo akcgptuj acenrt .....ceeeeeen. zdnia .......cceeunennne
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania nastepujacych robot budowlanych: ,, Przebudowa drogi
powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)” -
zadanie nr 2
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢ ceng umowna w wysokosci :

cena netto: .....ooeeviiiiiinnennn.
podatek VAT: ...................
cena brutto: ......ccoeveeennne.
STOWIIIE: oo

3. Nalezno$¢ zostanie uregulowana =z konta Zamawiajagcego na konto Wykonawcy

4. Rozliczenie nastapi po wykonaniu i odbiorze robot, na podstawie protokotu odbioru czgsciowego lub
koncowego robot budowlanych zgodnie z przedmiotem zamoéwienia.

5.Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktur:
1) I transza — po odbiorze czg¢sciowym I;
2) II transza — po odbiorze czgsciowym II;
3) III transza — po odbiorze koficowym calosci przedmiotu umowy, przy czym dopuszcza si¢ zlozenie
maksymalnie trzech faktur czgsciowych, pod warunkiem, ze suma warto$ci dwoch pierwszych faktur
cze$ciowych nie moze by¢ wicksza niz 50% warto$ci zadania,
przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego
wraz z protokotem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. rozliczenie rzeczowo-finansowe —
kosztorys powykonawczy oraz operatem kolaudacyjnym w sktad ktérego wchodza:
a) oswiadczenie kierownika budowy w sprawie zakonczenia rob6t budowlanych
b) sprawozdanie techniczne zawierajace:
- kosztorys powykonawczy spdjny z kosztorysem ofertowym
- recepty
- opinia technologiczna



- wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

- wyniki badan nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do

50% wykonanych w laboratorium zewnetrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drég Powiatowych w Stupsku

- atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt obshuge

geodezyjng oraz sporzadzi inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub
innej za zgoda inspektora nadzoru) z pisemnym o$wiadczeniem geodety o zgloszeniu do zasobow
geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Stupsku i podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy lub kompletng inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg na mapie w skali 1:500 (lub innej
za zgoda inspektora nadzoru) podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, ktéra
bedzie warunkiem zwrotu 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.

7. Cena brutto moze ulec zmianie m.in. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug

VAT, zaistniatej po dacie zawarcia umowy, konieczno$ci wykonania robot zamiennych i innych okolicznosci

przewidzianych w umowie, ktére moga mie¢ wptyw na cen¢ brutto.

8. Zamawiajacy stara si¢ o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. W przypadku braku pelnego

dofinansowania, o ktére ubiega si¢ Zamawiajacy, Inwestor zastrzega sobie prawo do ograniczenia

wykonania zakresu robot lub uniewaznienia postgpowania.

9. Faktura musi by¢ wystawiona na adres: Powiat Stupski, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, NIP

839-25-87-150, Zarzad Drég Powiatowych, ul. Sloneczna 16e, 76-200 Shupsk.

ktora platna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w terminie do

30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

§2

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia:

Termin wykonania robot :............... (300 dni od podpisania umowy)

UWAGA - Zamawiajacy okresli dokladny termin w dniu podpisania umowy z zastrzezeniem, Ze

bedzie on wynosil 300 dni od dnia podpisania umowy zgodnie z zapisami SWZ i treSci umowy

2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie zgodnym ze
sporzadzonym 1 zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy
zastrzega sobie roéwniez mozliwo§¢ weryfikacji i wprowadzania zmian terminéw w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ze wzgledu na postgp prac oraz warunki pogodowe z jednoczesng koniecznos$cia
wykonania ich w nowouzgodnionym z Wykonawcg harmonogramie robot.

§3
1. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe.
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w trzech transzach, w tym odpowiednio:
a) [ transza — po odbiorze czgSciowym I;
b) II transza — po odbiorze czesciowym II;
¢) III transza — po odbiorze koncowym catosci przedmiotu umowy, przy czym dopuszcza si¢ ztozenie
maksymalnie trzech faktur czesciowych, pod warunkiem, ze suma wartosci dwoch pierwszych faktur
czgsciowych nie moze by¢ wieksza niz 50% wartosci zadania oraz po zaptacie przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

§4

1. Stosownie do art. 95 ustawy PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg, osob wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia: tj.:
a) Pracownicy drogowi - min. 20 0séb,
b) Obstuga maszyn, sprzgtu i samochodéw- min. 10 0séb

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
beda zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 10 dni, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ wykaz osoéb zatrudnionych na umowe
o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.



4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia ww. 0sob przez caty okres realizacji
wykonywanych przez niego czynnos$ci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentow potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkow z tytutu
zatrudnienia ww. os6b. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

5. Wymog okreslony § 4 ust 3 dotyczy rowniez podwykonawcoéw wykonujacych prace, o ktérych
mowa w § 4 ust 1.

§5
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Zalaczniku 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r. nr 220, poz. 2311) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robot budowlanych.

§6
1.  Wykonawca wykona sitami wtasnymi zakres przedmiotu Umowy:
)
2 ettt bttt h bttt b bt e Rt R e e h bt h bt bt e Rt ekt bt en e ne et e e e eebearennas
3)

3. Zamawiajacy na podstawie art 121 ustawy Pzp przewidzial mozliwo$¢ osobistego wykonania przez Wy-
konawce nastepujacych pozycji z przedmiaru robot:

- dotyczacych:

a) warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

b) warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

¢) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Pozostate pozycje przedmiaru rob6t Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wylgcznie czesé
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania czg¢sci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowig-
zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci Umowy.

W  przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na podwykonawstwo, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcdéw, dalszych podwykonawcoéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowia-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6. Ustep 4 ma réwniez zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania rob6t podwy-
konawcom



7. W przypadku wyrazenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwyko-
nawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: do
stawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowla-
nych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowg zawartg po-
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wy -
konawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na

jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-
jacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umo-
wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy, w terminie do 4 dni od dnia przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do zapisow niespetniajacych wymagan okreslonych w SWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 4 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgtosi na pismie za-
strzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajacy w terminie do 4 dni od dnia przedtozenia mu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zgltosi na pi§mie sprzeciwu, uwaza
sie, ze zaakceptowal umowe (aneks).

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, kt6-
rych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zaméowienia publicznego. Wy-
laczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00
zk.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 24, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umoweg o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku



zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w wust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonaw -
cy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgltosze-
nie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac sie na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

23. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zama-
wiajacego od niniejszej Umowy.

24. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

25. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcag, ktd-
rej tre$¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrgbnymi przepisami.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednie-
nia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiajacy nalicza kary umowne, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej Umowy.

§7

1. Zakonczenie wykonania robdt Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu, gotowos¢ do:
a) odbioru cze$ci I przedmiotu Umowy, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika
budowy; nastapi w terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na piSmie Zamawiajacemu
b) odbioru czesci II przedmiotu Umowy, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika
budowy; nastagpi w terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na pismie Zamawiajacemu

3. Z czynnosci odbioréw przedmiotu Umowy (czg¢sciowych i koncowego) beda spisane protokoty zawiera-
jace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioroéw jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzo-
nych przy odbiorze wad i usterek.

4. W odbiorach uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.



5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru koncowego wykonanych robot w ciagu 14 dni od
pisemnego ich zgloszenia o zakonczeniu i gotowosci do odbioru.
6. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia wad.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunie¢cia wszelkich wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania usterek i wad w ciagu
dwach dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy
moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) odstapi¢ od Umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
9. O fakcie usunigcia wad i1 usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zgdajac jednocze$nie
wyznaczenia terminu odbioréw przedmiotu Umowy (cze$ciowych i koncowego) w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym. W przypadku usunigcia wad po odbiorze cze¢$ciowym lub koncowym,
sporzadzony zostanie dodatkowy protokdt, potwierdzajacy usunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych
w czasie w/w odbiorow.
10. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe, w
tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma prawo sporzadzenia jednostronnego
protokotu, wigzacego dla obu Stron.
11. W przypadku braku usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym, pomimo
obowigzku wynikajacego z ust. 9, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot.
12. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych przed uptywem terminéw gwarancji
ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad przed uptywem okresu
r¢kojmi.

§8
1. Strony w umowie ustalg nastgpujace terminy realizacji robot:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala si¢ do 3 dni roboczych liczac od daty podpisania

2. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
1zeczowo-finansowego

§9
1. Nadzoér nad realizacjg zamowienia sprawowac bedzie:

1) w zakresie branzy drogoOwWej: .........ooevvivrivriiriirinneenianns, (rtel.....ooooii )

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy
bedzie:

1) W zaKresie DranzZy dro@OWe]. ...ouueuutintt et et ettt e et eee et e eaeeeeeeeanns (nrtel...........oooiii )

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, bez wad i usterek w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umowy, przekraczajacy
ustalony termin wykonania zamowienia;

2) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robot w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 1 ust. 2 za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie tych wad,



3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 1 ust 2 niniejszej umowy.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 10% niezaptaconej nalezno$ci netto.

5) za nieterminowa zaptate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokosci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci netto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia jej zaptaty,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % calosci wynagrodzenia netto
okreslonego  w § 1 ust. 2 Umowy, za  kazdy  nieprzedlozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

7) za nieprzedtozenie po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1,0 % calo$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% catosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg w wysokosci 0,5% tacznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

10) Za zwtok¢ w uzupehieniu brakujacego oznakowania pionowego lub oznakowanie
niezgodne podczas prowadzenia robot, wynikajacego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien, biorac pod uwage kazdy stwierdzony taki przypadek.

11) Za zwloke w przystapieniu i usunigciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru ubytkow w
istniejgcej nawierzchni drogi, Wykonawca zostanie obcigzony karg w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien zwloki nie wykonujac powyzszych zalecen w ustalonych terminach granicznych.

12) za niespetnienie wymogu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w § 4, ust. 1, na
podstawie umowy o prace w wysokosci 2 000,00zt,

2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w odbiorze z tytutu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w w § 1 ust 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umwoy umowy.

3. Strony okre$lajg taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych dochodzi¢ mogg strony nie
wieksza niz 50 % warto$ci zamowienia

4. Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego od odstapie-
nia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie przez Wykonawce Podwykonawcom czesci zamdwienia objetego
umowa, pod warunkiem wczesniejszej akceptacji projektu umowy o podwykonastwo przez Zamawiajacego
na pis$mie.
2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcoéw (o ile sa mu wiadome na
tym etapie) w zalaczniku nr 1 do SWZ formularzu ofertowym.
3. W przypadku braku okreslenia podwykonawcow Zamawiajacy uzna, iz przedmiot zamdwienia
zostanie samodzielnie wykonany przez Wykonawce.



4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w ust. 2 w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, w ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych, dostaw Iub ustug.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy:

1) oswiadczen =z art 125 ust 1 uwzgledniajacym informacje na temat podwykonawcy w zakresie jakim
obejmuje takze wykonawce (czgs¢ 11, A, B oraz czgs¢ 111 zatacznika nr 2 do SWZ)

2) podmiotowych $srodkéw dowodowych dotyczacych podwykonawcy wskazanego przez wykonawce.

3) projektu umowy o podwykonawstwo do zaakceptowania, dotyczacej czesci zamowienia ktora
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykazanemu podwykonawcy

7. Powierzenie wykonania cze¢$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu,
jakby to byly dziatania, uchybienia Iub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

8. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§12
1. W przypadku konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy
wraz z Wykonawca sporzadzi protokét koniecznosci.
2. O koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robot. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ réwniez zawiadomienie za
posrednictwem e-maila lub telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci
transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawiadomienia.
3. Realizacja robo6t zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu konieczno$ci robot zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i1 sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawiera¢ zakres robot zamiennych, uzasadnienie koniecznos$ci ich
wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy roznice pomigdzy wartoscia robot podlegajacych zamianie
a wartos$cig robot okreslonych do wykonania jako zamienne.
4. W przypadku, gdy wartos¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
5. Roboty nieprzewidziane powodujace wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ jako roboty dodatkowe i
mozliwe sg one do wykonania tylko i wylacznie w porozumieniu z Zamawiajacym i na jego pisemne
zezwolenie.

§13
1. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci wylacz-
nie na piSmie w formie aneksu i wymagaja zatwierdzenia przez obie strony umowy. Zmiany te

maja oparcie w art 455 ustawy PZP.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec zmianie wylgcznie z przyczyn niezawinionych i nieza-
leznych od Wykonawcy takich jak:

1) wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktorych reali-
zacja bedzie miata wplyw na termin wykonania rob6t objetych niniejsza umowa;



2) wystgpienia udokumentowanych powoddéw zewnetrznych, niemozliwych do przewidzenia w chwili za-
warcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci , a ktore skutkuja niemozliwoscia terminowego
wykonania przedmiotu umowy, o czas niezbedny do usunig¢cia lub ustania powodoéw zewngtrznych;

3) wystepuja warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robot - silne opady deszczu lub $niegu a
takze utrzymujaca si¢ temperatura ponizej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i po-
twierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru zgloszone pisemnie
przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadno$ci przez Inspektora Nadzoru.

4) dziatanie sily wyzszej majacej wptyw na termin wykonania zamowienia, (np. dziatanie sit przyrody — hu-
ragan, powo0dz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan kleski zywiotowej itp.)

A) Strona poszkodowana przez sil¢ wyzszg jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pismie
drugiej strony o jej wystgpieniu zalaczajac dowody pisemne. W przypadku niespetnienia tego obowiazku,
strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ na sile wyzsza.

B) Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ natychmiast poinformowana.

5) nastgpita koniecznos¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktore wstrzymuja mozliwos¢ robot bu-
dowlanych,

6) stwierdzono obecno$¢ niewybuchow, ktore stwarzaja niebezpieczenstwo dla zycia,

7) wstrzymano roboty za wzgledu na roszczenia oséb trzecich do wlasnosci gruntu lub innych nieruchomo-
$ci,

8) nastgpito wstrzymanie prac przez pracownikow organoéw panstwowych zgodnie z obowigzujacym pra-
wem,

3. W sytuacji zmiany terminu wykonania zaméowienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek prze-
dluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza rowniez zmiang:
1) w zakresie wykazanego przez Wykonawce, podwykonawcy.

A) Jezeli wobec wykazanego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastapil tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji cze¢$ci zamowienia

B)Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 stosuje si¢
odpowiednio

2) Zmian¢ 0sob zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamowienia wskazanych w umowie:

A) osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen obj¢tych przedmiotem
zamowienia w zakresie branzy drogowej pelnigca funkcje¢ kierownika budowy. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiang wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od do§wiadczenia
wymaganego przez Zamawiajacego.

B) inspektor nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

3)Sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci na-
stepujacymi okolicznos$ciami:

A) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej Iub specyfika-
cji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen,

B) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztoéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,



C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacych na zaoszczedzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

D) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

4) Koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, a niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

5) Zmiany dotyczace sposobu wykonania robot budowlanych, technologii wykonania robdt lub rozwiazan
technicznych i materialowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktorym shuzy¢ to bedzie
podniesienie standardu przedmiotu zamoéwienia lub zmiany te bgda korzystne dla Zmawiajgcego i nie bedzie
to wykraczalo poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SWZ 1 szczegétowym opisie
przedmiotu zamodwienia, ani nie zwigkszy wynagrodzenia Wykonawcy.

6) Zmiana ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT, zaistniatej
po dacie zawarcia umowy.

7) Dopuszczalna sg rowniez zmiany warto$ci umowy pod warunkiem ze ich tgczna warto$¢ jest mniejsza
niz progi unijne oraz sg nizsze niz 15% warto$ci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany
ogolnego charakteru umowy

8) Inng zmianeg, jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannos$cia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosSci
pierwotnej umowy

9) Zmiane dotyczaca realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, , ktérych nie uwzglgdniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i
zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci  dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotnag niedogodno$¢ lub znaczne zwickszenie kosztow dla
zamawiajacego,

¢) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, a w
przypadku zaméwien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa taczna warto$¢ zmian nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

§14
Wykonawca zobowiazuje si¢ na swoj koszt:

1) zapewni¢ kompletne kierownictwo, sile roboczg, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do
wykonania rob6t oraz usuniecia wad,

2) petni¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow,

3) zapewni¢ ciggly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,

4) ponosi¢ odpowiedzialnosci za wykonanie robot, tj. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osob
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na
placu budowy,

5) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo i montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn

i urzadzen,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czg¢éci badz urzadzen w toku realizacji przed-
miotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

7) usuwac i sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz nie-
potrzebne urzadzenia prowizoryczne,

8) wykonac projekt 1 zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robot budowlanych,
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9) doprowadzi¢ teren przylegly (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji ro-
bot budowlanych (np. przywrocenia do stanu pierwotnego pobocza i terenéw zielonych),

10) demontowac, naprawia¢, montowac ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych
1 elementéw zagospodarowania terenu,

11) transportowa¢ material uzyskany z demontazu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

12) zorganizowacé, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowaé plac budowy,

13) dokona¢ odbioru wykonanych robo6t wraz z wykonaniem wymaganych prob i badan,

14) zapewni¢ pelna obstuge geodezyjna oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

15) wykonywa¢ wszelkie inne obowiazki, zgodnie z zapisami SWZ oraz zatacznikami do niej.

16) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w konsultacjach i naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie.

§ 15

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegodtowe:

1) przestrzega¢ wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,

2) umozliwi¢ wstgp na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im da-
nych i informacji wymaganych tg ustawa,

3) O koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawia-
jacego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia koniecznos$ci wykonania takich robot. Zawiado-
mienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ row-
niez zawiadomienie za posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowo-
dem poprawnosci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajgcego o dokonaniu zawiado-
mienia,

4) informowac¢ inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot podlegajacych zakryciu oraz roboét zanika-
Jacych,

5) zapewnienie statego nadzor na placu budowy w trakcie wykonywanych robot w osobie kierownika
budowy lub kierownika robot.

. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt

4, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a na-
stepnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody osobowe i majat-

kowe wyrzadzone w trakcie 1 w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§16

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych

materialow i urzadzen certyfikat zgodnosci z Polska Norma, Normg Branzowa, aprobatg techniczng. Za-
mawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwa-
rantuja one wykonanie przedmiotu zamowienia oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w ww. dokumentach;

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialty wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajgcego, jakosci robot wykonanych z materialdw Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatdw.

Badania, o ktorych mowa w ust. 2, beda realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

Zamawiajacy wedtug wlasnego uznania lub na prosb¢ Wykonawcy zobowigzany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy w obecnosci kierownika budowy, Zama-
wiajacego i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dot. wykonania i postepu robdt. Terminy narad koordynacyjnych bedzie usta-
lat Zamawiajacy. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobg zaproszonym na naradg.

§17

1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.



2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kwocie: ........c.cceeevveennnns 7,

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w SWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik do niniejsze;j
umowy.

5. Kwota, o ktorej mowa w ust. 2 stanowi 4% ceny catkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonany, z uwzglednieniem ust.11.

8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. ...cc.ceeeeeeuee pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi, tj. Na OKI€S.ceueessressrssasonse. miesigcy.

9. Kwota, o ktorej mowa w ust. 8, jest zwracana nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady z
uwzglednieniem ust. 11.

10. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy wplaca na konto Zamawiajacego w Banku BGZ
BNP PARIBAS nr 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

11. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.
12.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uplywie terminéw ustalonych na wykonanie, na
usunigcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunig¢cia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacj¢ ze srodkéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy ma prawo zaptaci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy

14. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia

15. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 13, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

16. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

17. Jezeli okres realizacji zamowienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgoda zamawiajacego, moze
by¢ tworzone przez potracenia z naleznosci za czgsciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.
18. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 17, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

19. Zamawiajacy wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktéorym dokonuje
zaplaty faktury

20. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, wniesienie pelnej wysokos$ci zabezpieczenia nie moze nastapi¢
p6zniej niz do polowy okresu, na ktory zostala zawarta umowa.

§18

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady przez okres 60
miesiecy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela dodatkowo  rekojmi na
OKTESuueerreesanssaeosasons. miesigcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robdt oraz zastosowanych
materiatow na okres 36 miesiecy:

1) Wykonawca gwarantuje dobra jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,

zapewniajacych trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamowienia.



2) Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad oraz wymiang uszkodzonych
elementéw wbudowanych w ramach realizacji zamdéwienia w okresie 36 miesigcy, liczac od
nastepnego dnia od daty odbioru koncowego wykonania robét lub od daty protokotu usunigcia wad
1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot.
3) Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w
przypadku wystgpienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwlocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.
4) O mozliwos$ci naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.
3. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.2, jezeli
reklamowatl wadg¢ przed uptywem tego terminu.
5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§19
1. Strony nie bgda ponosity zadnej odpowiedzialno$ci za czeSciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢ ze
zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez sil¢ wyzsza rozumie si¢
wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane
wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, powddz, trzgsienie ziemi, stan epidemiologiczny, stan
kleski zywiotowej i inne kataklizmy przyrodnicze majace charakter sity wyzsze;j.
2. Strona poszkodowana przez site wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pisSmie
drugiej strony o jej wystapieniu. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci
prawo do powotywania si¢ na sitg¢ wyzsza.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§20
Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1. Pismo akceptujace.
2. Oferta wraz z wszystkimi zatgcznikami
3.SWzZ
4. Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

§21
1. Umowg niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach dwa egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z 11 wrzesnia 2019
r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), aktdéw prawnych wydanych na jej podsta-
wie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.), przepisy usta-
wy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020r. Poz. 1740 z pozh. zm.)

1) tres¢ specyfikacji warunkow zamoéwienia (SWZ),

2) tre$¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktorego zawarto niniejszag umowe.

3. Do rozpatrzenia i rozstrzygni¢cia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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