»Opracowanie dokumentacji projektowych na przejscia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciggu drog
powiatowych: nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica); nr 1153G w Runowie Stawieriskim (Gmina Kobylnica); nr
1172G w Debnicy Kaszubskiej (Gmina Debnica Kaszubska); nr 1147G w Osowie (Gmina Kepice); nr 1112G w
Przewloce (Gmina Ustka); nr 1188G w Lupawie (Gmina Potegowo); w Redzikowie (Gmina Stupsk)” - w formule
wzaprojektuj i wybuduj”

Projekt umowy Zalgcznik nr 7 do SWZ dot. zadania nr 1
UMOWA NR ...
W dniu ...cceevverenen w Stupsku, pomiedzy Powiatem Stupskim, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200

Stupsk, NIP 839-25-87-150, Zarzadem Droég Powiatowych w Shupsku, ul. Sloneczna 16e, zwanym dalej
»Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ozarka - Dyrektora
2. przy kontrasygnacie Elzbiety Staniaszek - Glowny Ksiegowy
a firma

zostata zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

§1

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi pismo akceptujgce nr ............... zdnia .....coveervennnn.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nastgpujacych robot budowlanych: ,, Opracowanie
dokumentacji projektowych na przejscia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciggu drég powiatowych: nr
1139G w Damnicy (Gmina Damnica); nr 1153G w Runowie Stawieniskim (Gmina Kobylnica); nr 1172G w
Debnicy Kaszubskiej (Gmina De¢bnica Kaszubska); nr 1147G w Osowie (Gmina Kepice); nr 1112G w
Przewloce (Gmina Ustka); nr 1188G w Lupawie (Gmina Potegowo); w Redzikowie (Gmina Stupsk)” - w
formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

Zadanie nr 1: Przebudowa przejscia dla

Damnica)

a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ cene umowna w wysokosci :

1) Za wykonanie catos$ci zamdwienia (projekt + roboty budowlane):

cena netto: ......ooeveeeeeennnee.

podatek VAT: .......c..cc......

cena brutto: .......cccceeveennen.
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2) Za wykonanie dokumentacji projektowe;:

cena netto: ....coeeeveeeenieeeen.

podatek VAT: .......c...c.....

cena brutto: ........cceeeeenee.
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3) Za wykonanie robdt budowlanych:
cena netto: ..o
podatek VAT: ...................



cena brutto: ......cceeeuveeenn.
STOWIIIE: e e ettt e

3. Nalezno$¢ zostanie uregulowana =z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy

4. Rozliczenie nastapi po wykonaniu i odbiorze robot, na podstawie protokétu odbioru czgsciowego lub
koncowego robot budowlanych zgodnie z przedmiotem zamowienia.

5.Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty faktur:
1) I transza — po odbiorze czg¢Sciowym I polegajagcym na dostarczeniu Zamawiajacemu kompletnego
opracowania projektowego zgodnie ze szczegdélowym opisem robot (nie moze przekroczy¢ 15% wartosci
oferty);
2) II transza — po odbiorze czesciowym II dot. robot budowlanych;
3) III transza — po odbiorze koncowym cato$ci przedmiotu umowy, przy czym dopuszcza si¢ ztozenie
maksymalnie trzech faktur cze¢sciowych, pod warunkiem, ze suma wartosci dwoch pierwszych faktur
cze$ciowych nie moze by¢ wigksza niz 50% wartos$ci zadania,
przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego
wraz z protokotem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi w 2 egzemplarzach tj. rozliczenie
rzeczowo-finansowe — kosztorys powykonawczy oraz operat kolaudacyjny, zwierajacy dokumenty
przewidziane prawem budowlanym, niezbedne w przypadku projektu objetego pozwoleniem na budowe,

do skutecznego zgloszenia zakonczenia budowy lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w sktad ktérego wchodza:

a) oswiadczenie kierownika budowy w sprawie zakonczenia rob6t budowlanych

b) sprawozdanie techniczne zawierajgce:

- kosztorys powykonawczy

- recepty

- opinia technologiczna

- wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

- wyniki badan nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do

50% wykonanych w laboratorium zewnetrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku

- atesty 1 deklaracje zgodnosci wbudowanych materialow

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt obstuge geodezyjna
oraz sporzadzi inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda
inspektora nadzoru) z pisemnym o$wiadczeniem geodety o zgloszeniu do zasobdéw geodezyjnych
Starostwa Powiatowego w Shupsku i podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy lub
kompletng inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda
inspektora nadzoru) podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, ktora bedzie warunkiem
zwrotu 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

c¢) dokumentacja powykonawcza — z naniesionymi w sposéb czytelny zmianami nieistotnymi kolorem
czerwonym na czarno-bialej kopii zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu wraz z
opisem dokonanych zmian na mapie lub w cze$ci opisowej,

d) zdany wypeliony dziennik budowy w przypadku projektu objetego pozwoleniem na budowe .

6. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.

7. Cena brutto moze ulec zmianie m.in. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug

VAT, zaistnialej po dacie zawarcia umowy, konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych i innych okolicznosci

przewidzianych w umowie, ktére moga mie¢ wptyw na cen¢ brutto.

8. Powyzsza inwestycja ma by¢ realizowana w ramach programu pn.: Ze wzgledu na to, ze

powyzsza inwestycja ma by¢ realizowana w ramach programu: Rzgdowego Funduszu Rozwoju

Drog w zakresie poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych (2021)

9. Faktura musi by¢ wystawiona na adres: Powiat Stupski, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, NIP

839-25-87-150, Zarzad Drog Powiatowych, ul. Sloneczna 16e, 76-200 Shupsk.

ktora ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w terminie do



30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

10.  Wykonawca okresla cen¢ realizacji zamoOwienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zalacznik nr 1 do SWZ 1acznej ceny ofertowej brutto za
realizacj¢ przedmiotu zamowienia w podziale na elementy uslug i robét wymienione w tym
formularzu.

11. Wynagrodzenie okre$lone w ofercie jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

12. Ceng przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ustali w oparciu o:
A) Opis przedmiotu zamdwienia,
B) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
C) warunki umowy

- 1 pozostate stanowiace zalaczniki do niniejszej SWZ.

13. Oferowana cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SWZ, ktora stanowi integralng czg$¢
umowy oraz obejmowac wszystkie koszty, jakie poniesic Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z obowigzujagcymi przepisami, sztuka budowlang, aktualng wiedza techniczng 1 znajomoscia
techniczng - realizacji przedmiotu zamowienia. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne
do realizacji zamdwienia, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia. Beda to m.in. koszty
obejmujace:

1) wszelkie prace i roboty przygotowawcze,

2) uzyskanie warunkéw wstepnych, opinii i uzgodnienia projektow,

3) koszty: opracowania dokumentacji techniczne;j,

4) prace porzadkowe,

5) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe zasilanie w energi¢ elektryczna, wodg,
6) utrzymanie zaplecza budowy,

7) dozorowanie placu budowy,

8) wywoz gruntu, gruzu i innych elementéw i odpadéw budowlanych,

9) utylizacj¢ materialow niebezpiecznych i innych pozyskanych w wyniku prowadzonych prac,
10) koszty odtworzenia zniszczonych drog,

11) sporzadzenie planu BIOZ,

12) projekt organizacji robot,

13) optaty za zajecie pasa drogowego,

14) koszty wykonania niezbednych uzgodnien, opracowan,

15) koszty odbiorow,

16) obsluge geodezyjnag i dokumentacje powykonawcza,

17) obowiazujacy podatek VAT, itd.

14. Za ustalenie ilo$ci robot 1 innych $wiadczen oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.

15. Dane cenowe do kosztorysowania, okreslone przez Wykonawce bedg state przez caly okres realizacji
umowy.

16. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka
budowlang.

17. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

§2
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) Projekt koncepcyjny zawierajacy plan zagospodarowania terenu wraz z opisem



technicznym proponowanych rozwigzan i kosztorysy wstgpne w 2 egz w terminie do 2 miesiecy od
daty podpisania umowy,

2) Projekt budowlano — wykonawczy nalezy wykona¢ w 6 egz. na mapie do celow projektowych w
skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi liniami
rozgraniczajacymi umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe, zgloszenie robot lub decyzji
ZRID w terminie do 5 miesiecy od daty podpisania umowy,

3) Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz. w terminie do 5 miesiecy od daty podpisania
umowy,

4) Kosztorys inwestorski w 2 egz. sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysow inwestorskich ( Dz. U. Nr
130 poz. 1389 z p6zn. zm.) w terminie do 5 miesiecy od daty podpisania umowy,

5) Przedmiar robot — szczegotowy, z okresleniem sposobu wyliczen ilosci poszezegdlnych pozycji np.
pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposob opisowy w terminie do 5 miesiecy od daty
podpisania umowy,

6) Nadzor autorski w terminie do 8 miesiecy od daty podpisania umowy,

7) Szczegdlowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t w oparciu o ogolne specyfikacje
wydane przez GDDKiA w terminie do 5 miesiecy od daty podpisania umowy,

8) Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami, w terminie do 5 miesiecy od daty
podpisania umowy.

9) Termin wykonania robdt budowlanych: w terminie do 8 miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie zgodnym ze
sporzadzonym 1 zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy
zastrzega sobie rowniez mozliwo$¢ weryfikacji i wprowadzania zmian termindw w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ze wzgledu na postep prac oraz warunki pogodowe z jednoczesng konieczno$cia
wykonania ich w nowouzgodnionym z Wykonawca harmonogramie robot.

§3

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czg$ciowe zgodnie z 8 1 ust 5.

1.

§4
Stosownie do art. 95 ustawy PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0os6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia: tj.:
na stanowiskach robotniczych wykonujacych wszystkie prace w zakresie realizacji
zamowienia dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia tj.
pracownikéw zobowigzanych do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnos$ci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
beda zatrudnieni na umow¢ o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. —
Kodeks pracy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)



3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 10 dni, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ wykaz osob zatrudnionych na umowe
o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. 0sob przez caty okres realizacji
wykonywanych przez niego czynnos$ci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentow potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkow z tytutu
zatrudnienia ww. osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

5. Wymog okreslony § 4 ust 3 dotyczy rowniez podwykonawcoéw wykonujacych prace, o ktorych
mowa w § 4 ust 1.

§5
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Zataczniku 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakdw i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r. nr 220, poz. 2311) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robot budowlanych.

§6
1. Wykonawca wykona sitami wlasnymi zakres przedmiotu Umowy:
1
) T ST
3)

1) e

3. Zamawiajacy na podstawie art 121 ustawy Pzp przewidzial mozliwo$¢ osobistego wykonania przez Wy-
konawce nastgpujacych pozycji okreslonych w szczegélowym opisie przedmiotu zamdwienia

dot.:

a) przebudowe odcinka jezdni poprzez wykonanie warstwy §cieralnej na di. 25m (po 12,5 o obu stron od osi
przejscia)

b) zastosowanie systemu fakturowych oznaczen nawierzchni dla osob z dysfunkcjami wzroku

Pozostate pozycje robot ze szczegdtowego opisu przedmiotu zamoéwienia Wykonawca moze powierzyé wy-
konanie podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.



4. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wylacznie czesé
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania czgsci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowig-
zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci Umowy.

W  przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na podwykonawstwo, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowig-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6. Ustep 4 ma rowniez zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania rob6t podwy -
konawcom

7. W przypadku wyrazenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwyko-
nawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy
niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: do
stawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowla-
nych, dostaw lub ustug, ktore §cisle odpowiadajg czgsci zamowienia okreslonego Umowg zawartg po-
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

4) okres odpowiedzialnos$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wy -
konawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na

jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-
jacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umo-
wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy, w terminie do 4 dni od dnia przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do zapisow niespetniajacych wymagan okreslonych w SWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgtosi na pisSmie za-
strzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajacy w terminiec do 4 dni od dnia przedtozenia mu przez Wykonawcg umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.



14. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawceg umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowal umowe (aneks).

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo, kto-
rych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wy -
laczenie, o ktébrym mowa powyzej nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zh.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 24, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w wust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonaw -
cy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtosze -
nie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

23. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto§ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zama-
wiajacego od niniejszej Umowy.

24. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.



25. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg, kto-
rej tre$¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odr¢bnymi przepisami.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednie-
nia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiajacy nalicza kary umowne, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowiagzany poinformowac pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej Umowy.

§7

1. Zakonczenie wykonania robot Wykonawca zglasza na pi§mie Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu, gotowos¢ do:
a) odbioru czesci I przedmiotu Umowy, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika
budowy; nastgpi w terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na piSmie Zamawiajacemu,
b) odbioru czesci II przedmiotu Umowy, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika
budowy; nastapi w terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na pismie Zamawiajacemu
3. Z czynno$ci odbioréw przedmiotu Umowy (czgsciowych i koncowego) beda spisane protokoty zawiera-
jace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzo-
nych przy odbiorze wad i usterek.
4. W odbiorach uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.
5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przystapi¢ do odbioru koncowego wykonanych robot w ciggu 14 dni od
pisemnego ich zgtoszenia o zakonczeniu i gotowosci do odbioru.
6. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usunigcia wad.
7. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania usterek i wad w ciagu
dwach dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych si¢ do usunigcia lub robot
wykonywanych niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
9. O fakcie usunigcia wad i ustereck Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednocze$nie
wyznaczenia terminu odbiorow przedmiotu Umowy (cze$ciowych i koncowego) w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym. W przypadku usunigcia wad po odbiorze czgsciowym lub koncowym,
sporzadzony zostanie dodatkowy protokdt, potwierdzajacy usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych
w czasie w/w odbiorow.
10. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe, w
tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo sporzadzenia jednostronnego
protokotu, wigzacego dla obu Stron.
11. W przypadku braku usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym, pomimo
obowiazku wynikajacego z ust. 9, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot.
12. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robdt budowlanych przed uptywem terminéw gwarancji
ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad przed uptywem okresu
rekojmi.

§8
1. Strony w umowie ustalg nastgpujace terminy realizacji robot:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala si¢ do 3 dni roboczych liczac od daty podpisania



2. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
rzeczowo-finansowego

§9

1. Do koordynacji spraw zwigzanych z realizacja umowy Strony wyznaczaja nastepujace osoby:
Ze strony Zamawiajacego
IMig 1 NAZWISKO...ceeeiieiiiieie ettt et

Ze strony Wykonawcy:
IMi€ 1 NAZWISKO.....cooviieiiieiie ettt ettt e

3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w
zakresie robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.

4.Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy.

5. Kierownikiem robot branzowych z ramienia Wykonawcy

bedzie:

1) w zakresie branzy drogowej posiadajgca uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
w specjalnosci inZynieryjnej drogOWej: .. .ovevierieriereineeeeeaeanaannns (nr

tel )

2) w zakresie branzy elektrycznej posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:

3) Osoba z ramienia Wykonawcy pehiaca funkcj¢ projektanta branzy drogowej, posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

6. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia na pismie drugiej Strony o zmianach
ww. 0s0b lub danych kontaktowych oraz o zmianie adresu do przekazywania korespondencji oraz innej
dokumentacji.

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, bez wad i usterek w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umowy, przekraczajacy
ustalony termin wykonania zamowienia;



2) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robot w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 1 ust. 2 za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie tych wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 1 ust 2 niniejszej umowy.

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci netto.

5) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci netto za kazdy dzien zwtoki od dnia uplywu terminu
zaptaty do dnia jej zaplaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % catosci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1,0 % calo$ci wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% calosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg w wysokosci 0,5% 1tacznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

10) Za zwtoke w uzupehieniu brakujacego oznakowania pionowego lub oznakowanie
niezgodne podczas prowadzenia robot, wynikajacego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien, biorac pod uwage kazdy stwierdzony taki przypadek.

11) Za zwloke w przystapieniu i usunigciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru ubytkow w
istniejacej nawierzchni drogi, Wykonawca zostanie obcigzony karg w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien zwloki nie wykonujac powyzszych zalecen w ustalonych terminach granicznych.

12) za niespelnienie wymogu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w § 4, ust. 1, na
podstawie umowy o prace w wysokosci 2 000,00zt,

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w odbiorze z tytutu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w w § 1 ust 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umwoy umowy.

3. Strony okreslaja laczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktéorych dochodzi¢ moga strony nie
wigksza niz 50 % warto$ci zamowienia

4. Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego od odstapie-
nia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie przez Wykonawceg Podwykonawcom czgsci zamowienia objetego
umow3, pod warunkiem wczesniejszej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego na pismie.



2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow (o ile s3 mu wiadome na
tym etapie) w zalaczniku nr 1 do SWZ formularzu ofertowym.

3. W przypadku braku okreslenia podwykonawcow Zamawiajacy uzna, iz przedmiot zamdowienia

zostanie samodzielnie wykonany przez Wykonawce.

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w ust. 2 w

trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, w ktorym
W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje¢ robot budowlanych, dostaw lub ustug.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy:

1) oswiadczen z art 125 ust 1 uwzgledniajacym informacje na temat podwykonawcy w zakresie jakim
obejmuje takze wykonawce (czgs¢ 11, A, B oraz cze$¢ 111 zalgcznika nr 2 do SWZ)

2) podmiotowych srodkow dowodowych dotyczacych podwykonawcy wskazanego przez wykonawce.

3) projektu umowy o podwykonawstwo do zaakceptowania, dotyczacej czg¢sci zamowienia ktorg
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykazanemu podwykonawcy

7. Powierzenie wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu,
jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

8. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu wykonanych robdot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

§12
1. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieprzewidzianych lub zamiennych a niezb¢dnych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy
wraz z Wykonawcg sporzadzi protokoét koniecznosci.
2. O koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robdt. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ rowniez zawiadomienie za
posrednictwem e-maila lub telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci
transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajgcego o dokonaniu zawiadomienia.
3. Realizacja robdt zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu konieczno$ci robot zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i1 sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawierac zakres robot zamiennych, uzasadnienie konieczno$ci ich
wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy réoznice pomiedzy wartoscia robot podlegajacych zamianie
a wartoscia robot okreslonych do wykonania jako zamienne, z zastrzezeniem iz roboty zamienne nie moga
spowodowaé wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie mogg prowadzi¢ do pogorszenia jakosci
wykonanych robét.
4. W przypadku, gdy wartos¢ robdt zamiennych begdzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
5. Roboty nieprzewidziane powodujace wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ jako roboty dodatkowe i
mozliwe sg one do wykonania tylko i wylacznie w porozumieniu z Zamawiajacym i na jego pisemne
zezwolenie.
6.Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, podobne lub
zamienne zrealizowane przed terminem zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego.



§13
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznos$ci wylacz-
nie na piSmie w formie aneksu i wymagaja zatwierdzenia przez obie strony umowy. Zmiany te
maja oparcie w art 455 ustawy PZP.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec zmianie wylacznie z przyczyn niezawinionych i nieza-
leznych od Wykonawcy takich jak:

1) wystapienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktérych realizacja bedzie
miata wptyw na termin wykonania roboét objetych niniejsza umowa;

2) wystgpienia udokumentowanych powodoéw zewngtrznych, niemozliwych do przewidzenia w chwili za-
warcia umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci , a ktore skutkujg niemozliwos$cia terminowego
wykonania przedmiotu umowy, o czas niezbedny do usuni¢cia lub ustania powodéw zewngtrznych;

3) wystepuja warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robot - silne opady deszczu lub $niegu a
takze utrzymujaca si¢ temperatura ponizej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i po-
twierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru zgloszone pisemnie
przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnosci przez Inspektora Nadzoru.

4) dziatanie sity wyzszej majacej wplyw na termin wykonania zaméwienia, (np. dziatanie sit przyrody — hu-
ragan, powodz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan kleski zywiotowej itp.)

a) Strona poszkodowana przez sitle wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pi$mie
drugiej strony o jej wystapieniu zalaczajac dowody pisemne. W przypadku niespelnienia tego obowiazku,
strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ na site wyzsza.

b) Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ natychmiast poinformowana.

5) nastgpita koniecznos¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktoére wstrzymuja mozliwos¢ robot bu-
dowlanych,

6) stwierdzono obecnos¢ niewybuchow, ktére stwarzaja niebezpieczenstwo dla zycia,

7) wstrzymano roboty za wzgledu na roszczenia osob trzecich do wlasnosci gruntu lub innych nieruchomo-
Sci,

8) nastapilo wstrzymanie prac przez pracownikow organow panstwowych zgodnie z obowiazujacym pra-
wem,

9) wystapienie opoznien niezawinionych przez Wykonawce w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania
dokumentow stanowigcych integralng czes¢ przedmiotu zamowienia, uzgodnien, opinii lub decyzji
niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia. Zamawiajacy uzna, ze wystapito opdznienie,

jezeli Wykonawca otrzyma ww. dokumenty po uptywie 14 dni od terminéw wskazanych przepisami
prawa, zgodnie z ktorymi organy upowaznione sa do wydania uzgodnien, opinii lub decyzji;

3. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamoéwienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek prze-
dhuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza roOwniez zmiang:
1) w zakresie wykazanego przez Wykonawce, podwykonawcy.

a) Jezeli wobec wykazanego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okres§lonym przez zamawiajacego zastapil tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji cze$ci zamowienia



b)Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 stosuje si¢
odpowiednio

2) Zmiang os6b zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamdwienia wskazanych w umowie:

a) osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen zakresie branzy dro-
gowej w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wtedy, gdy doswiad-
czenie proponowanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od doswiadczenia wymaganego przez Zamawiajg -
cego.

b) osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi posiadajgca uprawnienia budowla-
ne do kierowania robotami w zakresie branzy elektrycznej w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, in-
stalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wtedy, gdy
doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od do§wiadczenia wymaganego przez Za-
mawiajacego.

c) osoba pelnigca funkcje projektanta branzy drogowej, posiadajaca uprawnienia budowlane do projek-
towania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, o do§wiadczeniu zawodowym nie nizszym, niz mini-
malne wymagane w zapisach SWZ.

d) osoby pehigce funkcje inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego w branzy drogowej oraz elektrycz-
nej.

e) Osoby koordynujace sprawy zwiagzane z realizacjg umowy.

3)Sposobu spelienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczego6lnosci na-
stepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfika-
cji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

¢) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacych na zaoszczgdzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

4) Koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, a niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

5) Zmiany dotyczace sposobu wykonania robot budowlanych, technologii wykonania robdt lub rozwiazan
technicznych i materialowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktoérym stuzy¢ to bedzie
podniesienie standardu przedmiotu zaméwienia lub zmiany te beda korzystne dla Zmawiajacego i nie bedzie
to wykraczalo poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SWZ 1 szczegélowym opisie
przedmiotu zamoéwienia, ani nie zwickszy wynagrodzenia Wykonawcy.

6) Zmiana ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i uslug VAT, zaistnialej
po dacie zawarcia umowy.



7) Dopuszczalna sg rowniez zmiany wartosci umowy pod warunkiem ze ich taczna warto$¢ jest mniejsza
niz progi unijne oraz sg nizsze niz 15% warto$ci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany
ogolnego charakteru umowy

8) Inng zmiang, jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannos$cia, nie mogt przewidziec, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosSci
pierwotnej umowy

9) Zmiane dotyczaca realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, , ktérych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbgdne i
zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢é dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci  dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajgcego,

¢) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy, a w
przypadku zaméwien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa tgczna warto$¢ zmian nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkdw;

§14
Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1) zapewni¢ kompletne kierownictwo, sile¢ robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do
wykonania robdt oraz usuniecia wad,

2) pei¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcow,

3) zapewni¢ ciggly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,

4) ponosi¢ odpowiedzialnosci za wykonanie robot, tj. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osob
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na
placu budowy,

5) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo i montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn

iurzadzen,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji przed-
miotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

7) usuwac i sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty, odpady i $mieci oraz nie-
potrzebne urzadzenia prowizoryczne,

8) wykonac projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania rob6t budowlanych,

9) doprowadzi¢ teren przylegty (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji ro-
bot budowlanych (np. przywrocenia do stanu pierwotnego pobocza i terenow zielonych),

10) demontowa¢, naprawia¢, montowac ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejagcych
i elementéw zagospodarowania terenu,

11) transportowa¢ material uzyskany z demontazu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

12) zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowaé plac budowy,

13) dokona¢ odbioru wykonanych robdt wraz z wykonaniem wymaganych prob i badan,

14) zapewni¢ pelna obstuge geodezyjng oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

15) wykonywa¢ wszelkie inne obowiazki, zgodnie z zapisami SWZ oraz zatacznikami do niej.

16) Wykonawca ma obowiazek uczestniczenia w konsultacjach i naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie.

§15
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢pujace obowiazki szczegdtowe:
1) przestrzega¢ wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,



2) umozliwi¢ wstgp na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostgpnienia im da-
nych i informacji wymaganych tg ustawa,

3) O koniecznos$ci wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawia-
jacego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robot. Zawiado-
mienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ row-
niez zawiadomienie za posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowo-
dem poprawnosci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajgcego o dokonaniu zawiado-
mienia,

4) informowa¢ inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt podlegajacych zakryciu oraz robot zanika-
Jacych,

5) zapewnienie statego nadzor na placu budowy w trakcie wykonywanych robot w osobie kierownika
budowy lub kierownika robot.

2. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznos$ciach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt
4, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robét, a na-
stepnie przywrdci¢ roboty do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody osobowe i majat-

kowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

hed

§ 16

1. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych
materialow 1 urzadzen certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma, Norma Branzowa, aprobatg techniczng. Za-
mawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwa-
rantujg one wykonanie przedmiotu zamdowienia oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w ww. dokumentach;

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie

budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 2, bedg realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

4. Zamawiajacy wedhug wilasnego uznania lub na prosb¢ Wykonawcy zobowigzany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy w obecnos$ci kierownika budowy, Zama-
wiajgcego i1 inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dot. wykonania i postgpu robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie usta-
lat Zamawiajacy. Narady bedg prowadzone i protokolowane przez Zamawiajacego a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osoba zaproszonym na narade.

et

§17
1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: .........cccccveneee. 7,

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w SWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik do niniejszej
umowy.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 2 stanowi 4% ceny catkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, z uwzglednieniem ust.11.



8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. ....cecessessees pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rgkojmi za wady w okresie trwania rekojmi, tj. Na OKI€S.cecereeseesuecneenes. miesiecy.

9. Kwota, o ktorej mowa w ust. 8, jest zwracana nie p6zniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady z
uwzglednieniem ust. 11.

10. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy wptaca na konto Zamawiajgcego w Banku BGZ
BNP PARIBAS nr 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

11. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.
12.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uplywie terminéw ustalonych na wykonanie, na
usuni¢cie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunigcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacj¢ ze sSrodkoéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy ma prawo zaplaci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy

14. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajgcy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia

15. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 13, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

16. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

17. Jezeli okres realizacji zamowienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgoda zamawiajgcego, moze
by¢ tworzone przez potracenia z naleznosci za czgsciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.
18. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 17, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

19. Zamawiajacy wplaca kwoty potragcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje
zaplaty faktury

20. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, wniesienie pelnej wysoko$ci zabezpieczenia nie moze nastgpic¢
p6zniej niz do potowy okresu, na ktory zostala zawarta umowa.

§18
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przez okres 60
miesiecy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela dodatkowo  rekojmi na
OKTES ueieersersersanne. miesiecy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci wykonanych robot oraz zastosowanych
materialow na okres 36 miesiecy:
1) Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamowienia.
2) Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad oraz wymiang uszkodzonych
elementow wbudowanych w ramach realizacji zamowienia w okresie 36 miesigcy, liczac od
nastepnego dnia od daty odbioru koncowego wykonania robét lub od daty protokotu usuniecia wad
1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robét.
3) Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w
przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwlocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.
4) O mozliwo$ci naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.



3. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczgc od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre$lonym w ust.2, jezeli
reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§19
1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za cz¢sciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢ ze
zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez sile¢ wyzsza rozumie si¢
wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane
wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, powodz, trzgsienie ziemi, stan epidemiologiczny, stan
kleski zywiotowej i inne kataklizmy przyrodnicze majace charakter sity wyzsze;j.
2. Strona poszkodowana przez site¢ wyzszg jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pismie
drugiej strony o jej wystapieniu. W przypadku niespetnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci
prawo do powotywania si¢ na sil¢ wyzsza.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§20
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe do opracowan bedacych
przedmiotem zamowienia z prawem do wylacznego korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji
oraz do rozporzadzania nimi.
2. Przejécie autorskich praw majatkowych nastapi z dniem zaplaty wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 1 ust. 2 obejmujacym réwniez wynagrodzenie za przeniesienie tych praw.

§ 21
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
1. Pismo akceptujace.
2. Oferta wraz z wszystkimi zatacznikami
3. SWZ
4. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

§22
1. Umowg niniejsza sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy ustawy z 11 wrze$nia 2019
r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), aktéw prawnych wydanych na jej podstawie,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.), przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020r. Poz. 1740 z pozf. zm.)

1) tre$¢ specyfikacji warunkow zaméowienia (SWZ),

2) tre$¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w postgpowaniu, w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowg.

3. Do rozpatrzenia i rozstrzygnigcia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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