» Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzecino — Komorczyn — Etap 11
(Gmina Kobylnica)”

Wzoér umowy
Zalacznik nr 8 do SIWZ

Zawarta W dniu ...eeeeeseesssssasoses w Stupsku

pomiedzy: POWIATEM SLUPSKIM, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, NIP: 839-25-87-150-
Zarzadem Drog Powiatowych w Slupsku, ul. Sloneczna 16 e, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ozarka - Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Stupsku,
2. przy kontrasygnacie Malgorzaty Tejc - Glowny Ksiegowy

a firmg ...

MAajaCa SICAZIDE W «.everessarcssnressnsessrsrssssssssnasssasonsases

dziatajacg na podstawie wpisu do KRS.............

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawca”,

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami” o nastepujacej tresci:

§1

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nastepujacych robot budowlanych pn.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzecino — Komorczyn — Etap Il (Gmina Kobylnica)”
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢ ceng umowng w wysokosci :

cena netto: .....ooeeeieiiiennennns
podatek VAT: ...................
cena brutto: ......cceeveeennne.
STOWIIIE: oo e

Nalezno$¢ zostanie uregulowana z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy w Banku

3. Rozliczenie nastgpi po wykonaniu i odbiorze robot, na podstawie protokotu odbioru ostatecznego robot
budowlanych zgodnie z przedmiotem zamowienia.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktury po bezusterkowym odbiorze koncowym catosci
przedmiotu Umowy, przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do
siedziby Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. rozliczenie
rzeczowo-finansowe — kosztorys powykonawczy oraz operatem kolaudacyjnym w sktad ktorego wchodza:
a) o$wiadczenie kierownika budowy w sprawie zakonczenia robot budowlanych

b) sprawozdanie techniczne sprawozdanie techniczne zawierajace:

- kosztorys powykonawczy spojny z kosztorysem ofertowym

- recepty

- opinia technologiczna

- wyniki pomiar6éw i badan kontrolnych

- wyniki badan nawierzchni mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do 50%




wykonanych w laboratorium zewnetrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku

- atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatlow

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt obsluge geodezyjna
oraz sporzadzi inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda
inspektora nadzoru) z pisemnym oswiadczeniem geodety o zgtoszeniu do zasobow geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Shupsku i podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy lub kompletng
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgodg inspektora nadzoru)
podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, ktora bedzie warunkiem zwrotu 70 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez caty okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.
6.Wystagpienie robot dodatkowych nie wptywa na zmiang wynagrodzenia.

7. Cena brutto moze ulec zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug
VAT, zaistniatej po dacie zawarcia umowy.

8. Fakture za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:

POWIAT SLUPSKI, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Slupsk, NIP: 839-25-87-150
Zarzad Drog Powiatowych, ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk,

ktora ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w
terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

§2
1. W przypadku koniecznoséci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy
wraz z Wykonawca sporzadzi protokot koniecznosci.
2. O koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robot. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ rowniez zawiadomienie za
posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci transmisji lub
pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawiadomienia.
3. Realizacja robot zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu konieczno$ci robot zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawiera¢ zakres robdt zamiennych, uzasadnienie konieczno$ci ich
wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy roznice pomigdzy wartoscig robot podlegajacych zamianie
a wartos$cig robot okreslonych do wykonania jako zamienne.
4. W przypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
5. Roboty nieprzewidziane powodujace wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ jako roboty dodatkowe i
mozliwe sg one do wykonania tylko i wytacznie w porozumieniu z Zamawiajacym i na jego pisemne
zezwolenie.
§3

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przez okres 36
miesiecy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanych robot oraz zastosowanych
materiatlow na okres 36 miesiecy wraz z dodatkowg udzielong gwarancja w iloSci ............ miesiecy:

1) Wykonawca gwarantuje dobra jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materialow,

zapewniajacych trwalos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamowienia

2) Gwarancja obejmuje bezplatng naprawe¢ ujawnionych wad oraz wymiang uszkodzonych

elementow wbudowanych w ramach realizacji zamowienia w okresie 36 miesi¢cy wraz z

dodatkowg udzielong gwarancja w ilo$ci ............miesiecy, liczac od nastgpnego dnia od daty

odbioru koncowego bezusterkowego wykonania robot lub od daty protokotu usunigcia wad i

usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robét.

3) Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w

przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych naprawa zostanie dokonana

bezzwlocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolg.

4) O mozliwo$ci naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.



3. Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty bezusterkowego
odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§4
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Zataczniku 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robot budowlanych.

§5
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia:
do dnia: 15.08.2018 r.
2. W przypadku nie wykonania przedmiotu zamoéwienia w w/w terminie, Zamawiajacy bedzie zmuszony
obcigzy¢ Wykonawce za kazdy dzien zwtloki nie wykonania przedmiotu zamowienia karami umownymi (tj.
za opOznienie w wykonaniu catosci przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% catosci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu calo$ci zobowigzan
umownych).
3. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie zgodnym ze
sporzadzonym i zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo -finansowym.

§6
1. Strony w umowie ustalg nastepujace terminy realizacji robo6t:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala si¢ do 3 dni roboczych liczac od daty podpisania

2. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
1zeczowo-finansowego oraz szczegblowy kosztorys robdt

§7

1. Nadzoér nad realizacjg zamowienia sprawowac bedzie:

- w zakresie branzy drogowej - ..........ooiiiiiiiiiiiii nrtel......ooooii
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy

bedzie:

1) w zakresie Dranzy drogOWE]........ueurintentitet ettt neeaeeenaens (nrtel........oooooiiiinin )

Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1) zapewni¢ kompletne kierownictwo, site¢ robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do
wykonania robdt oraz usuniecia wad,

2) pei¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcow,

3) zapewni¢ ciagly nadzoér nad pracownikami wykonujacymi roboty,

4) ponosi¢ odpowiedzialnosci za wykonanie robot, tj. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osob
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na
placu budowy,

5) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo i montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn

1 urzadzen,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji przed-

miotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,



7) usuwac i sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty, odpady i $§mieci oraz nie-
potrzebne urzadzenia prowizoryczne,

8) wykona¢ projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robot budowlanych,

9) doprowadzi¢ teren przylegly (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji ro-
bot budowlanych (np. przywrdcenia do stanu pierwotnego pobocza i terenéw zielonych),

10) demontowac, naprawia¢, montowac¢ ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych
1 elementéw zagospodarowania terenu,

11) transportowa¢ material uzyskany z demontazu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

12) zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowac plac budowy,

13) dokona¢ odbioru wykonanych robo6t wraz z wykonaniem wymaganych prob i badan,

14) zapewni¢ pelng obshuge geodezyjna oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

15) wykonywac¢ wszelkie inne obowiazki, zgodnie z zapisami SIWZ,

16) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w konsultacjach i1 naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego w jego siedzibie.

§9

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) przestrzegaé wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,

2) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia im da-
nych i informacji wymaganych ta ustawa,

3) O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Wykonawca zobowiazany jest powiadomié¢ Zama-
wiajgcego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia koniecznoséci wykonania takich robot. Zawia-
domienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢
rowniez zawiadomienie za posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje do-
wodem poprawnosci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajgcego o dokonaniu zawia-

domienia,

4) informowac inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t podlegajacych zakryciu oraz robot zani-
kajacych,

5) zapewnienie statego nadzor na placu budowy w trakcie wykonywanych robot w osobie kierowni-

ka budowy lub kierownika robot.

. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
4, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a na-
stepnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody osobowe i majat-

kowe wyrzadzone w trakcie i w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§10

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych
materialow i urzadzen certyfikat zgodnosci z Polska Norma, Normg Branzowa, aprobatg techniczna.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktéorych mowa w ust. 2, beda realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

. Zamawiajacy wedtug wlasnego uznania lub na prosbe Wykonawcy zobowigzany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy w obecnosci kierownika budowy, Zama-
wiajgcego i1 inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dot. wykonania i postgpu robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie usta-
lat Zamawiajacy. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobg zaproszonym na naradg.

§11
Wykonawca wykona sitami wlasnymi zakres przedmiotu Umowy:

L) e



3)
2.  Wykonawca powierzy podwykonawcom nastepujacy zakres przedmiotu Umowy:
1

3. Zamawiajacy na podstawie art 36a ust. 2 ustawy Pzp przewidzial mozliwo$¢ osobistego wykonania przez
Wykonawce nastgpujacych pozycji z przedmiaru robot:

a) zjazdy z betonu cementowego

b) mijanki z betonu cementowego

¢) nawierzchnia z betonu cementowego

Pozostate pozycje przedmiaru robét Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wylacznie czgsé
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowia-
zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci Umowy.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na podwykonawstwo, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowia-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6. Ustep 4 ma rowniez zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania robot podwy -
konawcom

7. W przypadku wyrazenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwyko-
nawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowla-
nych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowa zawartg
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie

jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadaé

stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy

o podwykonawstwo, nie begdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wy -

konawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na

jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-
jacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umo-



wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy, w terminie do 4 dni od dnia przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do zapisow niespelniajacych wymagan okreslonych w SIWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedlozenia mu przez Wykonawceg projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zglosi na pismie za-
strzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajagcy w terminie do 4 dni od dnia przedlozenia mu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zgltosi na piSmie sprzeci-
wu, uwaza sie, ze zaakceptowat umowe (aneks).

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, kto-
rych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wy -
Taczenie, o ktérym mowa powyzej nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00
zt

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz okreslony
w ust. 24, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umoweg o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w wust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonaw -
cy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zglosze -
nie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.



22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

23. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zama-
wiajacego od niniejszej Umowy.

24. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

25. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, kt6-
rej tre$¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrebnymi przepisami.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy

z podwykonawca lub dalszym podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednie-
nia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiajacy nalicza kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 3 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej Umowy.

§12
1. Zakonczenie wykonania robot Wykonawca zgltasza na piSmie Zamawiajacemu.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu, gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pismie Zamawiajgcemu.
3. Z czynnosci odbioru przedmiotu Umowy bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokona-
ne jak tez termin wyznaczony na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
4. W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy,
5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robot w ciagu 14 dni od
pisemnego ich zgloszenia o zakonczeniu i gotowosci do odbioru.
6. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usunig¢cia wad.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania usterek i wad w ciagu
dwoch dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych si¢ do usunigcia Zamawiajgcy
moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) odstapi¢ od Umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
9. O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednocze$nie
wyznaczenia terminu odbioréw przedmiotu Umowy (koncowego) w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym. W przypadku usuniecia wad po odbiorze koncowym, sporzadzony zostanie dodatkowy
protokot, potwierdzajacy usunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie w/w odbioru.
10. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe, w
tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma prawo sporzgdzenia jednostronnego
protokotu, wigzacego dla obu Stron.
11. W przypadku braku usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze konicowym, pomimo
obowigzku wynikajacego z ust. 10, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okolicznos¢ stosowny protokot.
12. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych przed uplywem terminow gwarancji
ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad przed uptywem okresu
rekojmi.
§13
Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania czeSciowego.



§ 14

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy kare umowna w wysokosci 20% ceny umownej netto
w przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za opoOznienie w wykonaniu calo$ci przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% cato$ci wynagrodzenia
netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu calosci
zobowigzan umownych.

Za op6znienie w terminie, dot. przystapienia do usuwania wad i usterek w wysokosci 0,1% catosci
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

za opoOznienie w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
1 pogwarancyjnym, a takze stwierdzonych w okresie gwarancji, re¢kojmi za wady w wysokosci 0,1%
cato$ci wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznie-
nia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,5% catosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazde dokona-
nie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwyko-
nawcow,

za nieterminowgq zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% calosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien
op6znienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % cato$ci wynagrodzenia netto okreslo-
nego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy nieprzedtozony

do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1,0 % calosci wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% calosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego pod-
miotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa w wysokos$ci 0,5% tacznego wynagrodzenia
netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% catosci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy.

Za zwloke w uzupetnieniu brakujacego oznakowania pionowego lub oznakowanie niezgodne pod-
czas prowadzenia robot, wynikajgcego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien, biorac pod uwagg kazdy stwierdzony taki przypadek.

Za zwtoke w przystapieniu i usuni¢ciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru uzupehienie
ubytkéw w istniejgcej nawierzchni bitumicznej, Wykonawca zostanie obcigzony karag w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien zwtloki nie wykonujac powyzszych zalecen w ustalonych terminach gra-
nicznych.

3. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajagcego wartos¢ kar umownych.

§15

1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ..........ccccceeueeeee. 71,

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka

form, o

ktoérych mowa w SIWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik do niniejsze;j

umowy.

5. Kwota, o ktorej mowa w ust. 2 stanowi 10% ceny catkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.



6. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, z uwzglednieniem ust.11.

8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. ....eeeeesseeses zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczen
z tytuhu rekojmi za wady.

9. Kwota, o ktorej mowa w ust. 8, jest zwracana nie p6zniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady z
uwzglednieniem ust. 11.

10. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek Wykonawcy.

11.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie terminow ustalonych na wykonanie, na
usuniecie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuni¢cia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacj¢ ze srodkéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy ma prawo zaptaci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

§16
1. Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznos$ci
wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia zmian do tre§ci zawar-
tej umowy Zatacznik nr 8 do SIWZ w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany przepiséw prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarow i ustug majacej zastosowanie
do przedmiotu umowy,
2) wydania decyzji, postanowien lub innych aktow organdéw administracji publicznej badz instytucji kontro-
lujacych dzialania Zamawiajacego majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, o ile okolicznosci te
powoduja koniecznos¢ zmiany wysokosci, wartosci lub sposobu spetnienia §wiadczen stron.
3) termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec zmianie wylgcznie z przyczyn niezawinionych i nieza-
leznych od Wykonawcy takich jak:
A. wystepujg warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robot - silne opady deszczu lub $niegu a
takze utrzymujaca si¢ temperatura ponizej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i po-
twierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru zgtoszone pisemnie
przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnosci przez Inspektora Nadzoru.
B. nastgpita koniecznos$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktore wstrzymuja mozliwosé robdt bu-
dowlanych,
C. stwierdzono obecno$¢ niewybuchow, ktore stwarzaja niebezpieczenstwo dla zycia,
D. wstrzymano roboty za wzgledu na roszczenia 0sob trzecich do wtasnosci gruntu lub innych nieruchomo-
sci,
E. nastapilo wstrzymanie prac przez pracownikow organow panstwowych zgodnie z obowigzujacym prawem
F. wystapita konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych Iub zamiennych, wykonanie ktérych miato wplyw
na wstrzymanie robo6t podstawowych
3. Ponadto Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tre-
$ci zawarte] umowy w nastgpujacym zakresie zmiany o0sob wskazanych przez Wykonawce do pelnienia
funkcji Kierownika budowy:
1) osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot objetych przedmiotem zamowienia w
zakresie branzy drogowe;.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany inspektora nadzoru.
5. Sposobu spetnienia $§wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci na-
stepujacymi okolicznosciami:
1) niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfika-
cji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen,
2) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,



3) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacych na zaoszczgdzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

4) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytu-
acji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

6. Inne przestanki do wprowadzenia zmian do tre$ci zawartej umowy.

1) W przypadku koniecznosci wykonania robodt nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

2) Zmiany dotyczace sposobu wykonania rob6t budowlanych, technologii wykonania rob6t lub rozwia-
zan technicznych i materiatlowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktérym shuzy¢
to bedzie podniesienie standardu przedmiotu zamowienia lub zmiany te beda korzystne dla Zmawia-
jacego 1 nie bedzie to wykraczato poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SIWZ ani
nie zwickszy wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Zgodnie z art.144 Pzp zakazuje si¢ zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty,
jednakze zamawiajacy na wypadek powstatych w/w okolicznoséci zwigzanych z mozliwoscig ko-
niecznosci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbg¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang 1 zasadami wiedzy technicznej po przeanalizowa-
niu mozliwosci finansowych dopusci i rozliczy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6)wykonanie przedmioto-
wych roboét niezbednych, ktérych taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepi-
sach wydanych na podst. art.11 ust.8 1 jest mniejsza od 15% warto$ci zamdOwienia okreslonej pier-
wotnie w umowie w przypadku zamowien na roboty budowlane.

4) Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze zgodzi¢ si¢ na przedtuzenie terminu wykonania
zamoOwienia o czas opOZnienia, jezeli takie opoOZnienie bedzie mialo wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy w przypadku:

5) koniecznosci wykonania badan archeologcznych,

6) szczegOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére nie bylty mozliwe do przewidzenia,

7) dzialania sity wyzszej majacej wptyw na termin wykonania zaméwienia, (np. dziatanie sit przyrody
— huragan, pow6dz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy itp.)

8) Termin realizacji moze ulec zmianie w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych nie-
zbednych do wlasciwego wykonania przedmiotu umowy, a ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w
terminie jej zawarcia (data zawarcia umowy).

7. Zmiany dokonywane sa poprzez ztozenie wniosku o zmiang w formie pisemnej przez jedng ze Stron wraz
z okresleniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.

§17
1. Strony nie bedg ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czgSciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢ ze
zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez sit¢ wyzsza rozumie si¢
wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane
wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, powodz, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze
majace charakter sity wyzsze;.
2. Strona poszkodowana przez site¢ wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na piSmie
drugiej strony o jej wystapieniu. W przypadku niespetnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci
prawo do powotywania si¢ na sitg¢ wyzsza.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 z pozn. zm.), aktéw praw-
nych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z
pozn. zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. z 2016r. poz. 380)
1) tre$¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ),
2) tre$¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktorego zawarto niniejszg umowe.
2. Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajgcego.



§19
Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 jednakowo brzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem: 2
egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§20
Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1. Pismo akceptujace.
2. Oferta wraz z wszystkimi zatgcznikami
3.SIWZ
4. Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



