»Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modla Modlinek (gmina Ustka)”

|

Wzdér umowy
Zatacznik nr 8 do SIWZ

Zawarta W dniu ....eeeceeecencnennns w Shupsku

pomiedzy: POWIATEM SLUPSKIM, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, NIP: 839-25-87-150-
Zarzadem Droég Powiatowych w Shupsku, ul. Stoneczna 16 e, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ozarka - Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Stupsku,
2. przy kontrasygnacie Matgorzaty Tejc - Gléwny Ksiegowy
E:10 71010 R

majacy siedzibe W .........

reprezentowang przez:

zwana w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawca”,

zwanymi dalej facznie ,,Stronami” o nastgpujacej tresci:

§1

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania nast¢pujacych robot budowlanych pn.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modla Modlinek (gmina Ustka)”
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ ceng umowng w wysokosci :

cena netto: .....cceeeeviiiiinnnnnns
podatek VAT: ...................
cena brutto: ........ceeveenneen.
STOWIIIE: oo

Naleznos¢ zostanie uregulowana z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy w Banku

3. Rozliczenie nastapi po wykonaniu i odbiorze robo6t, na podstawie protokotu odbioru ostatecznego robodt
budowlanych zgodnie z przedmiotem zamdwienia.

4. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty faktury po bezusterkowym odbiorze koncowym catosci
przedmiotu Umowy, przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do
siedziby Zamawiajgcego wraz z protokolem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. rozliczenie
rzeczowo-finansowe — kosztorys powykonawczy oraz operatem kolaudacyjnym w sktad ktérego wchodza:
a) oswiadczenie kierownika budowy w sprawie zakonczenia rob6t budowlanych

b) sprawozdanie techniczne sprawozdanie techniczne zawierajace:

- kosztorys powykonawczy spojny z kosztorysem ofertowym

- recepty

- opinia technologiczna

- wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

- wyniki badan nawierzchni mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do 50%



wykonanych w laboratorium zewnetrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku

- atesty i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatlow

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt obstuge geodezyjna
oraz sporzadzi inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (Iub innej za zgoda
inspektora nadzoru) z pisemnym o$wiadczeniem geodety o zgloszeniu do zasobow geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Shupsku i podpisana przez inspektora nadzoru i kierownika budowy lub kompletng
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgodg inspektora nadzoru)
podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, ktora bedzie warunkiem zwrotu 70 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez caty okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.
6.Wystapienie robot dodatkowych nie wptywa na zmiang wynagrodzenia.

7. Cena brutto moze ulec zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug
VAT, zaistnialej po dacie zawarcia umowy.

8. Fakture za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:

POWIAT SLUPSKI, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Shupsk, NIP: 839-25-87-150
Zarzad Drog Powiatowych, ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk,

ktora ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w
terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

§2
1. W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy
wraz z Wykonawca sporzadzi protokot koniecznosci.
2. O koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robot. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ rowniez zawiadomienie za
posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci transmisji lub
pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawiadomienia.
3. Realizacja robot zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu konieczno$ci robot zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i1 sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawiera¢ zakres robdt zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich
wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy roznice pomigdzy wartoscig robot podlegajacych zamianie
a wartos$cig robot okreslonych do wykonania jako zamienne.
4. W przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
5. Roboty nieprzewidziane powodujace wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ jako roboty dodatkowe i
mozliwe sg one do wykonania tylko i wytacznie w porozumieniu z Zamawiajacym i na jego pisemne
zezwolenie.
§3
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przez okres 60
miesiecy na zasadach okre§lonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela dodatkowo rekojmi na
OKIES.ueerunesuensaensunene. miesigcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonanych robot oraz zastosowanych
materialow na okres 36 miesiecy:
1) Wykonawca gwarantuje dobra jako§¢ wykonanych rob6t oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwalo$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamowienia
2) Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad oraz wymiang uszkodzonych
elementow wbudowanych w ramach realizacji zamoéwienia w okresie 36 miesiecy, liczac od
nastepnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego wykonania rob6t lub od daty
protokotu usuniecia wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot.
3) Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w
przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwlocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.
4) O mozliwos$ci naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.



3. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty bezusterkowego
odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§4
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Zalaczniku 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakdw i
sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robot budowlanych.

§5
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia:
do dnia: 31.08.2018 r.
2. W przypadku nie wykonania przedmiotu zaméwienia w w/w terminie, Zamawiajacy bedzie zmuszony
obcigzy¢ Wykonawce za kazdy dzien zwtloki nie wykonania przedmiotu zamowienia karami umownymi (tj.
za opOznienie w wykonaniu catoéci przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% catosci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu calo$ci zobowigzan
umownych).
3. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamdwienia w terminie zgodnym ze
sporzadzonym i zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo -finansowym.

§6
1. Strony w umowie ustalg nastepujace terminy realizacji robot:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala si¢ do 3 dni roboczych liczac od daty podpisania

2. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz szczegdlowy kosztorys robot

§7

1. Nadzoér nad realizacjg zamowienia sprawowaé bedzie:

- w zakresie branzy drogowej - .........cooiiiiiiiiiii nrtel......oooiiii
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy

bedzie:

1) W zakresie Dranzy drogOWE] . .......veerinritetetetee e ae e eneaens (mrtel........coooeeieiiinn )

Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1) zapewni¢ kompletne kierownictwo, sile¢ robocza, materialy, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do
wykonania robdt oraz usunigcia wad,

2) pehi¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcow,

3) zapewni¢ ciggly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,

4) ponosi¢ odpowiedzialnosci za wykonanie robot, tj. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osob
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na
placu budowy,

5) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo 1 montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn

1 urzadzen,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen w toku realizacji przed-

miotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,



7) usuwac i sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty, odpady i $mieci oraz nie-
potrzebne urzadzenia prowizoryczne,

8) wykona¢ projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robot budowlanych,

9) doprowadzi¢ teren przylegly (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji ro-
bot budowlanych (np. przywrocenia do stanu pierwotnego pobocza i terenow zielonych),

10) demontowac, naprawia¢, montowac¢ ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych
1 elementéw zagospodarowania terenu,

11) transportowaé materiat uzyskany z demontazu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

12) zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowac plac budowy,

13) dokona¢ odbioru wykonanych rob6t wraz z wykonaniem wymaganych prob i badan,

14) zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

15) wykonywa¢ wszelkie inne obowiazki, zgodnie z zapisami SIWZ,

16) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w konsultacjach i1 naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego w jego siedzibie.

§9

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegodtowe:

1) przestrzega¢ wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,

2) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organoéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia im da-
nych i informacji wymaganych ta ustawa,

3) O koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zama-
wiajgcego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia koniecznosci wykonania takich robot. Zawia-
domienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢
rowniez zawiadomienie za posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje do-
wodem poprawnosci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawia-

domienia,

4) informowac inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t podlegajacych zakryciu oraz robot zani-
kajacych,

5) zapewnienie statego nadzor na placu budowy w trakcie wykonywanych robot w osobie kierowni-

ka budowy lub kierownika robot.

. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
4, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robot, a na-
stepnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

. Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody osobowe i majat-

kowe wyrzadzone w trakcie i w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§10

. Na kazde zagdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych
materialow i urzadzen certyfikat zgodnosci z Polska Normg, Norma Branzowg, aprobatg techniczng.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego, jako$ci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktorych mowa w ust. 2, beda realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

. Zamawiajacy wedtug wlasnego uznania lub na prosbe Wykonawcy zobowigzany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy w obecnos$ci kierownika budowy, Zama-
wiajacego i1 inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dot. wykonania i postgpu robdt. Terminy narad koordynacyjnych bedzie usta-
lat Zamawiajacy. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobg zaproszonym na narade.

§11
Wykonawca wykona sitami wlasnymi zakres przedmiotu Umowy:



3)
2.  Wykonawca powierzy podwykonawcom nastepujacy zakres przedmiotu Umowy:
1

3. Zamawiajacy na podstawie art 36a ust. 2 ustawy Pzp przewidzial mozliwo$¢ osobistego wykonania przez
Wykonawce nastepujacych pozycji z przedmiaru robot:

a) zjazdy z betonu cementowego

b) mijanki z betonu cementowego

¢) nawierzchnia z betonu cementowego

Pozostate pozycje przedmiaru rob6t Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wylacznie czgs$¢
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania cz¢sci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowig-
zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci Umowy.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na podwykonawstwo, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcdow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania Iub zaniechania.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowia-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6. Ustep 4 ma rowniez zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania robot podwy -
konawcom

7. W przypadku wyrazenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwyko-
nawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowla-
nych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowa zawartg
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie

jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadaé

stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy

o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wy-

konawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na

jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wyltacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-
jacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umo-



wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy, w terminie do 4 dni od dnia przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do zapiséw niespelniajacych wymagan okreslonych w SIWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedlozenia mu przez Wykonawceg projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgltosi na pi§mie za-
strzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajagcy w terminie do 4 dni od dnia przedlozenia mu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zgltosi na piSmie sprzeci-
wu, uwaza sie, ze zaakceptowat umowe (aneks).

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, kt6-
rych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wy -
Taczenie, o ktérym mowa powyzej nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00
zt

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 24, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w wust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonaw -
cy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy zglosze -
nie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.



22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

23. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zama-
wiajgcego od niniejszej Umowy.

24. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

25. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, kt6 -
rej tre§¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrebnymi przepisami.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednie-
nia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiajacy nalicza kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 3 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej Umowy.

§12
1. Zakonczenie wykonania robot Wykonawca zgtasza na pi§mie Zamawiajacemu.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu, gotowos$¢ do odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pismie Zamawiajacemu.
3. Z czynnosci odbioru przedmiotu Umowy bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokona-
ne jak tez termin wyznaczony na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
4. W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy,
5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przystapi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robot w ciagu 14 dni od
pisemnego ich zgloszenia o zakonczeniu i gotowosci do odbioru.
6. Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynno$ci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu ZamoOwienia zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia wad.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania usterek i wad w ciagu
dwoch dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy
moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) odstapi¢ od Umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
9. O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego zadajac jednocze$nie
wyznaczenia terminu odbioréw przedmiotu Umowy (koncowego) w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym. W przypadku usuniecia wad po odbiorze koncowym, sporzadzony zostanie dodatkowo
protokot, potwierdzajacy usunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie w/w odbioru.
10. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe, w
tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma prawo sporzadzenia jednostronnego
protokotu, wigzacego dla obu Stron.
11. W przypadku braku usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym, pomimo
obowigzku wynikajacego z ust. 10, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okolicznos¢ stosowny protokol.
12. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych przed uptywem terminéw gwarancji
ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad przed uptywem okresu
rekojmi.
§13
Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania czeSciowego.



§ 14

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy kare umowna w wysokosci 20% ceny umownej netto
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za opdznienie w wykonaniu cato$ci przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% catosci wynagrodzenia
netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w wykonaniu calosci
zobowigzan umownych.

Za opoOznienie w terminie, dot. przystgpienia do usuwania wad i usterek w wysokosci 0,1% catosci
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

za opoOznienie w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
1 pogwarancyjnym, a takze stwierdzonych w okresie gwarancji, r¢kojmi za wady w wysokosci 0,1%
catos$ci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznie-
nia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,5% catosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazde dokona-
nie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwyko-
nawcow,

za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% calosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien
op6znienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % cato$ci wynagrodzenia netto okreslo-
nego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy nieprzedtozony

do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1,0 % calosci wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
0,1% calosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objgtych przedmiotem Umowy innego pod-
miotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia
netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% catosci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy.

Za zwtok¢ w uzupelnieniu brakujacego oznakowania pionowego lub oznakowanie niezgodne pod-
czas prowadzenia robot, wynikajacego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w wysokos$ci
1.000,00 zt za kazdy dzien, biorac pod uwagg kazdy stwierdzony taki przypadek.

Za zwloke w przystgpieniu i usunigciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru uzupehienie
ubytkéw w istniejacej nawierzchni bitumicznej, Wykonawca zostanie obcigzony karg w wysokos$ci
1.000,00 zt za kazdy dzien zwloki nie wykonujac powyzszych zalecen w ustalonych terminach gra-
nicznych.

3. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajagcego warto$¢ kar umownych.

§15

1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ...........cccceeneee. 71,

(STOWIHILE. ... ettt ettt et b e et e e e e e it e e e st e e etbe e e nbeeeebeeensee e ) w formie:

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka

form, o

ktorych mowa w SIWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik do niniejsze;j

umowy.

5. Kwota, o ktorej mowa w ust. 2 stanowi 10% ceny catkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.



6. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, z uwzglednieniem ust.11.

8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. ....c.ceesseesees pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi, tj. Na OKI€S..eeeseresarcseaseses. miesiecy.

9. Kwota, o ktorej mowa w ust. 8, jest zwracana nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.
10. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

11.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uplywie terminéw ustalonych na wykonanie, na
usunigcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuniecia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacje ze srodkdéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy ma prawo zaplaci¢ kwoty uzupehiajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

14. Zgodnie z Art 150 ust 8 ustawy Pzp, wyptata, o ktorej mowa w § 15 ust. 13 Umowy nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§16
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci
wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tre§ci zawar-
tej umowy Zatacznik nr 8 do SIWZ w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany przepisoOw prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towaréw i ustug majacej zastosowanie
do przedmiotu umowy,
2) wydania decyzji, postanowien lub innych aktéw organdow administracji publicznej badz instytucji kontro-
lujacych dzialania Zamawiajacego majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, o ile okolicznosci te
powoduja koniecznos¢ zmiany wysokosci, wartosci lub sposobu spetnienia §wiadczen stron.
3) termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec zmianie wylacznie z przyczyn niezawinionych i nieza-
leznych od Wykonawcy takich jak:
A. wystepuja warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robot - silne opady deszczu lub $niegu a
takze utrzymujaca si¢ temperatura ponizej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i po-
twierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru zgloszone pisemnie
przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnosci przez Inspektora Nadzoru.
B. nastgpita koniecznos¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktore wstrzymuja mozliwos$¢ robot bu-
dowlanych,
C. stwierdzono obecno$¢ niewybuchow, ktore stwarzaja niebezpieczenstwo dla zycia,
D. wstrzymano roboty za wzgledu na roszczenia osob trzecich do wtasnosci gruntu lub innych nieruchomo -
$ci,
E. nastgpito wstrzymanie prac przez pracownikow organow panstwowych zgodnie z obowigzujacym prawem

F. wystapita konieczno$¢ wykonania robot dodatkowo lub zamiennych, wykonanie ktérych miato wpltyw na
wstrzymanie robot podstawowych

3. Ponadto Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tre-
§ci zawartej] umowy w nastgpujacym zakresie zmiany os6b wskazanych przez Wykonawceg do petienia
funkcji Kierownika budowy:

1) osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt objetych przedmiotem zamowienia w
zakresie branzy drogowe;j.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany inspektora nadzoru.



5. Sposobu spetnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci na-
stepujacymi okoliczno$ciami:

1) niedostepnos$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfika-
cji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen,

2) pojawienie si¢ na rynku materiatlow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

3) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacych na zaoszczedzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytu-
acji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

6. Inne przestanki do wprowadzenia zmian do tresSci zawartej umowy.

1) W przypadku konieczno$ci wykonania robodt nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

2) Zmiany dotyczace sposobu wykonania rob6t budowlanych, technologii wykonania rob6t lub rozwia-
zan technicznych i materialowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktoérym shuzy¢
to bedzie podniesienie standardu przedmiotu zamoéwienia lub zmiany te bedg korzystne dla Zmawia-
jacego 1 nie bedzie to wykraczato poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SIWZ ani
nie zwigkszy wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Zgodnie z art.144 Pzp zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
jednakze zamawiajacy na wypadek powstatych w/w okoliczno$ci zwigzanych z mozliwoscig ko-
nieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej po przeanalizowa-
niu mozliwosci finansowych dopusci i rozliczy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6)wykonanie przedmioto-
wych robot niezbgdnych, ktorych tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepi-
sach wydanych na podst. art.11 ust.8 i jest mniejsza od 15% wartos$ci zamowienia okre§lonej pier-
wotnie w umowie w przypadku zamoéwien na roboty budowlane.

4) Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze zgodzi¢ si¢ na przedtuzenie terminu wykonania
zamoOwienia o czas opoOZnienia, jezeli takie opOzZnienie bedzie mialo wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy w przypadku:

5) koniecznosci wykonania badan archeologcznych,

6) szczegOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia,

7) dzialania sily wyzszej majacej wplyw na termin wykonania zamowienia, (np. dzialanie sit przyrody
— huragan, powédz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy itp.)

8) Termin realizacji moze ulec zmianie w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowo
niezbednych do wlasciwego wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢
W terminie jej zawarcia (data zawarcia umowy).

7. Zmiany dokonywane sg poprzez ztozenie wniosku o zmian¢ w formie pisemnej przez jedng ze Stron wraz
z okresleniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.

§17
1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialno$ci za czesciowe lub catkowite nie wywiazanie si¢ ze
zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez sit¢ wyzszg rozumie si¢
wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane
wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, powddz, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze
majace charakter sity wyzszej.
2. Strona poszkodowana przez site wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na piSmie
drugiej strony o jej wystapieniu. W przypadku niespelnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci
prawo do powotywania si¢ na site wyzsza.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.



§18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 z pozn. zm.), aktow praw-
nych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z
poézn. zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. z 2016r. poz. 380)
1) tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),
2) tres$¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowe.
2. Do rozpatrzenia i rozstrzygnigcia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.

§19
Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 jednakowo brzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem: 2
egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§20
Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1. Pismo akceptujace.
2. Oferta wraz z wszystkimi zatgcznikami
3. SIWZ
4. Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



